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TIIVISTELMÄ  
Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma koostuu liikenneympäristön 
parantamissuunnitelmasta sekä liikenneturvallisuustyön organisointi-  ja ke-
hittämissuunnitelmasta. Liikenneympäristön parantamissuunnitelman tavoit-
teena oli selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet Lappeenrannan 
alueella, suunnitella parantamistoimenpiteet  ja laatia toimenpiteiden toteut-
tamisohjelma. Liikenneturvallisuustyön organisointisuunnitelman tavoitteena 
oli suunnitella kaupungin liikenneturvallisuustyö sekä lisätä kaupungin hen-
kilökunnan ja päätöksentekijöiden liikenneturvallisuustietämystä. 
Lappeenrannan alueen liikenneturvallisuusongelmien selvittämiseksi toteu-
tettiin liikenneturvallisuuskysely kaupunkilaisille, asukasyhdistyksille ja kylä-
toimikunnille ja tehtiin sidosryhmähaastatteluja. Lappeenrannan alueella 
tapahtuneet onnettomuudet analysoitiin viimeisen viiden vuoden ajalta  ja 
 kaikki tiepiiriin  ja Lappeenrannan kaupungille tulleet liikenneturvallisuutta
koskevat aloitteet ja palautteet käytiin läpi. 
Lappeenrannan kaupungin alueella on tapahtunut vuosina 2000-2004 yh-
teensä 1822 liikenneonnettomuutta eli keskimäärin  364 liikenneonnetto-
muutta/vuosi, joista loukkaantumiseen johti keskimäärin  71 onnettomuut-
ta/vuosi. Onnettomuudet painottuvat voimakkaasti keskusta-alueelle sekä 
valtatielle 6. 
Liikenneturvallisuuskyselyssä ja sidosryhmien haastatteluissa ongelmakoh-
teiksi nousivat ydinkeskusta-alueen tietyt kadut  ja liittymät, vilkkaimmat val
-tatiet  ja rajalle johtavat tiet. Ongelmaksi koettiin myös yleinen liikenne- ja 
 ajokäyttäytyminen,  kuten kuljettajien asenteet, välinpitämättömyys ja put
-taamattomuus  muita liikenteen osallisia kohtaan, ylinopeudet sekä päin pu-
naista ajaminen. Erityisen ongelman Lappeenrannan alueelle tuo rajan lä-
heisyydestä johtuva suuri raskaan liikenteen määrä. 
Lappeenrannan kaupungille määritettiin työn aikana liikenneturvallisuusta-
voitteet valtakunnallisten ja Etelä-Suomen läänin tavoitteiden pohjalta Lap-
peenrannan liikenneturvallisuuden ongelmatiikka ja olosuhteet huomioon 
ottaen. Toimenpiteet on suunniteltu asetettujen tavoitteiden hengessä. Toi-
menpiteiden suunnittelussa keskityttiin onnettomuuksien, kyselyjen  ja haas-
tattelujen perusteella esiin nousseisiin hankalimpiin ongelmakohteisiin. Li-
säksi huomiota on kiinnitetty erityisesti raskaan liikenteen ongelmakohteisiin 
 ja  koulujen ympäristöjen kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen 
sekä taajamissa että haja-asutusalueella. 
Liikenneympäristön parantamiseksi tehtiin esitykset noin  130 toimenpitees
-tä,  jotka on jaettu rakenteellisiin ja liikenteen ohjauksen toimenpiteisiin. Ra-
kenteelliset toimenpiteet koskevat mm. keskusta-alueen liittymien paranta-
mista, tie- ja katujärjestelyiden parantamista, kevyen liikenteen väylien ra-
kentamista, piennaralueiden raivausta ja tievalaistuksen rakentamista. Lii-
kenteen ohjauksen toimenpiteinä on esitetty nopeusrajoitusten muutoksia, 
ajoratamerkintöjä, varoitusmerkkejä ja valo-ohjaukseen liittyviä toimenpitei-
tä. Lisäksi on esitetty kunnossapitoon, esteettömyyteen  ja valvontaan liitty-
viä toimenpiteitä. 
Suuri raskaan liikenteen määrä rajan läheisyydestä johtuen luo omat erityis- 
piirteet ja ongelmat Lappeenrannan alueelle.  Raskas liikenne aiheuttaa on- 
gelmia erityisesti keskusta-alueella, valtateillä 6 ja 13 sekä muilla rajalle 
johtavilla teillä. Valtatien 6 parantamishanke ja jo toteutetut valtatien 13 tie- 
järjestelyt rajan läheisyydessä parantavat osaltaan olosuhteita huomatta-
vasti. Valtatien 13 parantamista muilta osin voidaan pitää raskaan liikenteen 
 ja  tien turvallisuuden kannalta erittäin tärkeänä hankkeena. Sitä ennen  val
-tatielle  on esitetty pieniä parantamistoimenpiteitä. Keskusta-alueella ras-
kaan liikenteen käyttämiin reitteihin sekä kuljettajien liikennekäyttäytymiseen 
pyritään vaikuttamaan järjestelmällisellä tiedottamisella, vuorovaikutteisella 
suunnittelulla ja viranomaisyhteistyöllä 
Liikenneturvallisuustyön organisointia varten Lappeenrannan kaupungin 
liikenneturvallisuustyöryhmä ja Lappeenrannan seudun, neljän kunnan yh-
teinen liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui työn aikana kolme kertaa 
ideoimaan ja suunnittelemaan kuntien hallintokuntien toimenpidesuunnitel-
mia. Lappeenrannan hallintokuntien omat toimenpiteet lähivuosien liikenne-
turvallisuustyössä suunniteltiin siten, että kunkin hallintokunnan kohderyh-
mät, niille suunnitellut toimenpiteet, vastuuhenkilöt  tai — tahot sekä toteutta-
misajankohdat kirjattiin ylös toimenpidetaulukoihin. Taulukoihin kirjattiin 
myös seurantasarake, johon merkitään vuosittain toteutetut toimenpiteet. 
Nämä taulukot ovat sähköisessä muodossa hallintokuntien käytössä  ja nii-
hin on tarkoitus kirjata seurantamerkinnät sekä tarvittavat muutokset seu-
raavan vuoden toimintaan. 
Toteuttamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 
noin 11,3 milj.€. Keskustan hankkeiden osuus on 4,9 milj.€ (43 %) ja haja- 
asutusalueen hankkeiden osuus  6,4 milj.€ (57 %). Yleisille teille esitettyjen 
toimenpiteiden arvioidaan vähentävän noin  0,3 henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta vuodessa. Toimenpiteiden myötä saatavaksi kansantaloudel-
liseksi onnettomuuskustannusten säästöksi arvioidaan noin  116 000 €/vuosi 
(yksikköhinta 387 000 €/henkilövahinko-onnettomuus). Tämän lisäksi katu- 
verkolle tehtävistä toimenpiteistä saadaan merkittäviä kustannussäästöjä. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  toteuttamisella on paljon välittömiä ja välil-
lisiä vaikutuksia, joille tulee antaa riittävä painoarvo toimenpiteitä toteutetta-
essa. Liikenneturvallisuustyön organisointisuunnitelman vaikutukset realisoi-
tuvat pitkällä aikajänteellä liikenneasenteiden muutoksena ja edelleen on
-nettomuusvähenemänä, onnettomuusriskin pienenemisenä  sekä kunnalle
kohdistuvien kustannusten vähenemisenä. Liikenneturvallisuuden paranta-
minen lisää myös kaupunkilaisten viihtyvyyttä sekä liikenne- että asuinym-
päristössään. Liikenneturvallisuuden korostaminen kaupungin toiminnassa 
sekä päättäjien vahva sitoutuminen liikenneturvallisuussuunnitelman toteut-
tamiseen lisäävät arvostusta  ja kaupungin imagoa asukkaiden keskuudes-
sa. 
Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehok-
kaasti vain, mikäli kaupungilla on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila liiken-
neturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää on päät-
täjien sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen ja toteutumisen seuran-
taan. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista koskeva seurantakokous 
järjestetään kerran vuodessa. Seudullinen, Lappeenrannan, Joutsenon, 
Lemin ja Ylämaan liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu myös kerran 
vuodessa. Kokouksiin kutsutaan kuntien lisäksi myös Tiehallinnon, Liikenne-
turvan, SKAL:n, rajaviranomaisten  ja poliisin edustajat. 
ALKUSANAT 
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Lappeenrannan kaupungin ja 
 Kaakkois-Suomen tiepiirin yhteistyönä. Lisäksi rahoitukseen  on osallistunut
liikenne- ja viestintäministeriö. Suunnitelma sisältää liikenneympäristön  pa
-rantamissuunnitelman  sekä liikenneturvallisuustyön organisointi-  ja kehittä
missuunnitelman. Suunnitelma on laadittu samanaikaisesti Joutsenon,  Le- 
min ja Ylämaan liikenneturvallisuussuunnitelmien  kanssa. Suunnitelmaa on 
 ohjanneisiin liikenneturvallisuustyöryhmään  ja ohjausryhmään kuuluivat
seuraavat henkilöt:  
Birgitta Nakari (pj)  Lappeenrannan kaupunki 
Pentti Multaharju  Lappeenrannan kaupunki 
Anneli Tähkänen Lappeenrannan kaupunki 
Pirjo Korjola Lappeenrannan kaupunki 
Jyrki Auronen Lappeenrannan kaupunki 
Eliisa Kivistö Lappeenrannan kaupunki 
Jari Hyrkkänen Lemin kunta 
Eero Kuokkanen Lemin kunta 
Kirsti Orpana Lemin kunta 
Sirkka Liljander Lemin kunta 
Miia Taipale  Lemin kunta 
Ilpo Koponen Joutsenon kaupunki 
Kirsi Niinimäki Joutsenon kaupunki 
Virpi Koponen Joutsenon kaupunki 
Päivi Ahonen Joutsenon kaupunki 
Paavo Talonpoika Joutsenon kaupunki 
Kari Vaske Joutsenon kaupunki 
Anitta Viikko Joutsenon kaupunki  
Heikki Puranen Joutsenon kaupunki 
Kari Kareli Ylämaan kunta 
Eila Tielinen Ylämaan kunta 
Esko Hämäläinen Ylämaan kunta 
Anne Ikäheimonen Ylämaan kunta 
Katri Tapio Ylämaan kunta 
Timo Järvinen Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Ossi Lavonen Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Juhani Valjakka Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Sonja Heikkinen Etelä-Suomen lääninhallitus 
Eeva-Maija Koponen  SKAL 
Kari Kouvo Autokoulu Kouvo  
Anna-Maija Hinkkanen  Liikenneturva 
Leo Peuha Lappeenrannan kihiakunnan poliisilaitos 
Suunnitelman on laatinut Kaakkois-Suomen tiepiirin  ja Lappeenrannan kau-
pungin toimeksiannosta Sito-Kuopio Oy, jossa työstä kokonaisuutena sekä 
liikenneympäristön parantamissuunnitelmasta on vastannut DI Noora Airak-
sinen. Liikenneturvallisuustyön organisointi-  ja kehittämissuunnitelmasta  on 
 vastannut  Dl Maija Krankka Esisuunnittelijat Sito Oy:stä. Lisäksi työhön  on
 osallistunut insinööri Tanja Pesonen. 
Kouvolassa, toukokuussa 2006 
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I SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
1.1 	Suunnittelualue, maankäyttö ja nykyinen liikennejärjes - 
tel mä 
Lappeenrannan kunta sijaitsee Etelä-Karjalassa. Kunta  on yksi kandeksasta 
Lappeenrannan seutukuntaan kuuluvasta kunnasta (Joutseno, Lappeenran-
ta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari  ja Ylämaa). 
Lappeenrannan kaupungin pinta-ala on 848 km 2 . Kaupungin alueella asuu 
noin 58 900 asukasta (v. 2003). Lappeenrannan asukasluku  on viime vuosi-
na ollut kasvussa ja kaupungin väestömäärän on ennustettu kasvavan vuo-
teen 2030 mennessä noin 63 000 asukkaaseen. Väestön ennustetaan kas-
vavan voimakkaimmin suurimmissa päätaajamissa. Suurin  osa väestöstä 
asuu tilastokeskuksen taajamamäärittelyn mukaisilla taajama-alueilla. Lap-
peenrannassa on kolme suurempaa taajamakeskusta: pääkeskus sekä 
idässä Lauritsala ja lännessä Sammonlahti. Lisäksi Nuijamaanraja-aseman 
läheisyydessä sijaitsee Nuijamaan taajama ja asutuskeskittymä. Pienempiä 
keskuksia ovat Voisalmi pohjoisessa ja Mäntylä-Myllymäki etelässä. Maa-
seutukyliä on useita. Keskustaajamassa asuu noin  90 % kaupungin väes-
töstä ja 10 % laajalla maaseutumaisella alueella keskustaajaman ulkopuo-
lella. 
Lappeenrannan kaupungilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa noin  37 km. 
 kaupungin alueella sijaitsevat Nuijamaan  ja Vainikkalan raja -asemat. Kes-
kustasta on rajalle matkaa 30 km. Rajan läheisyyden vuoksi liikenne Lap-
peenrannan seudulla on paljon kansainvälistä liikennettä. 
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Kuva 1. 1 	Suunnittelualueja keskeisimmät kyläkeskukset. 
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Kaupungin alueella on 26 ala-astetta, 5 yläastetta, 4 lukiota ja 2 erityiskou-
lua. Kaikkien koulujen oppilasmääräarvio lukuvuodelle 2005-2006 on noin 
 7300  oppilasta. Erityisopetuksessa oppilaita  on noin 380 oppilasta. 
Lappeenrannan kautta kulkevat pääväylät ovat valtatiet 6 ja 13. Maantielii-
kenne itään kulkee Lappeenranta-Nuijamaan rajanylityspaikan kautta. Lap-
peenrannan kautta kulkevan rautatienliikenteen rajanylityspaikka on Lap-
peenranta-Vainikkalan raja-asema. Lappeenrannan kautta kulkevat kaikkien 
eri liikennemuotojen runkoreitit Venäjälle. 
Myös henkilöliikenne rajan yli on vilkasta. Lappeenrannasta on venäläisten 
keskuudessa suosittu ostos- ja matkailukeskus. Lappeenrannan tax free - 
 myynnin volyymi  on Suomen toiseksi suurinta heti Helsingin jälkeen. Lap-
peenrannan kansainvälinen lentokenttä sijaitsee kaupungin länsiosassa  ja 
 lentovuoroja  Helsinkiin on päivittäin. 
Maantie- ja rautatieyhteyksien ja kansainvälisen lentokentän lisäksi Lap-
peenrannasta on ainutlaatuinen Saimaan kanavan vesiväylä Viipurin kautta 
Suomenlandelle. Kanavan kokonaispituus on 43 km ja sen Suomen puolei-
nen osa kuuluu kokonaisuudessaan kaupungin alueeseen. Kanavan varrella 
sijaitsee vesistöalueen merkittävin sisävesisatama Lappeenranta-Mustolan 
satama. 
1.2 	Elin keinorakenne ja työssäkäynti  
Lappeenranta on Etelä-Karjalan elinkeinoelämän keskus. Työpaikkoja kau-
pungin alueella on noin 26 400 kpl. Työpaikkamäärän lisäys vuosien 2000-
2003 aikana on ollut noin 400 työpaikkaa. Työttömyysaste  on lähentynyt 
maan keskiarvoa siten, että eroa Lappeenrannan tappioksi jäi vielä  2,8 %-
yksikköä. Työttömyysastetavoitteesta (11%) on jääty kuitenkin selvästi työt-
tömyyskehityksen pysähdyttyä vuonna  2004, jolloin keskimääräinen työttö-
myysaste oli 14 %. 
Lappeenrannan elinkeinoelämän kasvu  on peräisin puunjalostus-, kaivos- ja 
 elintarviketeollisuudesta. Suurteollisuuden rinnalle  ja on kasvanut monipuo-
linen palvelujen ja kaupan verkosto. Myös yhteiskunnallisten palvelujen tuot-
taminen kuten sairaanhoito ja koulutus on Lappeenrannassa maakunnan 
keskuksena merkittävä työllistäjä. Suurimmat työnantajat Lappeenrannassa 
ovat 
• Lappeenrannan kaupunki 
• UPM-Kymmene Oyj 
• Etelä-Karjalan keskussairaala 
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
• Paroc Oy Ab 
• Nordkalk Oyj Abp 
• VR-yhtiöt 
• Cloetta Fazer Suklaa Oy 
• Puolustusvoimat, maasotakoulu 
• Larox Oyj 
• Pola Oy 
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Kuva 1.2. 	Lappeenrannan elinkeinorakenne vuonna 2002 
Kuntien välinen työssäkäynti on suurinta muista kunnista lappeenrannan 
suuntaan. Eniten Lappeenrannassa käydään töissä vuoden  2003 tietojen 
mukaan Taipalsaarelta sekä Joutsenosta ja Imatralta. Myös pääkaupunki-
seudulta käy noin 500 henkeä töissä Lappeenrannassa. Lappeenrannasta 
muihin kuntiin eniten työmatkaliikennettä on Joutsenoon ja Imatralle. 
Pohjois-Karjala 
PARKALA 
KUNTIEN VÄLINEN TYÖSSÄKÄYNTI v. 2003 
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laakso 	/ 
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152 
26 	 4 
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A WTI 
'44  Pääkaupunki. -.  seutu  1551 133 
Kymenlaakso 
,, 	seutu 
28  Kyinenhaakso  
Pääkaupunki- 
seutu 
Kuva 1.3. 	Kuntien välinen työssäkäynti Etelä-Karjalan alueella.  
14 	 Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
1.3 	Kaavoitus 
Maarikäytön sijoittumisella ja suunnittelulla on keskeinen merkitys liikenne-
turvallisuuden kehittämismandollisuuksiin. Vaikutusmandollisuudet ovat 
suurimmat varhaisissa kaavavaiheissa. Tarkemmilla kaavatasoilla mandolli-
suudet ovat vähäisimmät. Asutuksen, työpaikkojen, palvelujen ja muiden 
toimintojen sijoittuminen vaikuttaa ihmisten päivittäiseen liikkumistarpee
-seen  ja siihen, millä kulkutavalla matkat tehdään. Jos taaja-
man/kyläkeskusten maankäyttö hajaantuu, lisää se autoliikennettä ja samal-
la turvallisuusongelmia. Hajautuneessa aluerakenteessa turvallisen kevyen 
liikenteen verkoston rakentaminen on kallista ja joukkoliikenteen toiminta-
edellytykset ovat huonot. Esim. asuinalueiden  ja palvelujen sijoittamisella 
pääliikenneväylien samalle puolelle voidaan ehkäistä myös vaarallisten  tie
-nylityskohtien  syntyminen. 
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Kuva 1.4. 	Kunnan asema Etelä-Karjalan lllkennejärjestelmään nähden 
(Etelä-Karjalan liikennestrategia). 
Tärkeää on huomioida se, että lyhytnäköisillä joidenkin  osa-alueiden sääs-
töillä saatetaan rakentaa vaarallista  ja epäviihtyisää ympäristöä, mikä pitkäl-
lä tähtäimellä voi johtaa suuriinkin kustannuksiin niin ratkaisujen korjaami-
sessa kuin yhteiskunnallisissa, mm. onnettomuuksista aiheutuvissa kustan-
nuksissa. 
Lappeenrannan kaupungin alueella on voimassa yleis-, asema- ja rantakaa
-voja.  Lisäksi Etelä-Karjalan maakuntakaavan laadinta  on aloitettu vuonna 
 2005  kuluessa. Kaavaan liittyviä perusselvityksiä  on tekeillä. Maakuntakaa
-va  tulee korvaamaan vuonna 2001 vahvistetun seutukaavan. Maakuntakaa-
vaan liittyen on laadittu myös maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitel
-ma.  
Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma 
	 15 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
Yleiskaavat 
Oikeusvaikutteisia yleiskaavoja ovat rakennuslain aikaiset (ennen vuotta 
 2000) yleiskaavat,  jotka on kunnanvaltuuston hyväksynnän lisäksi vahvistet-
tu sekä nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tehdyt kunnanval-
tuuston hyväksymät yleiskaavat. Lappeenrannan voimassa oleva, kaupun-
kimaisen alueen kattava  keskustaajaman yleiskaava on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 15.6.1987. Yleiskaavaa on tarkistettu 10.1.1994 ja 
 25.10.1999. 
Keskustaajaman yleiskaavassa on esitetty maankäytön kehitys  ja alueva-
raustarpeet vuoteen 2020 saakka. Asuntotuotannon painopistealueet ovat 
keskustassa Pikisaaren ja Rakuunamäen alueilla, lännessä Skinnarilan, 
Rutolan ja myöhemmin Ruoholammen kaupunginosissa, etelässä Karhu- 
vuoren, Hiessillan ja Myllymäen kaupunginosissa ja idässä Lauritsalan itä-
osissa. Työpaikkoja toteutetaan Mustolaan ja Pajarilaan. Tilaa vievän kau-
pan ja päivittäistavarakaupan palvelut sijoittuvat Leirin, Myllymäen, Reijolan 
 ja Harapaisen  alueille. Yleiskaavaa pyritään tarkistamaan noin kandeksan
vuoden välein. 
Ydinkeskustan osayleiskaavan tarkistustyö on käynnissä. Kaavatyössä kes-
kustan liike- ja asuinkortteleiden toiminnot ja rakennusoikeudet sekä kerros
-korkeudet  tarkistetaan ja laaditaan kaupunkikuvan  kehittämissuunnitelma.
 Samassa yhteydessä tehdään  liikennesuunnitelma muuta tarkastelualuetta
 I aajem pan a. 
Yleiskaavatasolla ratkaistaan pitkälti maankäytön alueiden sijoittuminen. 
 Asemakaavatasolla  ei ole mandollista enää juurikaan puuttua periaatteelli
-sun  ratkaisuihin. Yleiskaavoissa esitetyt aluevaraukset tukeutuvat pääosin 
nykyiseen maankäyttöön eikä niistä ole osoitettavissa  nykytilanteeseen 
 nähden merkittäviä  liikenneturvallisuusriskejä. Edellä mainitut tekijät huomi-
oiden on jatkossa kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota uusien osayleis
-kaavojen  laadintavaiheiden liikenneturvallisuustarkastuksiin 
Asemakaavat 
Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä. Ase-
makaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista 
sekä muuta maankäyttöä. Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat ja yleiskaa-
vat.rakentamista ja kehittämistä varten. Ranta-asemakaavalla ohjataan lo-
ma-asutusta. 
Lappeenrannan asemakaavoja täydennetään  uusien asuinalueiden osalta  ja 
 parhaillaan  on käynnissä useita asemakaavaprosesseja. Valtatien 6 paran-
tamiseen välillä Kärki-Mattila liittyvät  asemakaavat on valmisteltu vuoden 
 2004  aikana. 
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Kaavasuunnitteluvaiheessa tärkeitä liikenneturvallisuusnäkökohtia ovat 
 mm.:  
- toimintojen sijoittelulla minimoidaan  turhat liikkumistarpeet ja väIte-
tään riskipisteiden, esim. vilkkaiden ajoteiden ylitysten  synty 
- liikenneverkon jäsentelyllä ja hierarkialla keskitetään autoliikenne 
sille tarkoitetuille pää- ja kokoojaväylille sekä rauhoitetaan asuin- 
alueet vilkkaalta autoliikenteeltä 
- turvallisilla kevyen liikenteen yhteyksillä turvataan esim. asuntoalu- 
eiden turvalliset yhteydet kouluille, palvelupisteisiin  ja pysäkeille 
- kaavoissa esitettävien liikennealuevarausten riittävyys,  jotta esim. 
liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt, näkemäalueet ym. on mah-
dollista helposti toteuttaa 
- autoliikenteen väylien oikeilla linjauksilla (ei liian pitkiä suoria asun-
toalueiden yhteyteen) ja nelihaaraisten liittymien välttämisellä  tur-
vataan liikenneturvallisuuden suotuisa kehittyminen  
1.4 	Tie-ja katuverkko sekä liikenne  
Tie- ja katuverkko 
Suunnittelualueella on yleisiä teitä noin 285 km ja katuja noin 300 km. Yksi-
tyisteitä on yhteensä noin 670 km. Yleisten teiden toiminnallinen luokitus on 
 esitetty kuvassa  1 .6. 
Lappeenrannan tieverkon kannalta merkittävin tieyhteys on valtatie 6 Hel-
sinki - Joensuu - Kajaani, joka on merkittävin yhteys etelään Landen ja 
 Helsingin suuntaan sekä pohjoiseen Imatralle  ja Joensuuhun. Tien merkitys
 on  suuri niin henkilö-, joukko- kuin tavaraliikenteen kannalta. 
Toisena pääväylänä Lappeenrannan alueella toimii valtatie  13 Kokkola - 
 Nuijamaa, joka  on pääyhteys Lappeenrannasta Nuijamaan raja -asemalle
sekä pohjoiseen Mikkelin ja Kuopion suuntaan. 
Valtatien 6 ja 13 yhteenlaskettu pituus suunnittelualueella on yhteensä noin 
 57 km,  mikä on noin 17 % koko suunnittelualueen yleisten teiden verkosta. 
Valtateillä syntyy kuitenkin suuri  osa (noin 60 %) alueen yleisten teiden lii-
kennesuoritteesta johtuen muita teitä suuremmista liikennemääristä. Valta-
tien 6 liikennemäärä vaihtelee Lappeenrannan alueella välillä  8 100 - 
 14500  ajon./vrk olen suurin valtatien 13 läntisen liittymän itäpuolella. Valta-
tien 13 liikennemäärä vaihtelee vastaavasti välillä 2000-5600 ajon./vrkja 
 on  suurimmillaan valtatieltä 6 Mikkelin suuntaan lähdettäessä. Raskaan
liikenteen määrä on molemmilla valtateillä suuri. Valtatiellä  6 raskaan liiken-
teen osuus kaikesta liikenteestä  on 13 - 22 %, ja valtatiellä 13 vastaavasti 
 9-27  %. 
Seudullisesti tärkeitä pääväyliä ovat maantie 408 Taipalsaaren kautta Suo-
menniemelle, maantie 387 Vaalimaan suuntaan sekä maantie  390 Vainikka
-Ian raja-asemalle. Maantien 409 liikennemäärä on noin 5 000 — 9 700 
 ajon./vrk,  maantien 387 noin 1 400 — 7 900 ajon./vrk ja maantien 390 noin
 480  - 4 000 ajon./vrk.  
Yleisten teiden liikennemäärät on esitetty kuvassa 1 .7. Liikennemäärien 
laskentatiedot ovat vuosilta 2001 - 2004 tieosasta riippuen. 
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Kuva 16. 	Yleisten teiden toiminnalliset luokat Lappeenrannan kaupungin 
alueella.  
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Kuva 1.7. 	Yleisten teiden liikennemäärät (KyL, keskimääräinen vuoro- 
kausiliikenne) Lappeenrannan kaupungin alueella.  
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Keskustan tie- ja katuverkon sisääntuloväylinä toimivat lännestä Helsingintie 
 (Mt 3821),  etelästä Simolantie (Mt 378) ja Kauppakatu (Mt 390), idästä
Muukontie (Mt 4071) sekä pohjoisesta Taipalsaarentie (Mt 408). Maantiet 
 4071  Lauritsala - Muukko ja 3821 Tapavainola - Mälkiä toimivat myös val-
tatien 6 rinnakkaistienä. 
Lappeenrannassa on yhteensä 40 valo-ohjattua liittymää. Risteysten toimin-
taa ohjataan ns. ohjauskojeilla, jotka vaihtavat risteyksen ohjelmaa usean 
kerran päivässä ja muuntavat ohjelman sisällä ajoneuvoilmaisimilta saadun 
liikennetiedon perusteella esimerkiksi vihreän pituutta ohjelmassa määritel-
tyyn maksimiaikaan asti. Useat liittymät  on varustettu jalankulkijoiden pai-
nonapilla. Valot ovat toiminnassa ympäri vuorokauden. 
Yleisten teiden ja katuverkon lisäksi yksityistieverkon laajuus  on huomatta-
va. Yksityisteiden merkitys on erityisesti haja-asutusalueella merkittävä pait-
si yleisiltä teiltä kiinteistöille  ja kesä-asutuksille johtavina yhteyksinä myös 
maa- ja metsätalouden kuljetusten kannalta. 
Valaistus 
Yleisistä teistä valaistuja ovat tärkeimmät pääväylät sekä kaupungin sisään-
tuloväylät. Haja-asutusalueella valaistus  on toteutettu yksittäisissä kohdissa 
merkittävimpien kylien ja liittymien kohdalla. Yleisten teiden valaistut osuu-
det on esitetty kuvassa 1.8. 
Kuva 1.8. 	Yleisten teiden valaistus Lappeenrannan kaupungin alueella.  
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Tasoristeykset 
Rautatien päärata kulkee Lappeenrannan kaupungin läpi ja rautatieasema 
sijaitsee keskusta-alueella matkakeskuksen yhteydessä. Ydinkeskusta
-alueella ei ole ongelmallisia  tasoliittymiä. 
Ydinkeskustan pohjoispuolella sijaitsee kaksi  tasoliittymää, Kariniementien 
 ja  Varastokadun tasoliittymät, jotka ovat aiheuttaneet vaaratilanteita viime 
vuosina. Varastokadulla ongelmana on myös kevyen liikenteen yhteyden 
katkeaminen tasoliittymän kohdalla. Taajaman ulkopuolella maantien  3864 
 Tapavainola — Ylämaa Pulsan tasoristeys on hankala johtuen tien geometri
-asta. 
Nopeusrajoitukset  
Valtatien 6 nopeusrajoitus on Lappeenrannan kaupungin alueella  80 - 100 
km/h tieosuudesta riippuen. Valtatien 13 läntisen liittymän alueella on liiken-
nemäärän mukaan muuttuva nopeusrajoitus. Valtatiellä 13 nopeusrajoitus 
 on  pääosin 80 km/h. Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä nopeusrajoitus
 on 50  - 60 km/h. Maantiellä 387 on osuuksia, joilla nopeusrajoitus on 100
km/h. Muilta osin haja -asutusalueella on voimassa pääosin yleisrajoitus 80 
km/h lukuun ottamatta maaseutukylien kohtia, joissa rajoitus on 50-60 km/h.  
Katuverkolla keskustan sisääntuloväylillä nopeusrajoitus on 60 km/h. Ydin-
keskusta-alueella sekä asuinalueilla on 40 km/h tai 30 km/h aluerajoitus. 
Nuijamaan taajama-alueen katuverkolla on 40 km/h alueellinen nopeusrajoi-
tus. Yleisten teiden nopeusrajoitukset Lappeenrannan kaupungin alueella 
 on  esitetty kuvassa 1.9. 
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Kuva 1.9. 	Yleisten teiden nopeusrajoitukset Lappeenrannan kaupungin 
alueella. 
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Kevyen liikenteen väylät 
Nykyisin kevyen liikenteen väyliä on kaupungin alueen yleisellä tiestöllä 
 mm.:  
- valtatien 6 varrella noin 4,2 kilometrin matkalla  
- valtatien 13 varrella Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä  
- maantien 3821 (Helsingintie) varrella noin 3 kilometrin matkalla  
- maantien 408 (Taipalsaarentie) varressa noin 4,4 kilometrin matkal- 
la 
- maantien 390 varressa noin 4,4 kilomerin matkalla 
Lisäksi väylä on toteutettu yksittäisissä kohteissa. Suurimpia puutteita kevy-
en liikenteen yhteyksissä on haja-asutusalueilla kylien välillä sekä koulujen 
ympäristöissä. Keskusta-alueella kevyen liikenteen väylästö on toteutettu 
korotettuna tai erillisenä kohteesta riippuen. Pyöräilyreittien yhtenäisyydes-
sä ja jatkuvuudessa Lappeenrannan keskusta-alueella on puutteita. 
Nykyiset yleisellä tiestöllä olevat kevyen liikenteen väylät  ja alikulkutunnelit 
 esitetty kuvassa  1 .10. Keskusta-alueen kevyen liikenteen väyläverkko on
 esitetty kuvassa  1 .11. 
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Kuva 1. 10. Nykyiset yleisten teiden varsilla olevat kevyen lIIkenteen väylät 
 ja  alikulkutunnelit Lappeenrannan kaupungin alueella. 
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Kuva 1.11. Lappeenrannan keskusta-alueen kevyen liikenteen väyläverk
-ko  (lähde: Lappeenrannan internet-sivut).  
1.5 Aikaisemmat suunnitelmat 
Merkittävimmät Lappeenrannan alueen liikenneturvallisuuden parantami-
seksi tehdyt aikaisemmat suunnitelmat ovat: 
Lappeenrannan kaupungin edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma  
on laadittu vuonna 1998. Suunnitelmassa esitettiin sekä  hallintokuntien Iii
-kenneturvallisuustyön  tehostamiseksi että liikenneympäristön parantami-
seksi tarvittavat toimenpiteet. Suurin  osa aikaisemmassa suunnitelmassa 
esitetyistä toimenpiteistä on toteutettu. 
Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja liikennestrategia on 
 laadittu vuonna  2003. Liikennestrategian seurantaraportti on valmistunut
vuonna 2004. Liikennestrategiassa painotetaan liikenneturvallisuuden osalta  
liikenneturvallisuussuunnitelmien päivittämistä kuntien yhteishankkeina sekä 
liikenneturvallisuustyön kehittämistä kunnissa ja kuntalaisten asenteisiin 
vaikuttamista. Fyysisien liikenneympäristön toimenpiteiden painotusalueita 
 on  esitetty useita. 
Kaakkois-Suamen tiepiirin kevyen liikenteen väylien taiveselvitys  on 
laadittu vuonna 2002. Selvityksessä on esitetty neljään kiireellisyysluokkaan 
jaettu toteuttamisohjelma kevyen liikenteen väylille tiepiirin alueella. Lap-
peenrannan alueelle on esitetty 14 kiireellisyysluokkiin Il -IV sijoittuvaa kevy-
en liikenteen väylähanketta.  
Kaakkois-Suomen tiepiirin tievalaistuksen tarveselvitys  on laadittu 
vuonna 2003. Selvityksessä määriteltiin kunnittain tarvittavat uudet tievalais-
tuskohteet. Lappeenrannan alueella valaistusta on esitetty yhteensä 3 liitty-
mäalueelle, 10 kohteeseen tielinjalle sekä 5 kohteeseen taajamateille. Li-
säksi 6 kohteessa esitetään nykyisen valaistuksen saneerausta sekä  pyl- 
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nfl matkalla. Hankkeeseen sisältyy myös muuta yleistä tieverkkoa ja Lap-
peenrannan kaupungin katuverkon järjestelyjä, joista kaupunki on laatinut 
erilliset suunnitelmat. 
Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä välillä Mattila - Muukko  
tie- ja rakennussuunnitelma on parhaillaan käynnissä ja nähtävänä. Suunni-
telma käsittää valtatien parantamisen  nelikaistaisena sekaliikennetienä ny-
kyiselle paikalleen sisältäen nykyisten eritasoliittymien, alemman tieverkon 
sekä katujen uudelleenjärjestelyjä. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuo-
teen 2007 loppuun mennessä. 
Valtatie 6 välillä Ahvenlampi - Mansikkala tiesuunnitelma on käynnissä. 
Suunnitelma sisältää tien parantamien nykyiselle paikalleen nelikaistaisena 
sekaliikennetienä. Hankkeeseen sisältyy myös nykyisten  eritasoliittymien (6 
 kpl)  uudelleenjärjestelyt, Jänhiälän ja Pellisenrannan uudet eritasoliittymät, 
tiejakson ympäristön parantamistoimet ja melu-, pohjavesisuojaus- ja riista
-aitajärjestelyt  sekä alemman tieverkon ja kevyen liikenteen yhteyksien uu-
delleen järjestelyt.  
Yhteysvälin kehittämisselvitykset 
Yhteysvälien kehittämisselvitykset valtatielle 13 Lappeenranta - Nuijamaa ja 
 6  Kouvola - Imatra on laadittu vuonna 2002. Selvityksissä on määritetty
yhteysvälien tavoitetila sekä kehittämispolut. Molempien tiejaksojen osalta 
 kehittämispolkujen  mukainen jatkosuunnittelu on aloitettu (Vt 6 ja 13 suunni-
telmatja rajaliikennesuunnitelmat).  
Hankkeet  
Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tieplirin toiminta- ja taloussuunnitel-
massa vuosile 2006-2009 on Lappeenrannan kaupungin alueelle esitetty 
toteutettavaksi Vt 6 Lappeenranta-Imatra investointivaihe, josta Ahvenlampi 
- Muukko on toteutettu. Muiden osuuksien suunnitteluvaiheet on esitetty 
aikaisemmassa luvussa. Toteutuksessa varaudutaan käyttämään elinkaari
-mallin  periaatteita ja jatkokehittämisen rahoituksesta on tehty periaatepää-
tös vuoden 2007 budjetista. 
Toisena Lappeenrannan  ja Joutsenon kaupunkien alueella toteutettava han-
ke on paikallistien 14831 Etelä-Karjalan jätekeskuksen tieyhteys. Suunni-
telman mukaan hanke toteutetaan vuonna 2005. 
Saimaankaupunki-hanke on Etelä-Karjalan ydinalueen kuntien (Lappeen-
ranta, Imatra, Joutseno) selvityshanke, jossa kartoitetaan mandollisen kun-
taliitoksen edut ja haitat sekä yhdistymisen vaatimat toimenpiteet. Hanke  on 
 alkanut vuonna  2001 ja sen puitteissa on tehty useita selvityksiä. Lappeen-
rannan, Joutsenon ja Imatran kunnanvaltuustot päättivät kokouksissaan 
 10.11.2003  jatkaa Saimaankaupunki -hankkeen työskentelyä siten, että vuo-
sien 2004-2006 aikana toteutetaan tehostetun kuntayhteistyön kokeilujakso. 
 Samalla valtuustot hyväksyvät tätä koskevan yhteistyösopimuksen.  
Saimaankaupungin alueella asuu tällä hetkellä noin 100 000 asukasta. Kun-
tien yhdistymisen tavoitteena  on lisätä alueen painoarvoa valtakunnallisesti 
 ja  vahvistaa sen elinkeinopoliittista kilpailukykyä. Yhtenäisen alueorganisaa-
tion avulla halutaan helpottaa alueen palveluiden, asuntotuotannon  ja liike-
toiminnan ylläpitoa ja organisoimista maakunnallisella tasolla.  
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2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 
 2.1 	Yleisten teiden liikenneonnettomuudet 
Lappeenrannan kaupungin alueella olevilla yleisillä teillä tapahtui tarkastelu- 
jaksolla 2000 - 2004 yhteensä 575 onnettomuutta. Kaupungin kaduilla ja 
 yksityisteillä  tapahtui tarkasteluajanjaksolla 2000-2004 lisäksi yhteensä
 1249  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 236 johti henkilövahin-
koon. 
Yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista henkilövahinkoon johti 118 
 onnettomuutta  (15 kuolemaan johtanutta). Onnettomuuksissa loukkaantui 
yhteensä 178 ja kuoli 18 henkeä. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet oli-
vat ohitusonnettomuus, 3 yksittäisonnettomuutta, 9 kohtaamisonnettomuut
-ta,  sekä 2 polkupyöräonnettomuutta. 
Yleisten teiden onnettomuudet onnettomuusluokittain on esitetty taulukossa 
 2.1.  
Taulukko 2.1. Lappeenrannan yleisilä teillä tapahtuneiden onnettomuuksi-
en onnettomuusluokat ja henkiövahinkoon johtaneiden on-
nettomuuksien osuus. 
Onnettomuusluok- 
 ka/yleiset  tiet 
_____________________ 
Kaik- 
ki 
______ 
Henkilövahin- 
ko- 
 onnettomuudet 
Heva- 
onnettomuuksien 
osuus (%) 
Yksittäisonnettomuus 
________________________ 
126 
kpl 
31 kpl 
_______________ 
25 % 
__________________ 
Hirvionnettomuus 83 kpl 6 kpl 11 % 
Risteämisonnettomuus  83 kpl 17 kpl 21 % 
Kääntymisonnettomuus  43 kpl 17 kpl 33 % 
Kohtaamisonnettomuus  49 kpl 17 kpl 35 % 
Polkupyöräonnettomuus  11 kpl 9 kpl 82 % 
Mopedionnettomuus  2 kpl 2 kpl 100 % 
Peräänajo-onnettomuus 46 kpl 5 kpl 11 % 
Jalankulkijaonnettomuus  7 kpl 5 kpl 71 % 
Ohittamisonnettomuus 36 kpl 4 kpl 11 % 
Muu eläinonnettomuus  9 kpl 1 kpl 11 % 
Peuraonnettomuus  4 kpl ______________  0 % 
Muu onnettomuus  32 kpl 3 kpl 9 % 
YHTEENSÄ 
_________________________ 
575 
 kpl 
ll8kpl 
________________ 
21% 
 ___________________ 
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Kuva 2.1. 	Lappeenrannan yleisillä teillä sekä valtatiellä 6 vuosina 2000- 
2004 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain. 
Yksittäis-, hirvi- sekä risteysonnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuk-
sista on ollut suuri. Myös peräänajo- ja kääntymis- ja ohittamisonnetto-
muuksia on tapahtunut paljon. 
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta yksittäisonnetto-
muuksien osuus on myös suuri. Lisäksi risteys-  ja kohtaamisonnettomuuk
-sista  suuri osa on johtanut henkilövahinkoon. Hirvionnettomuuksien osuu  
kaikista henkilövahinkoon johtavista onnettomuuksista on onnettomuuksien 
luonteesta johtuen pienempi. 
Kaikista onnettomuuksista (575 kpl) suuri osa (211 kpl) on tapahtunut valta-
tiellä 6. Henkilövahinko-onnettomuuksien osalta valtatien osuus on myös 
suuri (41/118 kpl) johtuen mm. muita kohteita suuremmista liikennemääristä 
 ja  korkeammista nopeusrajoituksista.  Merkittävää on myös onnettomuuksi-
en suuri määrä Nuijamaantiellä (valtatie 13), 103 kpl, Viipurintiellä (tie 390), 
72 kpl ja Vaalimaantiellä (tie 387), 62 kpl. 
Alkoholilla on ollut osuutta yhteensä 50 onnettomuudessa kaikista onnetto-
muuksista. Näistä henkilövahinkoon johti yhteensä  15, joista 4 kuolemaan 
johtanutta onnettomuutta. 
Vuosina 2000-2004 yleisillä teillä tapahtuneiden henkilövahinko-
onnettomuuksien sijainnit on esitetty kuvassa 2.2. 
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Kuva 2.2. 	Vuosina 2000 - 2004 yleisillä teillä tapahtuneet henkilövahin- 
ko-onnettomuudet. 
Yleisten teiden onnettomuusmäärät ovat olleet 2000-luvun jälkeen tasaises-
sa laskussa, mutta vuonna 2004 onnettomuuksia tapahtui huomattavasti 
muita vuosia enemmän (132 kpl). Kaikkien onnettomuuksien vuosittaiset 
määrät ovat vaihdefleet 89 ja 132 välillä (keskiarvo 106,6). Henkilövahin-
koon johtaneiden onnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet 19 ja 26 välillä 
(keskiarvo 22,4). Huolimatta kaikkien onnettomuuksien määrän kasvusta, 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä  on ollut vuoden 2002 
 jälkeen laskussa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia  on tapahtunut 15
 (keskiarvo  3 onnettomuutta/vuosi). Vuonna 2000 tapahtuneessa kohtaa
-misonnettomuudessa  kuoli kolme henkilöä ja loukkaantui 4. Vakavimpia 
 onnettomuuksia oli myös vuonna  2002 tapahtunut risteysonnettomuus, jos-
sa loukkaantui yhteensä 9 henkilöä. 
Onnettomuusmäärien kehityksessä tulee huomioida myös liikennesuorit-
teessa (liikennemäärissä) tapahtunut kasvu.  
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Kuva 2.3. 	Lappeenrannan yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet vuo- 
sina 2000 - 2004. 
Onnettomuusluokittain tarkasteltuna yksittäisonnettomuuksien määrä  on 
 vaihdellut vuoden  2000 alhaisesta tasosta (17 onnettomuutta/vuosi) vuoden
 2004  määriin saakka, jolloin yksittäisonnettomuuksia tapahtui 33 kpl (tarkas-
telujakson keskiarvo 25,2 yksittäisonnettomuutta I vuosi). Hirvionnetto-
muuksien määrät ovat vaihdelleet vuosittain tasaisesti  9 ja 24 onnettomuu-
den välillä. Risteysonnettomuuksien määrä  on ollut kasvussa koko tarkaste-
lujakson ajan (vuonna 2000 13 kpl, ja vuonna 2004 22 kpl.). Muiden onnet-
tomuusluokkien vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suhteellisen vähäisiä.  
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Kuva 2.4. 	Lappeenrannan yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet vuo- 
sittain ja onnettomuusluokittain. 
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Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta huomioitavaa on, 
 henkilövahinko-onnettomuuksien huippuvuonna 2002 (26 kpl) lähes puolet
henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia. 
Vuosi 2000 (19 kpl) oli henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
määrien osalta alhaisin vuosi. Toisaalta kaikkien onnettomuuksien vuosittai-
sessa vertailussa alhaisin vuosi oli  2003. 
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Kuva 2.5. 	Lappeenrannan yleisten teiden henkilövahinkoon johtaneet 
onnettomuudet vuosittain  ja onnettomuusluokittain. 
Onnettomuusajankohdista  kannattaa huomioida, että talvikuukausina (loka- 
maaliskuu) on tapahtunut kaikista onnettomuuksista 339 kpl ja kesäkuukau-
sina 236 kpl. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista talvikuukausi-
na on tapahtunut 59 ja kesäkuukausina 59 onnettomuutta. 
Valtatiellä 6 tapahtuneet onnettomuudet 
Kaikista Lappeenrannan kaupungin yleisillä teillä tapahtuneista onnetto-
muuksista (575 kpl) suuri osa (211 kpl), 37 % on tapahtunut valtatiellä 6. 
 Henkilövahinko-onnettomuuksien osalta valtatien osuus  on myös suuri
 (41/118  kpl), 35%. 
Valtatien 6 onnettomuusmäärät ovat vaihdelleet vuosittain suhteellisen pal-
jon, 26 ja 68 onnettomuuden välillä (keskiarvo  42,2 onn/v). Henkilövahin-
koon johtaneiden onnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet  7 ja 11 välillä 
(keskiarvo 8,2 onn/v). 
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Kuva 2.6. 	Valtatien 6 kaikki onnettomuudet sekä henkilövahinkothin joh- 
taneet onnettomuudet Lappeenrannan alueella vuosina  2000-
2004. 
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Kuva 2.7. 	Valtatien 6 onnettomuudet vuosittain ja onnettomuusluokittain  
Lappeenrannan alueella vuosina  2000-2004.  
Valtatien 6 onnettomuudet luokittain on esitetty kuvassa 2.7. Esiin nnouse
-vat  yksittäisonnettomuuksien ja risteysonnettomuuksien määrien vaihtelu 
sekä kevyen liikenteen onnettomuuksien vähäisyys.  Yksittäisonnettomuuk-
sien määrät ovat olleet suuria vuosina  2002 (15 kpl) ja 2004 (18 kpl). Muina 
vuosina yksittäisonnettomuusmäärät ovat vaihdelleet 7 ja 9 onnettomuuden 
välillä. Risteysonnettomuuksien määrä vaihteli 2 ja 10 onnettomuuden välil-
lä. Mutta esimerkiksi valtatiellä 6 mopoilijoiden tai polkupyöräilijöiden onnet-
tomuuksia ei tapahtunut tarkastelujakson aikana yhtään kappaletta.  
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Valtatiellä 6 tapahtuneiden onnettomuuksien osalta talvi-/kesäsuhde on sa-
mansuuntainen (talvella enemmän) kuin  koko kunnan (128 kaikkiaan 211 
 onnettomuudesta). Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
määrä oli valtatiellä 6 talvikuukausina suurempi kuin kesäkuukausina (kesä 
 18  kpl, talvi 23 kpl). 
Onnettomuuskeskittymät 
Merkittävimpiä onnettomuuskeskittymäpaikkoja ovat tapahtuneiden onnet-
tomuuksien perusteella: 
Valtatie 6 
Valtatiellä 6 on tapahtunut suuri osa Lappeenrannan kaupungin alueella 
tapahtuneista yleisten teiden onnettomuuksista (kaikista onnettomuuksista 
 37  % ja henkilövahingoista 35 %). Myös 9 (kaikkiaan 15) kuolemaan johta-
nutta onnettomuutta on tapahtunut valtatiellä 6, niissä kuoli yhteensä 12 
 ihmistä. 
Nuijamaantie (valtatie 13) 
Nuijamaan tiellä on tapahtunut yhteensä 103 onnettomuutta, joista 17 johti 
henkilövahinkoon. 
Viipurintie (maantie 390) 
Viipurintiellä on tapahtunut yhteensä 72 onnettomuutta, joista 17 on johtanut 
henkilövahinkoon. Eniten tiellä on sattunut risteämisonnettomuuksia (21 
 kpl). 
Vaalimaantie (maantie 387) 
Vaalimaan tiellä on tapahtunut yhteensä 62 onnettomuutta, joista 15 on joh-
tanut henkilövahinkoon. Eniten tiellä on sattunut hirvionnettomuuksia  (17 
 kpl).  
2.2 	Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneet onnettomuudet 
Lappeenrannan kaupungin alueella olevilla kaduilla  ja yksityisteillä tapahtui 
tarkastelujaksolla 2000 - 2004 yhteensä 1 247 onnettomuutta. Tapahtuneis-
ta onnettomuuksista henkilövahinkoon johti  235 onnettomuutta. Onnetto-
muuksissa loukkaantui yhteensä  285 ja kuoli 6 henkeä. Kuolemaan johta-
neet onnettomuudet olivat jalankulkijaonnettomuus, polkupyöräonnetto-
muus, 2 yksittäisonnettomuutta, kohtaamisonnettomuus, sekä muu onnet
-tom  uus. 
Kaduilla ja kaavateillä tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain  on 
 esitetty taulukossa  2.2. 
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Taulukko 2.2. Lappeenrannan kaduilla ja kaavateillä tapahtuneiden onnet-
tomuuksien jakautuminen onnettomuusluokklln  ja henkilöva-
hinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus. 
Onnettomuusluok- 
 ka/kaava-  ja yksityistiet 
______________________ 
Kaikki 
_______ 
Henkilöva- 
hinko- 
 onnetto- 
muudet 
Henkilövahinko- 
onnettomuuksien 
osuus (%) 
________________ 
Yksittäisonnettomuus 240 kpl 24 kpl 10 % 
Hirvionnettomuus  3 kpl 0 kpl 0 % 
Risteämisonnettomuus  270 kpl 28 kpl 10 % 
Kääntymisonnettomuus  170 kpl 17 kpl 10 % 
Kohtaamisonnettomuus  52 kpl 13 kpl 25 % 
Polkupyöräonnettomuus  73 kpl 48 kpl 66 % 
Mopedionnettomuus  64 kpl 39 kpl 61 % 
Peräänajo-onnettomuus 127 kpl 10 kpl 8 % 
Jalankulkijaonnettomuus  63 kpl 47 kpl 75 % 
Ohittamisonnettomuus 51 kpl 2 kpl 4 % 
Muu eläinonnettomuus 9 kpl 2 kpl 22 % 
Peuraonnettomuus  0 kpl 0 kpl 0 % 
Muu onnettomuus  79 kpl 11 kpl 14% 
YHTEENSÄ 1247 kpl 235 kpl 19 % 
Yksittäis-, kääntymis- sekä risteysonnettomuuksien osuus kaikista onnetto-
muuksista on ollut suuri. Myös peräänajo- ja polkupyöräonnettomuuksia  on 
 tapahtunut paljon. Hirvi-  tai muita eläin onnettomuuksia on ollut vain muu-
tama. 
Henkilövahi nkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta kevyen liikenteen 
onnettomuuksia (jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuuksia) on 
 selvästi eniten. 
Kaikista onnettomuuksista suurin  osa on tapahtunut Lappeenrannan kau-
pungin taajama-alueella. 
Alkoholilla on ollut osuutta yhteensä 67 onnettomuudessa kaikista onnetto-
muuksista. Näistä henkilövahinkoon johti yhteensä  9. Kuolemia ei sattunut 
alkoholionnettomuuksissa lainkaan. 
Vuosina 2000-2004 kaduilla ja kaavateillä tapahtuneet onnettomuudet ydin-
keskusta-alueella on esitetty liitteessä 1. 
Kaikkien kaava- ja yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien vuosittaiset 
määrät ovat vaihdelleet tasaisesti 225 ja 290 välillä (keskiarvo 249,4). Hen-
kilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet  43 ja 
 50  välillä (keskiarvo 47). Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtu-
nut 6 (keskiarvo 1,2 onnettomuutta/vuosi) joissa jokaisessa kuoli yksi henki-
lö. Vakavimpia onnettomuuksia oli myös vuonna 2002 tapahtunut kohtaa-
misonnettomuus, jossa loukkaantui yhteensä  6 henkilöä. 
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Kuva 2.10. Katujen ja yksityisteiden onnettomuusmäärien  kehitys vuosina 
 2000  - 2004. 
Onnettomuusluokittain tarkasteltuna yksittäisonnettomuuksien määrä on 
 vaihdellut vuoden  2002 alhaisesta tasosta (35 onnettomuutta/vuosi)  vuoden
 2004  määriin saakka, jolloin yksittäisonnettomuuksia  tapahtui 61 kpl (tarkas-
telujakson keskiarvo 25,2 yksittäisonnettomuutta / vuosi). Hirvionnetto-
muuksien määrä on yllättävän alhainen, vain kolme onnettomuutta koko 
 tarkastelujakson  aikana. Risteysonnettomuuksien  määrä on vaihdellut ta-
saisesti 67 ja 43 onnettomuuden välillä. Muiden onnettomuusluokkien vuo-
sittaiset vaihtelut ovat olleet suhteellisen vähäisiä.  
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Kuva 2. 11. Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuusmäärien 
 kehitys  luokittain ja vuosittain. 
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Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta  huomioitavaa on, 
 henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet olivat yleisimmin kevyen liiken-
teen onnettomuuksia (mopedi-, polkupyörä-  tai jalankulkijaonnettomuuksia). 
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Kuva 2.12. Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden henkllövahinkoon johta-
neiden onnettomuusmäärien kehitys luokittain ja vuosittain. 
Talvikuukausina (loka-maaliskuu) on tapahtunut kaikista onnettomuuksista 
 721  kpl ja kesäkuukausina 526 kpl. Henkilövahinkoon johtaneista onnetto-
muuksista talvikuukausina on tapahtunut 104 ja kesäkuukausina 132 onnet-
tomuutta. 
2.3 	Kyselytja haastattelut 
Asukaskysely ja haastattelut 
Suunnitelman yhteydessä toteutettiin liikenneturvallisuuskysely kaikille 
asukkaille sekä kylätoimikunnille ja asukasyhdistyksille. Lisäksi haastateltiin 
 kuljetusyrityksiä, autokoulua,  linja-autoliikennöitsijöitä, taksinkuljettajia, tie-
piirin tiemestareita sekä rajaviranomaisia. Listaus haastatelluista tahosta on 
 esitetty liitteessä  2. 
Kaupunkilaisilla oli mandollisuus vastata kyselyyn  pääterveyskeskuksessa, 
 pää-  ja sivukirjastoissa ja kaupunginvirastossa. Kyselylomake oli mandollis-
ta ladata myös internetin kautta ja palauttaa sähköpostitse. 
Asukkailta kaupungille ja tiepiirin tulleet aloitteet käytiin myös läpi ongelma- 
kohteiden selvittämiseksi. Erityisesti kaupungille on tullut paljon toimenpide- 
ehdotuksia autoilijoiden ajonopeuksien hillitsemiseksi hidastein. Hidas
-tealoitteiden  käsittelyä varten liikenneturvallisuussuunnitelman  yhteydessä 
 on  luotu pisteytysmenetelmä, jonka avulla aloitteet jatkossa käsitellään vuo-
sittain. Menetelmä on kuvattu tarkemmin luvussa 4.7. 
Asukaskyselyn perusteella autoliikenteen kannalta ongelmallisimpia kohteita 
Lappeenrannan keskusta-alueella ovat Valtakatu, Kauppakatu ja Koulukatu 
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ja keskusta-alueen ulkopuolella valtatiet 6 ja 13 ja maantie 390 (Viipurintie). 
 Kevyen liikenteen  ja mopoilijoiden kannalta ongelmallisimpina pidethin seu-
raavia keskusta-alueella sijaitsevia kohteita: 
- Valtakatu 
- Kauppakatu 
- Koulukatu 
- Valtakadun ja Kirkkokadun liittymä 
- Kauppakadun, Mutkakadun ja Lappeenkadun liittymät 
- Taipalsaarentien ja Torikadun liittymä 
Lisäksi maantiet 390 (Viipurintie) ja 387 (Vaalimaantie) koettiin vaaralliseksi 
kevyelle liikenteelle. 
Yleisesti ongelmiksi Lappeenrannan seudun liikenteessä  ja kulkuyhteyksis
-sä  koettiin haja-asutusalueen kehnot bussiyhteydet, autoilijoiden yleinen 
piittaamattomuus, keskustan sekavat liikennejärjestelyt, venäläinen liiken-
nekulttuuri ja pyöräteiden puute keskustan alueella. 
Autoilijoiden liikennekäyttäytymisestä ongelmiksi koettiin sääntöjen noudat-
tamattomuus, kuten ylinopeudet, vilkun käyttämättömyys, vaaralliset kais-
tanvaihdot ja punaisia päin ajaminen. Kevyen liikenteen  ja mopoilijoiden 
käyttäytymisongelmina esiin nousivat jalkakäytävällä ajavat pyöräilijät ja 
 mopoilijatja  punaista päin kävely. 
Muiden tienkäyttäjäryhmien ongelmina mainittiin raskaan liikenteen  ja moot
-toripyöräilijöiden ylinopeudet  sekä venäläisten kuljettajien liikennekäyttäy
tyminen. Asukkaat toivovat lisää poliisin ylinopeuksien  ja liikennesääntöjen 
 valvontaa sekä tietoiskuja liikennesäännöistä. 
Yhteenveto asukaskyselystä on esitetty liitteessä 3. 
2.4 	Koulujen liikenneturvallisuus 
Suunnitelman yhteydessä tehtiin kysely koululaisille ja heidän vanhemmil-
leen seuraaviin kouluihin. 
• Alakoulut: Alakylän koulu, Kanavansuun koulu, Kaukaan koulu, Ke-
sämäen koulu, Kuusimäen koulu, Lavolan koulu, Luukkaan koulu, 
Lönnrotin koulu, Myllymäen koulu, Peltolan koulu, Skinnarilan koulu 
• Yläkoulut: Armilla, Kesämäenrinne, Kimpinen, Lauritsala, Sammon- 
lahti. 
Yleisten teiden varsilla olevien koulujen turvallisuudesta  on tehty Kaakkois- 
Suomen tiepiirissä selvitys vuonna  2004. Näiden koulujen ongelmien selvi-
tyksessä ja toimenpiteiden suunnittelussa  on hyödynnetty tehtyä selvitystä. 
Toimenpiteiden suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota koulujen kohti-
en liikenneturvallisuusjärjestelyihin, kuten teiden ylityksiin, kevyen liikenteen 
yhteyksiin, nopeusrajoituksiin ja autoilijoiden nopeuksien hillitsemiseen. 
Koululaiskyselyissä esiin tulleet pahimmat ongelmakohteet ja oppilaiden 
ehdottamat parantamistoimenpiteet  on esitetty raportin liitteessä  4. 
Kyselyissä tiedusteltiin ongelmakohteiden lisäksi myös turvavälineiden käyt-
töä. Turvavälineiden käyttöä tarkasteltiin erikseen ala-  ja yläluokkien oppi-
laiden keskuudessa. Sekä ala- että yläluokkien oppilaat käyttävät turvaväli-
neistä eniten turvavyötä (noin 90% vastaajista). Pyöräilykypärän  ja heijasti- 
men käytössä sen sijaan on merkittäviä eroja ala- ja yläluokkien oppilaiden 
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välillä. Alaluokilla pyöräilykypärän käyttö näyttää olevan yleistä, reilut 70% 
 vastaajista ilmoitti käyttävänsä aina kypärää. Yläluokilla  sen sijaan vain
 hieman yli  10% vastaajista ilmoitti käyttävänsä aina kypärää. Näyttää siltä,
että yläluokille siirryttäessä kypärää ei pääsääntöisesti enää käytetä. Myös 
heijastimen käytössä näyttää tapahtuvan muutos yläluokille siirryttäessä. 
Alaluokkien oppilaista aina tai joskus heijastinta ilmoitti käyttävän yhteensä 
yli 90% oppilaista. Yläluokilla vastaava osuus  on reilu 70%. Aina heijastimia 
ilmoitti käyttävänsä käyttää hieman yli 40% ala-asteen oppilaista ja noin 
 15%  yläasteen oppilaista.  
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Kuva 2.13. Alaluokkien oppilaiden turvavälineiden käyttöosuudet koulu-
laiskyselyn mukaan. 
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Kuva 2.14. Yläluokkien oppilaiden turvavälineiden käyttö koululaiskyselyn 
mukaan. 
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Alaluokkien oppilaat ilmoittivat useimmin syyksi  pyöräilykypärän käyttämät-
tömyyteen sen, ettei omista kypärää tai ei jaksa laittaa sitä päähän. Syitä 
 heijastimen  käyttämättömyyteen olivat mm. ei jaksa tai halua käyttää heijas-
tinta, ei tarvitse tai omista heijastinta ja ei muista laittaa sitä ylle. 
Yläluokkien oppilaat ilmoittivat useimmin syyksi pyöräilykypärän käyttämät-
tömyyteen sen, ettei omista kypärää tai ei jaksa/halua/huvita laittaa sitä 
päähän. Kolmanneksi yleisin syy oli ulkonäkö, pyöräilykypärä koetaan type-
rän tai nolon näköiseksi. Syitä  heijastimen käyttämättömyyteen olivat  mm. ei 
omista heijastinta tai sitä ei muisteta käyttää. Myös heijastin koettiin typerän 
näköiseksi.  
Koulukuijetusten tarpeellisuuden  arviointi  
Koulukuljetusten 	tarpeellisuuden 	arviointia 	varten 	on 	olemassa 
KOULULIITU -ohjelma, jolla voidan laskea yleisten teiden vaarallisuutta ku-
vaavat riskiluvut. Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa, milloin oppilai-
den koulukuljetus tulisi ottaa eri-ikäisten oppilaiden osalta harkintaan.  
2.5 	Liikenneturvallisuustyä  
Lappeenrannan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma tehtiin vuonna 
 1998.  Suunnitelmaa tehtäessä Lappeenrantaan perustettiin  liikenneturvalli-
suusryhmä, johon kuului vastuuhenkilöt eri hallintokunnista. Ryhmän tarkoi-
tuksena oli asettaa liikenneturvallisuustyölle toiminnalliset tavoitteet ja mää-
ritellä painopistealueet. Ryhmän tarkoituksena oli myös koordinoida  ja seu-
rata työn etenemistä hallintokunnissa. Varsinainen työ on tehty hallintokun
-nissa.  
Henkilövaihdosten myötä perustetun ryhmän toiminta on kuitenkin laantunut 
viime vuosina eikä keskitetysti organisoitua ja koordinoivaa liikenneturvalli-
suustyöryhmää ole Lappeenrannassa ollut. Liikenneturvallisuustyötä on 
 kuitenkin tehty edelleen  hallintokunnissa. Edellisen liikenneturvallisuus
-suunnitelman toteutumista ei ole järjestelmällisesti seurattu. 
Teknisessä toimessa liikenneturvallisuustyö on kohdistunut liikenneympäris-
tön parantamiseen ja liikenneturvallisuus on otettu huomioon kaikessa lii-
kennesuunnittelussa. Asukkailta tulee tekniselle puolelle paljon aloitteita 
esimerkiksi hidasteista ja näitä melko vähän toteutettu järjestelmällisen  kä
-sittelymenetelmän  puuttuessa. Liikenneonnettomuusrekisteriä on ylläpidetty,
mutta onnettomuuksia on analysoitu ainoastaan yksittäisissä kohteissa. 
Sosiaali- ja terveystoimen osalta Lappeenrannan vanhusneuvosto on käsi-
tellyt liikenneturvallisuusasioita ja neuvosto on toteuttanut mm. vaaran paik-
kojen kartoituksen vanhusten keskuudessa. 
Koulutoimen osalta liikenneturvallisuuskasvatus kuuluu opetussuunnitelmiin. 
 Poliisi käy peruskouluissa kertomassa  liikenneturvallisuusasioista eri luok-
ka-asteille. Koulutoimi kokee myös yhteistyön Liikenneturvan kanssa  mm. 
 materiaalin hankkimisessa arvokkaaksi.  Vanhempainilloissa on käsitelty
myös koululaisten liikenneturvallisuusasioita. 
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2.6 	Esteettömyys ja joukkoliikenne 
Esteettömyys 
Esteettömyyden merkitys rakennetussa ympäristössä korostuu lähitulevai-
suudessa mm. väestön ikääntymisen myötä. Esteettömyys koskee kuitenkin 
myös muita kuin ikääntyvää väestöryhmää.  On arvioitu, että ihminen kokee 
liikkumisen esteitä jopa 40 % elinajastaan. Tällöin mukaan lasketaan esim. 
liikkuminen pienenä lapsena rattaissa, kulkeminen kanden kauppakassin  tai 
 matkalaukun kanssa  ja liikkuminen apuvälineiden kanssa. Esteettömyyden 
edistämisen nähdään laajasti ajateltuna tuottavan laadukasta liikkumisym-
päristöä kaikille ryhmille ja hyvin toteutettuna kohentavan elinympäristön 
fyysistä laatua ja alueiden kaupunkikuvaa miellyttävämpään suuntaan.  Es-
teettömyys tulisikin käsittää kaikessa toiminnassa luonnollisesti huomioita-
vaksi "reunaehdoksi". 
Lappeenrantaan on laadittu Esteetön Lappeenranta —selvitys vuonna  2003. 
 Selvitystä laatimaan perustettiin työryhmä (Esteetön Lappeenranta - 
toimikunta). Selvityksen yhteydessä tehtiin Lappeenrannassa toimiville  yam-
mais- ja eläkeläisjärjestöille kysely, jossa kartoitettiin vammaisuuteen liitty-
viä ongelmia ja parantamisehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Kyselyssä oli 
lisäksi esteettömyyttä kartoittavia kysymyksiä. Selvityksessä  on esitetty ta-
voitteita ja toimenpiteitä liittyen tiedonsaantiin, kaupunkiympäristöön raken-
nettuun ympäristöön, rakennusten esteettömyyteen, liikuntapaveluihin, lii-
kenteeseen ja teiden kunnossapitoon sekä opiskeluun. Toimenpiteiden to-
teuttamisen seuranta on aloitettu. 
Yleisimpiä rakennetun ympäristön  (ja liikennevälineiden) esteitä ja ongelmia 
Lappeenrannassa kaupungin kohdalla Salpausselän harju ja sen jyrkät rin-
teet, jotka haittaavat sekä liikkumista että kunnossapitoa. Tavallisimpia  de-
taljitason ongelmia ovat reunakivien madaltamatta jättämiset  ja niiltä puuttu-
vat luiskat. Talvella suurin ongelma on liukastumiset, joista aiheutuu paljon 
kustannuksia. 
Lappeenrannan kaupungin esteettömyystyön koordinointia tulisi vielä kehit-
tää. Tällä voitaisiin varmistaa esteettömyysasioiden hoidolle riittävän suuri 
painoarvo. Yksityiskohtaisemmat ongelmat, esim. reunakivien korkeudet 
ym. tulee huomioida jatkossa esitettyjen parantamistoimenpiteiden tarkem
-massa  suunnittelussa. Esteettömyystyön kehittämistoimenpiteet  on esitetty 
luvussa 4.7. 
Joukkoliikenne 
Joukkoliikenteen suosiolla ja olosuhteilla (esim. pysäkkiyhteyksien  turvalli-
suus, pysäkkien sijoittelu ym.) on huomattava vaikutus myös liikenneturval-
lisuuteen. Yleisillä teillä henkilöautolla liikkuvan kuolemanriskin on arvioitu 
olevan yli 40-kertainen linja-autolla kulkevaan verrattuna. Useammin kuin 
joukkoliikennematkalla onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin matkalla pysäkil
-le tai  pysäkillä. Tärkeitä tekijöitä ovat mm. linja-autoaseman sekä pysäkkien 
turvallisuus ja viihtyisyys. Lisäksi pysäkkiyhteyksien ja pysäkkeihin liittyvien 
teiden ylityspaikkojen turvallisuus on tärkeää. Koulubussien liikkuminen kou-
lujen pihoilla ja ympäristössä voi myös aiheuttaa merkittäviä liikenneturvalli-
suusriskejä. 
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Lappeenrannan paikallisliikenteen hoitaa Autolinjat Oy lisättynä kaupungin 
 ostoliikenteellä (Linjataksit),  jossa liikennöi eri yrittäjiä. Lappeenrannan kau-
pungin alueella on yhteensä 12 joukkoliikennereittiä. Joutseno - Lappeen-
ranta - Imatra —joukkoliikenteen laatukäytävän kehittämistä pidetään tär -
keänä ja vuorotarjonta onkin erittäin hyvä. Joukkoliikenteen suosion kannal-
ta yhteydet Imatralle mukaan lukien liityntäyhteydet rautatieasemalle ja len-
toasemalle ovat avainasemassa. Vuorotarjonta on nykyisin suhteellisen 
hyvä. 
Keskusta-alueen joukkoliikenteen toimintaedellytykset parantaminen on 
 käynnissä oleva  osayleiskaavatyöhän liittyvän liikenneselvityksen perusta.
Keskusta-alueen parantamistoimenpiteissä joukkoliikenne  ja sen toimivuus 
 on  asetettu suunnittelutyön tärkeäksi lähtökohdaksi.  
2.7 	Raskas liikenne 
Rajan läheisyydestä ja teollisuudesta johtuva suuri raskaan liikenteen mää-
rä Lappeenrannan seudulla luo omat  erityispiirteensä alueen liikenteeseen. 
Asukkaille tehdyssä liikenneturvallisuuskyselyssä  nousi esiin huoli suuresta 
raskaan liikenteen määrästä kaupungin  aluella, raskaan liikenteen ylinope-
uksista sekä venäläisten kuorma -autokuljettajien liikennekäyttäytymisestä 
 sekä kalustoon liittyvistä puutteista. Raskaan liikenteen ongelmat ovat suu-
rimmat valtateillä 6 ja 13 sekä maanteillä 387 (Vaalimaantie) ja 390 (Viipu-
rintie, Vainikkalantie).  
Valtatiellä 6 ongelmana ovat lyhyet kiihdytyskaistat ja sujuvuusongelmat. 
 Tien  laatutaso ei ole riittävä nykyisille liikennemäärille. Valtatien vaiheittai-
nen parantamisprosessi on käynnissä ja valtatien liikenneympäristöstä ai-
heutuvat ongelmat paranevat sen myötä. Hanke on erittäin tärkeä Lappeen-
rannan alueen liikenneturvallisuuden kannalta. 
Valtatie 13 on yhteys Lappeenrannasta Nuijamaan raja-asemalle. Nuijamaa 
 on  Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle ja erityisesti raskaan liiken-
teen ennustetaan edelleen kasvavan valtatiellä  13 lähivuosina. Nuijamaan 
 raja-asema ja tiejärjestelyjä rajan läheisyydessä parannetaan parhaillaan. 
Muilta osin valtatien 13 palvelutaso ei ole nykyisille liikennemäärille riittävä. 
Valtatien yhteysvälin kehittämisselvityksessä  määritelty tien tavoitetila ja sen 
 saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet  on esitetty luvussa 4.9. Tielle on
 lisäksi esitetty pienempiä  parantamistoimenpiteitä tässä suunnitelmassa. 
Maantien 387 (Vaalimaantie) nopeusrajoitus koetaan  liittymäalueilla liian 
korkeaksi ja tie koetaan vaaralliseksi kevyelle liikenteelle. Maantiellä  390 
 (Viipurintie)  ongelmana on myös kevyen liikenteen turvattomuus johtuen
tien kapeudesta ja suuresta raskaan liikenteen määrästä. Maantielle  387 on 
 tehty  yleissuunnitelma tien parantamisesta. Maantielle 390 ei ole laadittu
suunnitelmia. 
Raskaan liikenteen reittivalintoihin ja ylinopeuksiin voidaan vaikuttaa erityi-
sesti tiedottamisen ja valvonnan keinoin. Raskaan liikenteen tiedotus-  ja 
 valistustarpeet  on otettu huomioon liikenneturvallisuustyön organisointi
-suunnitelmassa (luku  5.). Yhteenveto raskaalle liikenteelle suunnatuista
toimenpiteistä on esitetty luvussa 4.8. 
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3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 
 3.1 	Onnettomuuksien vähentämistavoitteet 
Lappeenrannan kaupungin liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetet-
tavat maärälliset tavoitteet on johdettu valtakunnallisista ja Etelä-Suomen 
läänin tavoitteista seuraavasti: 
Valtakunnalliset tavoitteet 
Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi on asetettu seuraavat valtakunnalliset tavoit-
teet liikennekuolemien vähentämiselle: 
- Vuonna 2010 liikennekuolemien määrän  on oltava alle 250. (Vuonna 
 2003  liikenneonnettomuuksissa kuoli 379 henkilöä.) 
- 	Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjes- 
telmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä 
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena  on luoda edellytyk-
set liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 
 2025  paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään
 100.  
Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2006-2010 on val-
mistunut joulukuussa 2005. Vuonna 2001 tehty periaatepäätös on vahvistet-
tu valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemässä periaatepäätöksessä. 
 Päätökseen  on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeim-
mät toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tar-
peen liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta. Päätök-
sessä on esitetty, että vuosina 2006-2010 valmistellaan ja toteutetaan seu-
raaviin osa-alueisiin liittyviä toimenpiteitä:  
- Yhteistyön tehostaminen  
- EU-yhteistyö  
- Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen 
- Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskes-
kuksissa 
- Nopeuksien hallinta 
- Päihdeonnettomuuksien vähentäminen 
- Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen 
- Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen 
Etelä-Suomen läänin tavoitteet 
Etelä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001-2005 läänin 
liikenneturvallisuustyössä keskitytään valtakunnallisten linjausten mukaisesti 
lähivuosina seuraaviin painopistealueisiin:  
1. Taajamat  
2. Päätietja ammattiliikenne 
3. Arvot ja asenteet 
4. Liikenneturvallisuustyön toimintamuotojen kehittäminen 
Kohdistamalla liikenneturvallisuustyö edellä esitetyille painopistealueille 
 tulisi lääniin saavuttaa valtakunnallisten tavoitteiden perusteella asetettu 
seuraava tavoite:  
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"Läänin liikennekuolemien määrä ei saisi olla vuonna 2010 enemmän kuin 
 100  eikä vuonna 2025 enemmän kuin 40." 
Vuosina 2000-2004 Etelä-Suomen läänissä kuoli keskimäärin 123 henkilöä. 
Läänin liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys vuosille 2006-2010 on val-
misteilla. Päivitetty suunnitelma tulee noudattamaan uuden valtakunnallisen 
liikenneturvallisuussuunnitelman painotuksia  ja hyödyntämään liikennetur-
vallisuussuunnitelmassa 2001 - 2005 hyväksi koettuja painotuksia. 
Tavoitteet Lappeenrannan kaupungissa 
Läänin suunnitelmassa esitetyt tavoitteet edellyttäisivät Lappeenrannan 
kaupungin alueella liikenneonnettomuuksien sekä niissä kuolleiden määrän 
vähenemistä seuraavasti, jos lähtökohtana pidetään viimeisen viiden vuo-
den keskiarvoa (sisältäen sekä yleisillä teille että kaava- ja yksityisteillä ta-
pahtuneet onnettomuudet): 
Nykytilanne Tavoite Tavoite 
(v. 2000- 2010 2025 
__________________________ 2004) ____________ ___________ 
Liikennekuolemia / vuosi 5 3,3 1,6 
Tavoitteiden saavuttaminen ei tule olemaan mandollista pelkillä fyysisillä 
toimenpiteillä, joilla saavutettaneen vain noin 25-30 % kokonaisvähenemäs
-tä.  Loppuvähenemä on saavutettava liikennekäyttäytymisen muutoksilla, 
 teknologian  kehittymisellä sekä laajemmin liikenneturvallisuustyön kehittä-
misellä. 
3.2 Toiminnalliset tavoitteet Lappeenrannan kaupungissa 
Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelmalle asetetaan seuraavia toi-
minnallisia tavoitteita, joista osa pohjautuu valtakunnallisen suunnitelman  ja 
 läänin suunnitelman tavoitteisiin  ja osa paikallisiin erityispiirteisin: 
Seuraavan kolmen vuoden aikana Lappeenrannassa 
toteutetaan liikenne ympäristön kiireellisimmät toimenpiteet 
suunnitelman mukaisesti. 
' käynnistetään liikenneturvallisuustyö ryhmän toiminta  ja aloi-
tetaan suunnitelmassa laadittujen liikenneturvallisuustyön 
toimin tasuunnitelmien toteuttaminen. 
korostetaan kevyen liikenteen asemaa vähentämällä nopeuk-
sia onnettomuusalttiimmilla kevyen liikenteen reiteillä  ja pa-
rannetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä liikenne ym-
päristön ja maankäytön suunnittelussa. 
' järjestetään kampanjoita, valistusta ja valvontaa turvallisen 
liikennekäyttäytymIsen, suojavarusteiden käytön edistämi-
seksi ja ylinopeuksien vähentämiseksi. 
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4 LIIKENNEYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 
4.1 	Suunnittelun lähtökohdat 
Liikenneympäristön kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa painopisteenä 
ovat keskeinen kaupunkialue sekä haja-asutusalueiden tärkeimmät kohteet. 
Koulujen ja vanhusten palvelutalojen ympäristöt on tarkasteltu erityiskohtei-
na, kuten myös raskaan liikenteen turvallisuusongelmat. Taulukot toimenpi-
de-ehdotuksista on esitetty liitteessä 5. 
Liikenneympäristön kehittämistoimenpiteet on jaettu rakenteellisiin paran
-tamistoimenpiteisiin  sekä liikenteen ohjauksen toimenpiteisiin. Toimenpiteet 
 on  jaettu lisäksi alueellisesti keskeisen kaupunkialueen ja haja -
asutusalueen toimenpiteisiin. Lisäksi on esitetty teiden ja katujen kunnossa-
pitoon ja hoitoon sekä liikenteen valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Keskeisel-
le kaupunkialueelle on suunniteltu yksittäisiä pienehköjä toimenpiteitä pa-
himpiln ongelmakohteisiin. Ydinkeskusta -aluetta on tarkasteltu laajemmin 
verkollisena kokonaisuutena kaikki liikennemuodot huomioon ottaen käyn-
nissä olevassa osayleiskaavatyöhön liittyvässä liikennesuunnitelmassa, 
jossa on esitetty keskustan kehittämisen tavoitetila ja sen saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet. 
Toimenpiteiden kirjaamisessa on kiinnitetty huomiota suunnitelman päivitet-
tävyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot  on toimitettu erillisenä tiedostoi-
na tilaajalle päivittämistä varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä 
taulukkoihin. Lisäksi taulukoissa  on seuranta-sarake, johon lisätään merkin-
tä, kun toimenpide on toteutettu. 
Lappeenrannan kaupungille on tullut aloitteita liittyen asuinalueiden hidas- 
teiden toteuttamiseen. Työn aikana todettiin, että kaikki hidastealoitteet tulisi 
käsitellä järjestelmällisesti omana kokonaisuutenaan. Näin  ollen osana lii-
kenneturvallisuussuunnitelmaa luotiin esitys kaupungin hidastealoitteiden 
pisteytysmenetelmästä. Menetelmä  on kuvattu tarkemmin luvussa 4.9. 
4.2 	Nopeusrajoitukset 
4.2.1 	Keskeinen kaupunkialue ja taajama-alueet 
Lappeenrannassa on otettu käyttöön porrastettu alueellinen nopeusrajoitus- 
järjestelmä vuonna 2001. Järjestelmän periaatteena  on, että asuntoalueilla 
sekä kaupallisissa ja hallinnollisissa keskuksissa käytetään 40 km/h alueel-
lista nopeusrajoitusta. Alueilla, joissa rakenteellisesti voidaan vähentää no-
peutta, tekninen lautakunta voi päättää  30 km/h alueellisesta rajoituksesta. 
Katuverkon porrastettuun nopeusrajoitusjärjestelmään esitettiin yksittäisiä 
muutoksia. Nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteisiin ei esitetä muutoksia. 
Joukahaisenkatu, Lavolantie ja Suolavuorentie esitetään sisäl lytettäväksi 
kokonaisuudessaan 40 km/h aluerajoitukseen.  
Keskustassa aluerajoitusta 40 km/h esitetään laajennettavaksi Valtakadulle 
 välille  Toivonkatu - Kasarmikatu. 
Paikallistielle 14826 (Utrasaarentie) esitetään 40 km/h nopeusrajoitusta 
Muukonniementien liittymäalueelle. 
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Lisäksi taajama-alueilla nopeusrajoitusmuutosta 50 km/h -> 40 km/h esite-
tään koululaisten turvallisuuden parantamiseksi seuraavissa kohteissa  
- Alakylän koulu (Lepolankatu) 
- Tyysterniemen koulu (Tyysterniementie), Puistotien  ja Happotien vä-
linen katuosuus.  
4.2.2 	Haja -asutusalue  
Haja-asutusalueella nopeusrajoitusmuutosta esitetään Simolan koulun koh-
dalle (Mt 3872 Rikkiläntie), missä nopeusrajoitus esitetään laskettavaksi 50 
km/h: im. Toimenpiteellä pyritään parantamaan erityisesti koululaisten turval-
lisuutta. 
Vainikkalan asutuskeskittymään esitetään toteutettavaksi nopeusrajoitus 40 
km/h joko tiekohtaisesti tai alueellisena. Alueellinen rajoitus Vainikkalan 
taajaman alueelle esitetään alueellista 40 km/h nopeusrajoitusta maanteille 
 3891  ja 390 sekä katuverkolle.  
4.3 	Rakenteelliset toimenpiteet  
4.3.1 	Keskeinen kaupunkialue ja taajama-alueet 
Keskeiselle kaupunkialueelle esitettävät  toimenpiteet on jaettu aikaisemmis-
sa suunnitelmissa esitettyihin toimenpiteisiin, jotka  on kuvattu pääpiirteis-
sään sekä tässä suunnitelmassa esitettyihin muihin toimenpiteisiin. 
Aikaisemmat suunnitelmat 
Valtatie 6 
Valtatien 6 parantaminen on suunniteltu nelikaistaisena sekaliikennetienä. 
 Suunnitelma sisältää paljon muutoksia  ja uusia tieyhteyksiä myös katuver
-kolla.  Kaupunki on tehnyt katuverkon toimenpiteistä omat suunnitelmat.  Lii-
kenneturvallisuussuunnitelmassa  valtatien 6 parantaminen on esitetty oma-
na kokonaisuutenaan. 
Helsingintie 
Helsingintien toimivuudesta on tehty tarkastelu kesällä 2005. Parantamis
-toimenpiteet  on esitetty kolmessa vaiheessa toteutettavaksi siten että loppu- 
tilanteessa Helsingintie on nelikaistainen. Aikaisemmissa vaiheissa toteute-
tut toimenpiteet tukevat lopullista ratkaisua. 
Ensimmäisessä vaiheessa on esitetty seuraavat toimenpiteet  
• valo-ohjauksen yhteenkytkentä välille Kuusimäenkatu - Skinnari-
lankatu 
• Skinnarilankadun liittymässä Helsingintien itäisen tulosuunnan oike-
alle kääntyvien kaistan jatkaminen (150 m saakka) ja vapaa oikea, 
 kiertoliittymä  mandollisesti myöhemmässä vaiheessa.  
• Honkakadun liittymään Honkakadulta vapaa oikea, suojatien siirto ja 
 Helsingintien  itäisen tulosuunnan vasemmalle kääntyvien kaistan 
jatkaminen 120 m saakka 
Toisessa vaiheessa on esitetty seuraavat toimenpiteet  
• Puolakadun liittymässä Helsingmntien itäisen tulosuunnan vasemmal-
le kääntyvien kaistan jatkaminen (100 m saakka). 
• Lavolankadun liittymässä Helsingintien läntisen tulosuunnan kaisto-
jen pidentäminen 
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• Lavolankadun liittymän valo-ohjauksen muuttaminen  nelivaiheiseksi 
 (mandollistaa vasemmalle kääntymisen kandelta kaistalta Lavolan- 
kadun eteläsuunnalta). Toimenpide edellyttää Helsingintien lisäkais
-tan  rakentamisen marssitien kohdalla. 
Kolmannessa vaiheessa on esitetty seuraava toimenpide  
Helsingintien nelikaistaistaminen  välillä Honkakatu - Skinnarilankatu 
Lavolankatu välillä Simolantie - Lentökentäntie 
Lavolankadun parantamisesta välillä Simolantie - Lentokentäntie  on valmis-
tunut yleissuunnitelma vuonna 2005. Suunnitelmassa om esitetty seuraavat 
vaiheittain toteutettavat parantamisratkaisut:  
1 -vaihe: 
• Opintien liikennevalojen korvaaminen koulujen kohdalle toteutetta
-valla  kevyen liikenteen alikulkukäytävällä. Alikulkutunnelin käyttöha
lukkuutta lisätään polkupyörärampein. 
• Koululaisten saatto- ja noutoalueiden sekä pysäköintialueiden kehit-
täminen alueen eteläosissa. 
11 -vaihe: 
• Lentokentänkadun / Teollisuuskadun liittymän parantaminen kierto
-liittymänä. 
• Kapteeninkadun liittymän poistaminen, yhteyden järjestäminen  Len
-tokentänkadun  kautta. 
• koululaisten saatto- ja noutoalueiden sekä pysäköintialueiden kehit-
täminen alueen pohjoisosassa. 
111 -vaihe: 
• Lavolankadun kanavointi ja varustaminen kääntymiskaistoin va-
semmalle välillä kiertoliittymä - Simolankatu. 
• kiinteistöliittymien poistaminen.  
Rakuunamäen alustava vleissuunnitelma 
Rakuunamäen tavoitteellisesta liikenneverkosta  on laadittu alustava yleis- 
suunnitelma asemakaavan  tarkistustyötä varten. Alustava yleissuunnitelma 
 on  esitetty kuvassa 4.1. 
Suunnitelmassa on esitetty hidastejärjestelyjä Liisankadulle, Mannerheimin-
tielle, Väinö Valveen kadulle ja Ratsumestarinkadulle. Lisäksi Liisankadulle 
 on  suunniteltu koululaisten  saatto- ja noutoliikennealue. Toimenpiteet paran-
tavat erityisesti kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta sekä rauhoitta
-vat  alueen liikennettä.  
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Kuva 4.1. 	Rakuunamäen alustava yleissuunnitelma (Lähde: Ra- 
kuunamäen liikenneverkko, alusta va yleissuunnitelma). 
Ydinkeskusta-alueen liikenneselvitvs 
Osayleiskaavatyöhön liittyvässä ydinkeskusta-alueen liikenneselvityksessä 
 on  asetettu keskustan suunnittelun tavoitteet palvelemaan joukkoliikennetta 
 ja  kevyttä liikennettä ydinkeskustan alueella sekä liikennettä keskustaan
tulevilla sisääntuloväylillä. Jalankulku-, pyöräily-, joukko- ja auto- ja huoltolii-
kenteelle sekä pysäköinnille on asetettu palvelutasotavoitteet. Toimenpitei-
den suunnittelussa on painotettu erityisesti joukkoliikenteen toimintaedelly-
tysten parantamista. Kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuksia pyritään li-
säämään parantamalla keskustaan johtavia kevyen liikenteen reittejä  ja 
 opastamalla autoliikennettä pääkatuverkolta pysäköintilaitoksiin.  Raskaan
liikenteen liikkumista ydinkeskustassa rajoitetaan voimakkaasti joukkoliiken-
nettä lukuun ottamatta. 
Joukkoliikenteen toimintaedellytyksien  parantamiseksi on suunniteltu vaih-
toehtoja keskustapysäkkialueen sijoittamiseksi uuteen paikkaan. Lappeen-
rannan kunnanvlaltuusto tehnee päätöksen asiasta keväällä  2006. 
Pysäköintikapasiteettia lisätään toteuttamalla neljä uutta pysäköintilaitosta. 
Selvityksessä on esitetty mm. seuraavat toimenpiteet: 
- Taipalsaarentien ja Varastokadun / Tukkitien / Kasarmikadun liitty-
mässä Tukkitie liitetään Varastokatuun  ja tuodaan Varastokadun lUt-
tymän kautta Taipalsaarentielle Kasarmikadun kohdalta, joka paran-
netaan kiertoliittymänä. 
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- Keskusta-alueen kävelykatuosuuksien laajentaminen aloitetaan ke-
sällä 2006, jolloin Kauppakatu välillä Koulukatu - Ainonkatu paran-
netaan kävelykatupainotteiseksi. Kävelykeskustaa laajennetaan seu-
raavassa vaiheessa Valtakadulle välille Kirkkokatu - Kauppakatu. 
Kävelykeskustan laajeneminen parantaa keskusta-alueen kevyen lii-
kenteen asemaa huomattavasti. 
Pääosa selvityksen toimenpiteistä  on luonnosvaiheessa. 
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Kuva 4.2. Taipalsaarentien ja Varastokadun / Tukkitien / Kasarmikadun 
liittymä on suunniteltu parannettavaksi kiertoliittymänä (Pakse 
Ky). 
Muut keskeisen kaupunkialueen toimenpiteet  
Imatrantien, Ainonkadun ja Valto Käkelän kadun liittymä (Keskussairaalan 
liittymä). Liittymän parantamista kiertoliittymänä on suunniteltu kaupungin 
toimesta. Kiertoliittymän totuttaminen edellyttää kuitenkin liittymän siirtoa 
itään jotta raskaan liikenteen ongelmaton pääsy liittymään Ainonkadun 
suunnasta voidaan turvata. 
Katajakadun ja Puolatien liittymään esitetään ajoratojen kaventamista  ja 
 liittymän uudelleenmuotoilua.  Liikenne liittymässä vähenee kuitenkin valta-
tien 6 parantamisen myötä. 
Huhtiniemenkadun / Kaaramakadun / Wäinönkadun liittymän  parantamisek-
si esitetään ajoratojen kaventamista, liittymän muotoilua ja jäsentämistä. 
 Liittymässä maaston muotojen vuoksi etuajo-oikeussuhteet  ja sujuva kulku
Huhtiniemenkadulta Wäinönkadulle  on kuitenkin säilytettävä nykyisen kaI-
taisena. 
Joukahaisenkadun eteläpuolelle esitetään korotettua kevyen liikenteen väy-
lää sekä linja-autopysäkkien muotoilua. Kioskin kohdalle Pekkasenkadun 
liittymään esitetään korotetun suojatien toteuttamista. toimenpiteillä pyritään 
parantamaan erityisesti asuinalueen kevyen liikenteen turvallisuutta. 
Lappeenkatu esitetään muutettavaksi yksikaistaiseksi välillä kiertoliittymä - 
Armilankadun liittymän kaistaopasteet. Samassa yhteydessä Pohjolankadun 
suojatiehen kohdalle esitetään keskisaarekkeen ja korotetun suojatien ra-
kentamista. Suojatie on erittäin vilkas johtuen läheisistä lukuisista kouluista. 
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Kuva 4.5. 	Imatrantie, Ainonkadun ja Valto Käkelän kadun liittymä idästä 
kuvattuna. Ainonkadun suunnasta liittymään tultaessa on jyrk-
kä nousu. 
Kauppakadulta kääntyminen Kannelkadulle esitetään estettäväksi rakenta-
malla keskisaareke umpeen. Toimenpide  on esitetty kaupungin suunnitel-
missa. 
Jupiterinkadun ja Linnunradan liittymään esitetään korotetun jal kakäytävän 
muotoilua liittymässä olevan suojatien kohdalla. 
Jupiterinkadulta Teekkarinkadulle esitetään korotetun kevyen liikenteen 
väylän rakentamista. 
Kaakkoiskaaren ja Meyeritien lllttymän näkemiä esitetään parannettavaksi 
raivauksin. 
Katajakadun ja Puolakadun liittymä on nykyisellään jäsentymätön  ja laajah-
ko. Lisäksi liittymän etuajo-oikeussuhteet ovat epäselvät. Liittymä tulisi pa-
rantaa jäsentämällä ja ajoratoja kaventamalla. 
Pihkalanjärventielle Nuijamaan taajamaan esitetään kevyen liikenteen väy-
län rakentamista välille terveyskeskus - valtatie 13 koululaisten kevyen lii-
kenteen ja erityisesti koululaisten turvallisuuden parantamiseksi. 
Lavolantien ja Merenlandentien liittymässä sijaitseva jou kkol ii ken neka ista 
esitetään muutettavaksi P-alueeksi, kaistan nykyisten väärinkäytösten vuok-
si. Pysäköintialueen kohdalle rakennetaan uudet linja-autopysäkit. Samassa 
yhteydessä liittymää laajennetaan. 
Valtakadun kevyen liikenteen väylä esitetään parannettavaksi välillä  Snell-
manninkatu - Pajakuja. 
Kartanontielle esitetään kevyen liikenteen väylän rakentamista kadun etelä-
puolelle välille Kartanontien rinneosuus - Hakalintie parantamaan erityisesti 
Kartanontien varressa sijaitsevan päiväkodin ympäristön turvallisuutta.  
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Lepolankadulle esitetään suojatietä ja keskisaareketta Armilankadun liitty
-män  eteläpuolelle. 
Kontiontie esitään suljettavaksi Hakalinkadun pohjoisesta liittymästä johtuen 
huonosta näkemästä, jota ei voida ilman kaavamuutosta parantaa. Kulku 
Kontiontielle ja siihen liittyville asuinkaduille eteläisestä liittymästä säilyy. 
Tievalaistuksen tarve on selvitetty koko tiepiirin alueella perusteellisesti tie - 
valaistuksen tarveselvityksessä. Selvityksen mukaisesti tievalaistusta esite-
tään taajamissa paikallistielle  14819 Vainikkalan taajaman kohdalle sekä 
valtatielle 13 Nuijamaan kohdalle. 
Koulujen kohdat 
Lyseon koulun liikennejärjestelyjen parantamiseksi esitetään Lönnrotinka-
dun muuttamista yksisuuntaiseksi välillä valtakadun liittymä - koulun pihaan 
sekä kuulun kohta - Mariankadun liittymään. Toimenpide edellyttää kääntö- 
paikan rakentamista koulun edustalle. Kulku koululle pohjoisesta säilyy kak-
sisuuntaisena. Toimenpiteellä pyritään parantamaan koulun eteläpuolella 
olevia aamu- ja iltapäiväruuhkia. Toimenpiteet toteuttaminen vaatii laaja 
tiedotusta asukkaiden keskuudessa. 
Tyysternimeen koulun kohdalle Tyysterniementielle esitetään Pu i stotien ja 
 Happotien liittymäalueiden  korotusta. Lisäksi esitetään nopeusrajoitusmuu-
tosta (ks. nopeusrajoitukset). 
Lavolan koulun kohdalle Lavolantielle esitetään Lavolankadun ja Porolan
-kadun liittymäalueen korottamista. Porolankadun liittymä  on nykyisellään
laaja ja vaatii samassa yhteydessä kaventamisen. Lisäksi koulun pihan 
saattoliikennetilaa tulisi laajentaa. Saattoliikennetila on erotettu hyvin piha- 
alueesta, mutta on andas.  
Kuva 4.6. 	Lavolan koulun edustalla sijaitseva Lavolantien ja Porolanka- 
dun liittymä alue esitetään korotetta vaksi. Laajaa liittymäaluetta 
muotoillaan samassa yhteydessä. 
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Mustolan koulun kohdalle Mustolankadulle esitetään korotetun suojatien 
 toteuttamista.  Suojatien yhteyteen toteutetaan varoitusmerkit korotuksesta
(ks. liikenteenohjauksen toimenpiteet). 
Kuva 4.7. 	Mustolan koulun sqaitsee kuvassa oikealla. Koulun kohdalle  
on suunniteltu korotettu suojatie. 
Kuusimäen koulun kohdalle  Sunisenkadulle esitetään korotetun suojatien 
 rakentamista koululaisten tien  ylitysten turvaamiseksi. 
Koulun pihan saattoliikennejärjestelyt ja piha-alueen pysäköinti tulisi suunni-
tella ja toteuttaa seuraavissa kouluissa 
- Tyysterniemen koulu 
- Mäntylän koulu 
- Voisalmen koulu 
Koulun piha-alueiden saattoliikennejärjestelyjen suunnittelu tulee tehdä ta-
pauskohtaisesti koulun piha-alueen tila ja nykyinen rakenne huomioon otta-
en. Pääperiaatteet ovat seuraavat:  
- 	Koulun välituntialue tulee olla erillään saattoliikennetilasta ja henkilö- 
kunnan P-alueesta siten, ettei välituntipihalla sallita ajoneuvoliiken-
nettä. 
- 	Koululaiskuljetusten ja saattoliikenteen nouto- ja jättöpaikka tulee ol- 
la ympäriajettava. 
- Saattoliikennetilasta oppilaiden tulee päästä piha-alueelle joutumatta 
ylittämään saattoliikennetilan ajorataa (jättöpaikka koulun pihan 
"puolella") 
- 	Henkilökunnan P-alue tulee olla erillään saattoliikennetilasta ja väli - 
tuntipihasta. 
- 	Huoltoliikenteelle tulisi järjestää mukaan mandollisimman turvallinen 
reitti. 
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4.3.2 	Haja -asutusalue 
Aikaisemmat suunnitelmat 
Valtatien 6 parantamissuunnitelma toteutetaan omana kokonaisuutenaan. 
Suunnitelman sisältö on kuvattu pääpiirteissään luvussa  1.5. 
Maantien 387 yleissuunnitelmassa on esitetty tien parantaminen uuteen 
paikkaan noin 10 kilometrin matkalta. Hanke etenee omana kokonaisuute-
naan tiepiirin rahoituksen puitteissa. Maantielle on tässä suunnitelmassa 
esitetty kevyen liikenteen väyliä ja pieniä parantamistoimenpiteitä.  
Muut haja -asutusalueen toimenpiteet 
Kevyen liikenteen väyliä on esitetty haja-asutusalueelle seuraaviin kohteisiin  
- maantien 3872 välillä Kujalantie - Mt 387 ja Pt 14811 ja Heposaaren
-tie  
- maantie 3891 (Rikkiläntie) välille koulu - Tuhkakankaantie 
- maantie 390 (Viipurintie) välille Mielontie - Mainaanmäki  ja mt 3902 - 
 pt 14820  
- maantie 3931 (Partalantie) välille Ryösäläntie - Hiekkastentie 
- paikallistie 14824 välille vt 13 - kanava 
- paikallistie 14826 (Utrasaarentie) välille lossi - maantie 4071 
- valtatie 13 välille paikallistie 14822 - paikallistie 14830 ja Kuukanniemi 
- Rutola 
- maantie 398 välille Mattila - Kuusela ja Kuusela - Hytti 
- maantie 4071 Muukontie 
- paikallistie 14807 (Merenlandentie) välille Uus-Lavola - Muterontie 
- maantie 380 välille valtatie 13 - litiä 
Piennarjärjestelyä on esitetty koululaisten turvallisuuden parantamiseksi 
Simolan koululle johtavalle yksityistielle sekä paikallistielle  14790 (Korkea-
ahontie) välille koulu - paikallistie 14791. 
Paikallisteiden 14834 ja 14839 liittymä tulee parantaa jäsentämällä liittymä- 
alue uudelleen. Etuajo-oikeussuhteet tulee tarkistaa liikennemäärien perus-
teella. 
Maantien 390 ja Kaipialantien (2 kpl), Sinkkolantien (2 kpl), sekä Mainaan-
mäentien (1 kpl) liittymiin esitetään toteuttavaksi linja-autopysäkkilevikkeet  
nykyisten merkkien kohdalle koululaisten ja muiden joukkoliikenteen käyttä-
jien turvallisuuden parantamiseksi. 
Maantien 3931 Partalantien ja Soskuantien liittymä on nykyisellään hanka-
lassa paikassa sekä näkemiltään että Soskuantien geometrian vuoksi. Li-
säksi käytössä on epävirallinen liittymä virallisen  liittymän itäpuolella. Nykyi-
set liittymät esitetään suljettavaksi ja uusi liittymä tuodaan itäisen liittymän  
läheisyyteen sen länsipuolelle. Itäiseen liittymään johtavaa tiepohjaa voi-
daan jonkin verran hyödyntää. 
Maantien 3891 (Rikkiläntie) ja paloaseman liittymän (Vainikkala) näkemiä 
tulee parantaa näkemäraivauksin. 
Paikallistien 14826 Utrasaarentien ja maantien 4071 (2 kpl) sekä Muukon-
niementien (2 kpl) liittymiin esitetään linja -autopysäkkilevikkeiden  toteutta-
mista. Pysäkkimerkit ovat nykyisin olemassa. 
Valtatielle 13 paikallistien 14831 liittymään esitetään kevyen liikenteen ali -
kulkutunnelia erityisesti koululaisten turvallisuuden parantamiseen.  
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Kuva 4.8. 	Nykyinen epävirallinen itäinen Soskuantien liittymä idästä ku- 
vattuna. Uusi liittymä esitetään toteutettavaksi kuvassa näky-
välle nykyisen liittymän länsipuolelle. 
Tievalaistuksen tarve on selvitetty koko tiepiirin alueella perusteellisesti tie- 
valaistuksen tarveselvityksessä. Selvityksen mukaisesti tievalaistusta esite-
tään haja -asutusalueella seuraaviin kohteisiin:  
- Valtatie 13 
maantien 380 lititymäaluelle (litiä) 
välille litiä-Rutola 
välille Lemin raja - litiä 
- Maantie 387 (Vaalimaantie) Kuuselaanja  Simolaan. 
- Maantie 3871 Raipon aseman tielle 
- Maantie 3872 Simolan aseman tielle 
Valaistuksen saneerausta ja muuttamista törmäysturvalliseksi esitetään 
valta tielle 13 välille Mälkiä - Mustolantie ja Rutola - Selkä ha rju. 
Koulujen kohdat  
Partalan koulun liittymän Hiekkastentiellä näkemiä  esitetään parannettavak
-si  näkemäraivauksin.  
Maantien 3931 ja Hiekkastentien liittymän esitetään linja -autopysäkkien 
 toteuttamista  (2 kpl) sekä näkemäleikkausta erityisesti koulumatkojen turval-
lisuuden parantamiseksi. 
Vainikkalan koulun kohdalle maantielle  3891 esitetään uuden linja
-autopysäkin  toteuttamista. Koulun liittymän näkemiä parannetaan näkemä-
raivauksin. 
Korkea-ahon koulun liittymään paikallistielle  14790 (Korkea -ahontie) esite-
tään näkemäleikkausta sekä linja-autopysäkkien toteuttamista (2 kpl). Kou-
lulaisten turvallisuuden parantamiseksi esitetään lisäksi piennarjärjestelyjä 
 välille koulu  - paikallistie 14791. 
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Valtatie/ja 13 Rutolan koulun liittymän näkemiä esitetään parannettavaksi 
raivauksin. 
Koulun pihan saattoliikennejärjestelyt ja piha-alueen pysäköinti tulisi suunni-
tella ja toteuttaa seuraavissa kouluissa  
- Vainikkalan koulu 
 - Kasukkalan  koulu
- Muukonniemen koulu 
 -  Korkea-ahon koulu 
- Rutolan kouluja 
 -  Simolan koulu. 
4.4 Liikenteen ohjauksen toimenpiteet 
4.4.1 	Keskeinen kaupunkialue ja taajama-alueet 
Aikaisemmat suunnitelmat  
He/sin gintien toimivuustarkastelussa  ensimmäisessä vaiheessa  on esitetty 
liikennevalojen yhteenkytkentä välillä Kuusimäenkatu - Skinnarilankatu. 
 Toisessa vaiheessa esitetään  Lavolankadun liittymän valo-ohjauksen muut-
tamista nelivaiheiseksi (mandollistaa vasemmalle kääntymisen kandelta 
kaistalta Lavolankadun eteläsuunnalta). Toimenpide edellyttää  lisäkaistan 
 rakentamista  Helsingintielle. 
Muut toimenpiteet 
Liikenteen ohjauksen toimenpiteenä nopeusrajoitusten  ajoratamaalauksia 
 on  esitetty seuraaviin kohteisiin: 
- Hallituskatu, Lauritsa/an kou/un  edusta 
 - Mustolankatu,  Mustolan koulun edusta 
- Niittyvillantie, Voisalmen  terveysaseman edusta 
 - Pihka/anjärventie, Nuijamaan  koulun edusta 
- Sulkuvartijankatu 
- Voisalmentie, Voisa/men koulun edusta 
 - Oiko  katu 
Taipalsaarentien ja Torikadun liittymään esitetään valo-ohjauksen toteutta-
mista. Liittymässä on olemassa valmiudet valo-ohjaukseen  jo nykytilantees-
sa. Maaston muotojen vuoksi valo-ohjaus tulee kytkeä olemassa oleviin 
 valoihin  ja samassa yhteydessä toteutetaan ennakkovalot Taipalsaarentiel
-le.  
Musto/ankadun koulun edustalla sijaitsevan suojatien korottamisen yhtey-
dessä toteutetaan varoitusmerkit korotuksesta.  
Standertskjöldinkadun, Reunakadun ja Onninkadun /iittymään valo-ohjaus 
esitetään säädettäväksi siten, että jalankulkijoiden ja kääntyvien ajoneuvo-
jen vihreä on eri vaiheissa. 
Uusia suojateitä (maalaukset ja suojatiemerkit) on suunniteltu seuraaviin 
kohteisiin: 
- 	Orioninkatu, kaupan ja kerrostalojen kohdalle 
- 	Suolavuorentie, Huhmarinvuorentien  ja Varvitien liittymät 
- 	Räihäntien ja Pihkalanjärventien liittymä ja 
- Ukonmäenkadun ja Mustarouskunkadun liittymä. 
Maantie/ja 405 (Taipalsaarentie) sijaitsevan Voisalmen sillan kohdalla kevy-
en liikenteen väylä on ajoradan vieressä ilman välikaistaa. Taipalsaarentiel- 
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lä on 80 km/h nopeusrajoitus sillan kohdalla. Kevyen liikenteen turvallisuu-
den parantamiseksi esitetään kaiteen rakentamista kevyen liikenteen väylän 
 ja  ajoradan väliin. 
Kuva 4.9. 	Taipalsaarentien ja Torikadun liittymään esitetään valo- 
ohjausta. 
4.4.2 	Haja -asutusalue  
Haja-asutusalueen liikenteen ohjauksen toimenpiteiksi on esitetty 
- nopeusrajoitusten ajoratamaalaus esitetään Hiekkastentielle koulun 
kohdalle hillitsemään nopeuksia. 
- uusi suojatie maantielle 3872 (Rikkiläntie) Vainikkalan koulun koh-
dalle koululaisten tien ylitysten turvaamiseksi 
- koulun viitta valtatielle 13 Rutolan koulun liittymään. 
Haja -asutusalueen nopeusrajpotusmuutokset on eistetty luvussa 
 4.5  Valvonta 
Liikennevalvonnalla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta sekä luoda tur-
vallisuuden tunnetta. Sen vuoksi valvontaa tulisi suorittaa riittävästi. Valvon-
takampanjoista tulee tarvittaessa myös tiedottaa kaupunkilaisia. 
Kyselyissä ja kaupungille tulleissa aloitteissa nousee esiin kaupunkilaisten 
huoli piittaamattomasta liikennekäyttäytymisestä, punaisia päin ajamisesta 
sekä ylinopeuksista. Ajotapa- ja ylinopeusvalvontaa toivottiin lisättävän ylei-
sesti koko Lappeenrannan alueella sekä erityisesti koulujen läheisyydessä 
 ja  keskusta-alueella, jotka esitetään otettavaksi huomioon poliisin toimesta 
valvontakohteita suunniteltaessa.  
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4.6 Kunnossapito 
Yleisistä teistä talvikunnossapitoa toivottiin parannettavan valtatiellä  13 Sa
-vitaipaleen  ja Lappeenrannan välillä sekä Lappeenrannan ja Nuijamaan 
 välillä, maantiellä  390 välillä Lappeenranta - Nuijamaa sekä maantiellä  387
(Vaalimaantie).  
Valtatie 13 kuuluu Tiehallinnon talvihoitoluokkaan 1. Luokan keskeisiä laa-
tuvaatimuksia ovat mm. 
- lumen maksimisyvyys sateen aikana on 4 cm 
- tien tulee olla puhtaana 3 h kuluttua sateen päättymisestä (sohjo 
 2,5 h)  
- ns. lähtökynnys on puolet toimenpideajasta 
- ajoradan suurin sallittu epätasaisuus 1 cm 
- suolauksen (kitkavaatimus) toimenpideaika on 2 h 
Maantiet 387 ja 390 kuuluvat talvihoitoluokkaan Il. Luokan keskeisiä laatu-
vaatimuksia ovat mm. 
- lumen maksimisyvyys sateen aikana on 8 cm (yö 10 cm) 
 -  tien tulee olla puhtaana 4 h kuluttua sateen päättymisestä 
- ns. lähtökynnys on puolet toimenpideajasta 
- ajoradan suurin sallittu epätasaisuus 3 cm 
- hiekoituksen (kitkavaatimus) toimenpideaika  on 6 h 
Katuverkolla mäkinen maasto aiheuttaa ongelmia liukkailla talvikeleillä sekä 
ajoneuvoliikenteelle että kevyelle liikenteelle. Hiekoitusta toivotaan  paran
-nettavan  yleisesti katuverkolla. Pyöräteiden talvikunnossapidosta saatiin
myös positiivista palautetta;  osa vastaajista koki pyöräteiden talvikunnossa-
pidon parantuneen viime vuosina. 
Edellä esitettyjen tieosuuksien talvihoitoluokkiin ei ole tiedossa muutoksia 
lähitulevaisuudessa. Palautteet esitetään käsiteltäväksi kunnossapitotoimi
-en  suunnittelun yhteydessä. Kunonssapitoa voidaan parantaa esimerkiksi
lisäämällä täsmähoitokohteita.  
4.7 	Esteettömyys ja joukkoliikenne 
Esteettömyys 
Asukkaiden liikenneturvallisuuskyselyssä fyysiseen esteettömyyteen liittyviä 
yksittäisiä kohteita koskevia palautteita saatiin pääasiassa teiden ja katujen 
kunnossapidosta. Kunnossapitoon ja hoitoon liittyvät toimenpiteet on esitetty 
luvussa 4.6. Kyselyssä nousi lisäksi voimakkaasti esiin yleinen liikenneilma-
piiri sekä liikenneasenteet. Asukkaiden mielestä yleinen piittaamattomuus ja 
 turvattomuuden  tunne liikenteessä liikkuessa on lisääntynyt, mikä tulee käsi-
tellä myös esteettömyysongelmana. Asenne-  ja liikennekäyttäytymisongel-
mia pyritään parantamaan suunnitelmallisen liikenneturvallisuustyön (kunta-
laisten kasvatus, tiedotus ja valistus) avulla. Lappeenrannan kaupungin lii-
kenneturvallisuustyön organisointisuunnitelma on esitetty luvussa 5. 
Edellä esitettyjen yksittäisten toimenpiteiden lisäksi esteettömyyden riittävää 
huomioon ottamista kunnan toiminnassa tulee edistää kokonaisvaltaisesti 
kaikilla hallinnonaloilla. Esteettömyyden toimintamallien kehittämiseksi esi-
tetään seuraavia toimenpiteitä: 
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- Kaupungin esteettömyysvastaavan nimeäminen.  Esteettömyysvas-
taava perehtyy aiheeseen, osallistuu tarpeellisiin koulutustilaisuuk
-sun  ja vastaa esteettömyysasioiden organisoinnista kunnassa. 
- Esteetön Lappeenranta —selvityksen seurannan jatkaminen. Vuonna 
 2003  valmistuneen selvityksen seuranta on aloitettu ja sitä tulee jat-
kaa. Selvityksen päivitystarve arvioidaan seurantaryhmässä. 
- Esteettömyystarkastusten ja —kartoitusten käyttöönotto. Esteettö-
myystarkastukset tulee tehdä laadittavista kaavoista  ja suunnitelmis-
ta. Esteetön Lappeenranta —seurantaryhmässä tulee arvioida erillis-
ten, esimerkiksi asuinalueita koskevien esteettömyyskartoitusten tar-
ve ja toteutus. 
Osallistuminen seudullisiin esteettömyyden asiantunt/aryhmiin 
- Esteettömyyden lisääminen joukkoliikenne palvelujen järjestämisen 
laatukriteereihin. 
Detaljitasolla esteettömyyttä kehitetään ottamalla tekniset suunnitteluratkai-
sut (mm. reunakivien korkeudet, luiskat jne.) huomioon kaikissa suunnittelu- 
hankkeissa ja toteuttamalla seurantaryhmässä todetut, tarvittavat esteettö-
myyskartoitukset. 
Esteettömyyden kehittämisestä saavutettavat taloudelliset säästöt ovat suu-
ret, kun kustannustarkasteluissa otetaan huomioon sosiaali-  ja terveyssek
-torille vähentyneestä palvelujen kysynnästä syntyvät säästöt. lnvestointivai-
heessa kustannukset kuormittavat kuitenkin yleensä muita hallintokuntia. 
Joukkoliikenne  
Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 
 on  kirjattu liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteisiin. Joukkoliikennettä
 on  omana osa-alueena käsitelty osayleiskaavatyöhön liittyvässä liikenne-
suunnitelmassa, jossa on suunniteltu joukkoliikenneterminaalin sijoittamista 
uuteen paikkaan. Sujuva liikennöinti terminaaliin sekä joukkoliikenteen pal-
velutason säilyttäminen on lähtökohtana muulle liikennesuunnittelulle. Lii-
kenneselvityksessä esitetyt toimenpiteet on esitetty tämän suunnitelman 
yhteydessä luvussa 4. 
Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman  yhteydessä on suunniteltu yksittäi-
siä rakenteellisia toimenpiteitä linja-autopysäkkeihin ja koulujen saatto- ja 
 noutoliikennejärjestelyihin  liittyen. Toimenpiteet on esitetty luvussa 4.3 ja
 4.4. 
4.8 	Raskas liikenne 
Raskaan liikenteen ongelmakohteisiin on tehty aikaisempia suunnitelmia, 
minkä lisäksi kohteisiin on suunniteltu tässä suunnitelmassa pienempiä pa
-rantamistoimenpiteiä.  
Valtatie 6 
Valtatien 6 parantamishanke Lappeenrannan alueella käsittää hankkeet 
Kärki - Mattila (tiesuunnitelmavaiheessa) sekä Mattila - Muukko  (tie- ja ra
-kennussuunnitelmavaiheessa).  Molemmissa hankkeissa tiejakso paranne-
taan nelikaistaisena sekaliikennetienä. Kärki - Mattila —hankkeeseen sisäl- 
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tyy valtatien 13 parantaminen uudessa maastokäytävässä noin kolmen ki-
lometrin matkalla. Hankkeet sisältävät myös muuta yleistä tieverkkoa ja 
 Lappeenrannan kaupungin katuverkon järjestelyjä, joista kaupunki  on laati-
nut erilliset suunnitelmat. 
Valtatiellä 6 raskaan liikenteen olosuhteet ja turvallisuus paranevat tiehank
-keen  myötä merkittävästi. Eri ajosuunnat erotetaan keskikaiteella toisistaan,
jolloin kohtaamisonnettomuuden vähenevät merkittävästi. Liikenteen suju-
vuus ja palvelutaso paranevat sekä valtatiellä että rinnakkaistiellä. Erityisesti 
raskaalle liikenteelle olennaista on matka-aikojen ennustettavuuden paran- 
tummen. 
Lappeenrannan alueen liikenneturvallisuuden kannalta valtatien 6 paranta-
mista voidaan pitää erittäin merkittävänä  ja kiireellisenä hankkeena. Hank-
keet sisältyvät liikenneinvestointiohjelmaa valmistelleen ministerityöryhmän 
raportin suuriin tieverkon kehittämisinvestointeihin hallituskaudelle  2004-
2007. 
Valtatie 13 välillä Lappeenranta - Nuijamaa 
Valtatie 13 on yhteys Lappeenrannasta Nuijamaan raja-asemalle. Nuijamaa 
 on  Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle  ja erityisesti raskaan liiken-
teen ennustetaan kasvavan valtatiellä  13 lähivuosina. Rajanylityspaikan 
parantamishanke on käynnissä ja tiejärjestelyt valmistuvat syksyllä 2005. 
Valtatielle on rakennettu mm. 5 km pitkä rekkojen odotuskaista. Rajanylitys-
paikka on otettavissa käyttöön Venäjän puolen tiehankkeen valmistuttua 
keväällä 2006. Liikenneolosuhteet rajan läheisyydessä paranevat oleellisesti 
hankkeen valmistuttua. Muilta osin valtatien 13 kunto on kuitenkin tällä het-
kellä runkoverkon huonoimpia. Lappeenranta - Nuijamaa yhteysvälin kehit-
tämisselvityksessä valtatien tavoitetilana on korkealuokkainen neljäkaistai-
nen tie uudelle Soskuantielle saakka ja muilta osin kaksikaistainen tie. Ta
-voitetilan  ensisijainen tavoite on turvallisuuden parantaminen. Valtatien poh-
joisosassa Lappeenrannan päässä tienvarren maankäytön synnyttämä lii-
kenne keskitetään tulemaan valtatielle kanden eritasoliittymän kautta. Muut 
liittymät toteutetaan tasoliittyminä tarvittavine järjestelyineen. Rajaliikenteen 
häiriöitä pyritään lieventämään tiedottamalla rajaliikennettä valtatien  13 
ajantasaisesta liikennetilanteesta. Joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä  pa-
rannetaan ja kevyt liikenne on erotettu ajoradasta tai ohjattu rinnakkaistielle. 
Tiejakson kehittämistoimenpiteistä on muodostettu kokonaisuuksia, jotka 
voidaan toteuttaa vaiheittain. 
Ensimmäisen vaiheen (aloitus ennen vuotta 2010) toimenpiteet: 
Parantaminen välillä Mustola - Suikinsilta, vaiheet  1-3 
- 	liittymäjärjestelyt 
- valaistus 2 km 
- Soskuanjoen sillan uusiminen 
- uusi Soskuantie 
- 	kevyen liikenteen alikulkutunneli 
- rakenteen parantaminen 
Automaattinen nopeudenvalvonta koko tiejaksolle 
 Kustannusarvio  2,5 milj.€ 
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Toisen vaiheen (toteutus vuosina 2010 - 2020) toimenpiteet: 
- Parantaminen välillä Mustola - Suikinsilta, vaihe  4 
 •  tien leventäminen 10,5 m 
• rakenteen parantaminen 
- Eritasoliittymät Lappeenrannan päässä 
. Mustolan eti 
• uuden Soskuantien eti 
Kustannusarvio 10,4 milj.€ 
Kolmannen vaiheen (toteutus vuoden 2020 jälkeen) toimenpiteet:  
Tien leventäminen nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi  välillä Vt 6 - 
 uusi Soskuantie,  4 km 
Kustannusarvio 5,0 milj.€ 
Maantiet 387 (Vaalimaantie) ja 390 (Viipurintie) 
Maantien 387 tiejärjestelyistä Simolan ja Vainikkalan välillä on valmistunut 
yleissuunnitelma, jossa tie on suunniteltu uuteen paikkaan 10 kilometrin 
matkalta. Hankkeen jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta ei kuitenkaan ole 
tietoa. Viipurintielle ei ole olemassa aikaisempia suunnitelmia. 
Vainikkalantielle ja Viipurintielle on esitetty tässä suunnitelmassa pieniä, 
pääasiassa kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Viipu-
rintien kokonaisvaltaista suunnittelua esitetään harkittavaksi tiepiirissä. 
Tiedotus, viranomaisyhteistyö ja valvonta 
Käynnissä olevassa ydinkeskusta-alueen liikenneselvityksessä esitetään 
raskaan liikenteen liikkumisen voimakasta rajoittamista keskustakehän si-
säpuolella alle 50 km/h nopeusrajoitusalueilla. Raskaan liikenteen reittivalin-
toihin vaikutettaessa tiedotus ja valistus ovat avainasemassa. Lisäksi vuo-
rovaikutteinen suunnittelu edesauttavat toimenpiteiden hyväksymistä  ja 
 edelleen toivotunlaista käyttäytymistä. Raskaan liikenteen  on tärkeää olla
edustettuna liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa  mm. ajankohtaisia 
suunnitelmia käsitellään. 
Ulkomaalaisten raskaan liikenteen kuljettajien ajokäyttäytyminen ja kuljetus- 
kaluston kunto koetaan erityiseksi ongelmaksi Lappeenrannassa. Käyttäy-
tymiseen vaikuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä poliisin sekä suoma-
laisten ja venäläisten tulliviranomaisten välillä. Valistuksen  ja tiedotuksen 
keinoin käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa, mikäli siihen varataan riittävät 
resurssit. Lisäksi valistustyön tulee olla organisoitua. Toiminta  on luontevaa 
organisoida kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä. Raskaan liikenteen 
valistus- ja tiedotustoimet olisi luontevinta suunnitella seudullisena yhdessä 
muiden liikenneturvallisuussuunnitelmia laatineiden kuntien kanssa (Joutse-
no, Lemi ja Ylämaa). 
Valistusta ja tiedotusta tukee valvonta. Riittävä ylinopeuden, ajotavan, kulje-
tuskaluston ja kuorman kiinnityksen valvonta on tärkeä raskaan liikenteen 
turvallisuutta lisäävä keino. Valvontamäärä tuleekin säilyttää vähintään ny-
kyisellä tasolla. 
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Raskaan liikenteen turvallisuuden parantamiseksi Lappeenrannassa esi-
tetään 
- 	raskaan liikenteen (SKAL) sekä raja- ja tulliviranomaisten edusta- 
jien nimeäminen liikenneturvallisuustyöryhmään (ks. luku  5) 
- raskaan liikenteen edustajan kutsuminen (SKAL) suunnittelu- 
hankkeiden kokouksiin ja/tai lausuntojen pyytäminen suunnitel-
maluonnoksista 
- 	raskaalle liikenteelle suunnatun, seudullisen valistuksen  ja tiedo- 
tuksen lisääminen yhteistyössä eri viranomaisten kesken. 
- 	raskaan liikenteen ongelmiin kohdistuvan valvontamäärän säilyt- 
täminen vähintään nykyisellä tasolla.  
4.9 	Hidastealoitteiden käsittely 
Hidastealoitteiden kästhelyä helpottamaan kehitettiin pisteytysmenetelmä, 
jonka avulla hidasteiden tarpeellisuutta sekä kiireellisyyttä voidaan arvioida. 
Menettely ehdotetaan otettavaksi koekäyttöön keväällä  2006. Ensimmäisen 
pisteytyskierroksen jälkeen tehdään mandolliset kehittämistoimenpiteet seu-
raavan vuoden pisteytystä varten. 
Pisteytysmenetelmänä käytetään soveltaen Kuusankosken kaupungissa 
käytössä olevaa menetelmää. Kuvaus pisteytysmenetelmässä kerättävistä 
tiedoista ja pisteytyksestä on esitetty seuraavissa taulukoissa. 
Turvallisuustilanne pisteet 
Ajonopeus - v85 ja nopeusrajoituk
-sen  erotus __________ 
<5km/h 0 
5km/h 1 
6km/h 2 
13 km/h 9 
>13km/h  10 
Onnettomuudet - 5 vuoden ajan-
jakso __________  
Kevyen liikenteen henkilövahinko-  
onnettomuuksia 1-2 
5 
 _________ 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-  
onnettomuuksia 3- 
10 
 __________ 
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Olosuhteet pisteet 
Läpiajo __________  
a. Umpikatu _________  
pituus < 200 m 0 
pituus> 200 m 3 
b. Läpiajomandollisuus __________  
ei läpiajoliikennettä  3 
perusteltua läpiajoliikennettä  5 
tarpeetonta läpiajoliikennettä  8 
Kevyen liikenteen risteämisjärjeste-
lyt ______ 
eritaso 0 
liikennevalot 3 
keskisaareke 5 
pelkkä suojatie 8 
ei suojatietä  10 
Kevyen liikenteen järjestelyt 
 (vain  kokooja- ja pääväylillä) _________  
erillinen kevyen liikenteen väylä  0 
jalka käytävä 2 
ei kevyen liikenteen väylää  5 
Maankäytön erityiskohde pisteet 
Onnettomuusalttiit kohteet __________  
a. koulu __________  
kadun varrella 10 
koululaisliikennettä kadun yli  5 
b.päiväkoti  5 
c. palvelutalo, palvelukeskus  3 
d. urheilukenttä, puisto 2 
Pisteytyksen perusteella kohteet saadaan kiireellisyysjärjestykseen. Toteut-
tamisohjelmaa laadittaessa otetaan lisäksi huomioon seuraavat seikat: 
- kadun luokka (pääkatu, kokoojakatu, paikalliskatu) ja kaupungin lm - 
janveto hidasteiden käytöstä eri väyläluokissa 
- nopeusrajoitus (korotuksia pääasiassa  nopeusrajoitusalueille 30- 40 
km/h) 
- 	sijaitseeko kohde bussireitillä ja 
- kohteen mandollinen rauhoittamiskeino ja kustannusarvio. 
Lopullinen toteuttamisohjelma saadaan pisteytys ja edellä esitetyt tekijät 
huomioon ottaen. Hidastealoitteiden käsittelymenetelmä esitetään testatta-
vaksi keväällä 2006. 
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5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN  
5.1 Lappeenrannan ja ympäröivän seudun liikenneturvallisuus-
työn organisointi 
Liikenneturvallisuussuunnitelmaan  kuuluvan kasvatus-, valistus- ja tiedo-
tusosion tavoitteena on jäsentää kaupungin ja seutukunnan liikenneturvalli-
suustyötä yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Liikenneturvallisuuden paran-
tamiseen vaikuttaa kaikkien hallintokuntien ja sidosryhmien toiminta. Pa-
rempaan ja vaikuttavampaan lopputulokseen päästään kaikkien tahojen 
yhteistoiminnalla. Yhteistyötä varten kaupunkiin on perustettu liikenneturval-
lisuustyöryhmä, joka toimii osana myös seudullista (Joutseno - Lappeen-
ranta - Lemi - Ylämaa) liikenneturvallisuustyöryhmää. Liikenneturvallisuus-
työryhmissä ovat edustettuina kaupunkien  ja kuntien eri hallinnonalat sekä 
eri sidosryhmistä poliisin, Liikenneturvan, Tiehallinnon, Suomen kuorma- 
autoliiton, SKAL:n edustajat. Eri sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita 
kutsutaan mukaan käsiteltävien asioiden  ja toimenpiteiden mukaisesti. Lii-
kenneturvallisuustyöryhmät kokoontuvat kunta-  tai kaupunkikohtaisesti sekä 
myös seudullisesti säännöllisin välein. Liikenneturvallisuustyötä tehdään 
myös hallintokuntien sisäisesti käyttäen hyväksi  jo valmiiksi olemassa olevia 
rakenteita ja toimintatapoja. 
Seudullisessa liikenneturvallisuustyössä yhteistyötä voidaan toteuttaa koulu-
tuksessa, valistuksessa  ja tiedotuksessa. Esimerkiksi seudullisten teemojen 
toteuttamisessa voidaan kouluttaa hallintokuntakohtaisia ryhmiä, järjestää 
yhdessä tempauksia ja tiedottaa paikallisessa lehdistössä kaikkia koskevis-
ta liikenneturvallisuusasioista.  
5.2 Liikenneturvallisuustyöryhmä  
Lappeenrantaan perustettiin tämän työn yhteydessä liikenneturvallisuustyö- 
ryhmä, joka koostuu eri hallintokuntien edustajista. Ryhmän muodostavat 
kaupungin hallintokuntien edustajina: 
• Birgitta Nakari 
• Matti Himmi 
• Jyrki Auronen 
• Pirjo Korjola 
• Anneli Tähkänen 
• Eliisa Kivistö 
• Kari Kouvo 
tekninen toimi 
tekninen toimi 
kasvatus- ja opetustoimi 
nuorisotoimi  
sosiaali- ja terveystoimi 
 sosiaali-  ja terveystoimi
Autokoulu Kouvo ja kumppani 
Ryhmän kokouksiin kutsutaan Liikenneturvan, poliisin  ja Tiehallinnon edus-
tajat sekä muiden sidosryhmien edustajat. 
Liikenneturvallisuustyöryhmässä  olevat hallintokuntien edustajat toimivat 
vastuuhenkilöinä työryhmän ja omien hallintokuntiensa välillä. Heidän kaut-
taan työryhmän tavoitteet välittyvät hallintokuntakohtaisiin toimintasuunni-
telmiin ja hallintokunnissa esiin tulleet asiat vastaavasti työryhmän tietoon. 
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Työryhmän ei vielä valittu puheenjohtajaa eli yhdyshenkilöä. Yhdyshenkilön 
tehtävänä on kutsua liikenneturvallisuustyöryhmän  koolle vähintään kerran 
vuodessa suunnittelemaan toimintaa ja kokoamaan tietoja tehdystä työstä. 
Hallintokuntakohtaisesti voidaan kokoontua erikseen käsittelemään  ko. sek-
torin liikenneturvallisuustyön asioita. Yhdyshenkilö välittää saamaansa tie-
toa ja aineistoa hallintokuntien vastuuhenkilöille ja tarpeen vaatiessa muille-
kin. Yhdyshenkilö myös tiedottaa ryhmän toiminnasta sisäisesti  ja ulkoisesti. 
Lappeenrannan liikenneturvallisuustyöryhmä osallistuu seudullisen työryh-
män työskentelyyn ja seudullinen ryhmä kokoontuu vuosittain käsittelemään 
kaupunki- ja kuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien  toteutumista 
sekä suunnittelemaan seudullisia liikenneturvallisuusteemoja ja 
 —toimenpiteitä.  
5.3 KVT-suunnitelman tavoitteet ja hallintokuntien liikennetur-
vallisuustyön kehittäminen 
Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman tavoitteena on vakiinnuttaa 
liikenneturvallisuustyö jatkuvaksi osaksi normaalia hallintokuntatyöskentelyä 
 ja  siten säästää monella tavalla panostamalla ennalta ehkäisevään liikenne-
turvallisuustyöhön. 
Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelmaa ja suunniteltuja toimenpi-
teitä ohjaa vuosiksi 2006-2010 tehty valtakunnallinen liikenneturvallisuus-
suunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää:  
1) Kohtaamisonnettomuuksia pääteillä  
2) Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuuksia asutuskeskuksissa  
3) Päihdeonnettomuuksia  
4) Ammattiliikenteen onnettomuuksia  
5) Ajonopeuksia  
6) Liikenneonnettomuuksien vakavuusasteita. 
Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelman  ja -työn tavoitteita seuraa-
valla kolmen vuoden kaudella  on esitetty kohdassa 3.2. 
KVT-suunnitelmaa työstettiin seudullisessa, neljän kunnan yhteisessä lii-
kenneturvallisuustyöryhmässä. Työryhmä koostui kaupunki-  ja kuntakohtai
-sista  liikenneturvallisuustyöryhmien  jäsenistä sekä Liikenneturvan, poliisin  ja 
 SKALin  Kaakkois-Suomen edustajista. 
Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla käytiin alustusten 
pohjalta läpi työn sisältö ja tavoitteet sekä kuntien mandollisuudet ja keinot 
liikenneturvallisuustyön tekemisessä. Kokouksessa keskusteltiin myös seu-
dullisista liikenneturvallisuuden ongelmista sekä kuntien liikenneturvallisuus-
työn nykytilasta. Toisella kerralla käytiin tarkemmin läpi kuntien liikennetur-
vallisuustyön nykytilaa, eri hallintokuntien liikenneturvallisuustyön toimenpi-
teitä sekä ideoitiin ryhmässä seudullisia liikenneturvallisuusteemoja. Koko-
uksessa kuntia evästettiin myös hallintokuntakohtaisten toimenpidesuunni-
telmien tekemiseen. Kolmannella kokoontumiskerralla käytiin läpi  ja kom
-mentoitiin  ryhmässä eri kuntien hallintokuntakohtaisia toimenpidesuunnitel
-mien  luonnoksia. Kommenttien perusteella kaupungit ja kunnat työstivät 
toimenpidesuunnitelmat lopulliseen muotoonsa. 
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5.4 Liikennekasvatuksen, valistuksen ja tiedotuksen toiminta- 
suunnitelma 
Hallintokuntakohtaisissa toimintasuunnitelmissa esitetyillä  toimenpiteillä 
pyritään lisäämään kaikkien kuntalaisten tietoisuutta  liikenneturvallisuuteen 
 vaikuttavista tekijöistä.  
5.4.1 	Sosiaali -ja terveystoimi 
Sosiaali- ja terveystoimella on tärkeä asema kaupunkilaisten turvallisuuden 
 ja  hyvinvoinnin tukemisessa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut kattavat
kaikki ikäryhmät ja liikenneturvallisuustyötä tehdään normaalin toiminnan 
yhteydessä sen kaikilla osa-alueilla. Sosiaalitoimessa keskitytään iäkkäiden 
asukkaiden sekä eri vammaisryhmien liikenneturvallisuuden lisäämiseen. 
 Terveystoimessa liikennekasvatus  on luonnollinen osa terveyskasvatusta
 mikä aloitetaan äitiysneuvolassa, työ jatkuu koulu-  ja opiskelijaterveyden
-huollossa.  Aikuisväestö on työterveys-, työsuojelu- ja terveyskeskuspalvelu-
jen piirissä. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä koulutetaan neuvontatyö
-hon ja  opastamaan esimerkiksi turvavälineiden käytössä. 
Aitiys- ja lastenneuvoloiden tavoitteena on perheiden turvallinen liikenne- 
käyttäytyminen. Aitiysneuvolassa neuvontaa annetaan henkilökohtaisesti 
 vastaanottokäyntien  yhteydessä lasta odottavalle perheelle turvavyön ja
 turvakaukalon  käytöstä. Lastenneuvoloissa vanhempia opastetaan turvavä-
lineiden mm. pyöräilykypärän ja heijastimien ja turvaistuimien käytössä. 
Ohjauksessa huomioidaan vanhempien antama malli turvavälineiden käyttä
-ii nä.  
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa pyritään lisäämään tietoa turvallises-
ta liikennekäyttäytymisestä. Liikenneturvallisuusasioita  otetaan esille terve
-ystarkastusten  yhteydessä sekä luokkatapaamisissa keskustellaan liikenne  
käyttäytymisestä, turvavälineiden (pyöräilykypärä, heijastin, turvavyö) käy-
tön tärkeydestä ja päihteiden vaikutuksesta suorituskykyyn liikenteessä. 
Terveyskeskuksessa ja työterveyshuollossa liikenneturvallisuusasioita ote-
taan esille lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolla. 
Keskusteluissa muistutetaan lääkkeiden mandollisista haittavaikutuksista 
 liikenneturvallisuuteen.  Myös sairauden tai iä n aiheuttamaan reagointikyvyn
 heikkenemiseen kiinnitetään huomiota. Työterveyshuollon  työpaikkakäyn-
neillä kiinnitetään huomioita työmatkaturvallisuuteen ja turvavälineiden käyt-
töön. Työtapaturmien selvitysten perusteella sovitaan jatkotoimenpiteistä 
 yhdessä työnantajien kanssa.  Työterveyshuolto osallistuu liikenneturvalli-
suuskampanjoiden toteutukseen. 
Vammaispalveluissa Ilikkumis-  ja toimintaesteisille henkilöille pyritään mah-
dollistamaan turvallinen ja esteetön liikkuminen vaikuttamalla yhdyskuntara-
kentamisen suunnitteluun sekä antamalla vammaisille henkilöille henkilö-
kohtaista ohjausta turvalliseen liikkumiseen. Vammais- palvelussa työsken-
televä henkilöstö vaikuttaa myös omalla esimerkillään jokapäiväisissä tilan-
teissa myönteisen asenteen muodostumiseen liikenneturvallisuustyöhön. 
läkkäiden liikenneturvallisuustyötä  tehdään yhteistyössä vanhusneuvoston, 
eläkeläisjärjestöjen ja vanhusten palvelujen henkilöstön kanssa. Tavoitteena 
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selvitys jonka kautta pystytään pisteyttämällä panemaan aloitteet tärkeysjär-
jestykseen ja sitä kautta myös toteuttamaan vuosittain joitakin kohteita. 
Hallintokuntakohtaiset toimenpidetaulukot on esitetty sivuilla 65 - 71. 
5.4.4 	Nuorisotoimi 
Nuorisotoimen liikenneturvallisuutta koskeva toimenpidetaulukko on esitetty 
sivulla 70. 
5.4.5 	Liikuntatoimi  
Liikuntatoimen toimenpidetaulukko on esitetty sivulla 71. 
5.5 Alueellinen painopistealue liikenneturvallisuustyössä 
Vuosina 2006 - 2008 suojatiekäyttäytyminen valittiin alueelliseksi painopis-
teeksi. Teemaan paneudutaan autoilijan, kevyen liikenteen ja jalankulkijan 
 kannalta.  Liikenneturvallisuusasioista tiedotetaan alueellisissa ja paikallisis-
sa tiedotusvälineissä (lehdet ja radiot).  
5.6 Yhteistyötahot 
5.6.1 	Liikenneturva 
Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, 
jonka olemassaolo perustuu eduskunnan hyväksymään lakiin (N:o 
 278/2003).  Liikenneturvan tehtävänä on tieliikenteen turvallisuuden edistä-
minen vaikuttamalla tienkäyttäjien arvoihin, asenteisiin  ja käyttäytymiseen 
sekä turvallisuustietouden ja -arvostuksen parantamiseen yhteiskunnassa. 
Liikenneturvan kuntatyön tavoitteena on, että liikenneturvallisuustyö sisältyy 
kuntien eri hallintokunnissa luontevasti päivittäiseen toimintaan ja että työn-
tekijät ovat sitoutuneita ehkäisemään ennakolta liikenteessä sattuvia vahin-
koja ja niiden seurauksia. Myös kunnan päättäjien tulisi hyväksyä liikenne-
turvallisuustyö osaksi kuntalaisten palvelua ja varata työhön resurssit vuosit-
tain. 
Internet-sivuilla www.liikenneturva.fi esitellään Liikenneturvan toimintaa se-
kä eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmille suunniteltuja aineistoja ja palveluita. 
5.6.2 	Poliisi 
Poliisin tehtävänä on muiden poliisille kuuluvien tehtävien lisäksi myös lii-
kennevalvonta. Se on osa poliisin päivittäistoimintaa, jolla on tarkoitus vai-
kuttaa liikenneturvallisuuden ylläpitoon paikkakunnalla.  Valvonnalla, tiedo-
tuksella ja valistuksella sekä osallistumalla eri  sidosryhmien kanssa liiken-
neturvallisuustyöhön pyritään vaikuttamaan liikennevahinkojen, onnetto-
muuksien ja kuolonkolarien vähentymiseen. Poliisi puuttuu tehokkaasti lii- 
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kenteen riskikäyttäytyjiin ja rattijuoppouteen ja käyttää poliisin kokonaistyö-
ajasta noin 7 % liikennevalvontaan. 
Lähipoliisi vastaa koulutus-, valistus- ja tiedotustoiminnasta yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa.  
5.7 Liikenneturvallisuustyön  jatkuvuus ja seuranta 
Jotta hyvin laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen yhteydessä luotu 
liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta jatkuu, ryhmän on kokoonnuttava 
 säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Kokouksissa seurataan hallinto- 
kuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista  ja suunnitellaan seuraavan 
seurantakauden teemoja, toimenpiteitä, tapahtumia  ja koulutusta. 
Lappeenrannan liikenneturvallisuustyöryhmä osallistuu myös seudullisen 
liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan  ja sen säännölliset kokoukset voi-
vat olla myös kimmokkeena oman toiminnan säännöllisyyteen. 
Toimenpidesuunnitelmien seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota ja toi-
menpidetaulukoihin tehdään merkinnät toteutuneiden ja toteutettujen toimi-
en kohdalle. Tällöin kokouksissa on helppo seurata suunnitelman toteutu-
mista ja toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta. 
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Sosiaali- ja terve ystoimen toimenpidesuunnitelmat  
Neuvola 
Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus Vastuu ja to- Seurantal 
teuttaja Tarkistus- 
ajankohta  
Lasta odottava Odottavan aidin ja Neuvonta henkilökohtai- Tapaamisten Terveydenhoi-  - Toiminta- 
perhe perheen turvallinen sesti ja perhevalmennuk- yhteydessä tajat neuvo- suunni- 
liikennekäyttäytymi-  sessa: loissa telmat 
nen. 
Vastasyntyneen tur- turvavyön käyttö raskau- 
vallinen kuljettami- den aikana, pyöräilykypä- 
nen. rän käyttö, heijastimien 
käyttö, 
vastasyntyneen kuljetta- 
minen autossa, turva- 
______________ ___________________  kaukalon käyttö _____________ ______________ ___________  
Alle kouluikäi- Liikenneturvallisuus- Neuvolassa jaettavat Neuvola- Terveydenhoi- 
nen lapsi ja tiedon lisäâminen. Liikenneturvan esitteet, käynneillä tajat neuvo- 
perhe julisteet, jatkuvasti loissa 
Vanhempi mallina 
lapselle: turvalaittei- Lapsen ikäkausitarkas- Neuvola - 
den oikea käyttö, tusten yhteydessä kul- kaynneilla terveydenhoi- 
pyöräilykypärä, hei- loinkin ajankohtainen jatkuvasti tajat neuvo- 
jastimien käyttö lii- neuvonta ja ohjaus. loissa 
kennekäyttäytyminen 
Neuvolan hen- Liikenneturvalli- Liikenneturvallisuusasi-  Muutaman Hallintokunnan 
kilöstö suusasioiden muis- oissa (mm. turvalaittei- vuoden vä- vastuuhenkilö 
tammen perheitä  den käyttö) ajan tasalla  lem Liikenneturva 
kohdattaessa pysyminen ja työhön mo- 
tivointi kokoontumisten  
yhteydessä 
Koulu- la opisk'IijaterveydenhuoIto  
Kohderyhmä JTavoite 
___________________ 
Toiminta, materiaali 
_______________________ 
Ajoitus 
_____________ 
Vastuu ja 
 toteuttaja 
___________  
Seuranta! 
Tarkistus- 
ajan - 
kohta _____ 
Koululaiset ja Tiedon lisääminen Terveystarkastusten yh- Jatkuvasti Tervey- Tapaturmien 
opiskelijat turvallisesta liiken- teydessä ja luokkata- denhoitaja yhteydessä, 
nekäyttäytymisestä paamisissa keskustelu, ekaluokkalai - 
ja neuvonta ja ohjaus. sen koulumat- 
turvalaitteiden kakeskuste- 
(turvavyö, pyöräily- Kouluissa järjestettäviä Koulun oh- Rehto- lussa, pyöräi- 
kypärä ja heijastin) liikenneturvallisuustilai- jelman mu- ri/opettajal lykautena ky- 
käytön lisääminen suuksia. kaisesti tervey- päränkäyttö- 
denhoita- kysymyksinä  
Alkoholin merkitys liiken-  jat jne.. 
_______________ ____________________ teessä_liikkumisessa _____________ ___________ _______________ 
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Kouluavustajien käyttö 
liikenteen ohjaamiseen 
tarvittaessa (mm. jos 
koulun lähellä olevat lii- 
kennevalot eivät toimi)  
Bussilla kouluun tulevat 
ekaluokkalaiset hae- 
_______________ ____________________ taan/saatetaan pysäkille. _____________ - 	 ____________ 
Vammaispaivelut  
I Kohderyhmä Tavoite 	Toiminta, materiaali Ajoitus 	 - Vastuu ja to- Seuranta/ 
teuttaja Tarkistus- 
ajan kohta 
Liikkumis-ja Turvallinen ja Turvalliseen liikkumiseen Luontevissa Vammaispalve- Jatkuvasti 
toimimisestei- esteetön ohjaaminen ja jokapäiväi- lujen henkilöstö 
set liikkuminen opastaminen sissä tilan- 
henkilöt teissa 
Liikenneturvalli- Vammaispalvelujen asian- Tarvittaessa Vammaispalve- Vuosittain 
suuteen ja es- tuntijuuden tarjoaminen katu- ym. lujen 
teettömaän liik- liikenneturvallisuustyöhön, suunnitelmia henkilöstö 
Vammaispalve- kumiseen lausunnot, aloitteet laadittaessa 
luissa työsken- vaikuttaminen 
televä henkilös- 
tö 
Myönteinen Oma esimerkki asiakkaiden Jokapäiväi- Vammaispalve-  Jatkuvasti 
asenne liikenne- malliksi set tilanteet lujen 
turvalli- henkilöstö 
suustyöhön 
Yhdyskuntara- Turvallinen ja Kaupunkikierros (kävely- Vuosittain Eri hallintokun- Vuosittain 
kentajat esteetön liikku-  kierros), johon osallistuvat nat, 
minen eri tavoin liikkuvat kaupun- vammaisneu- 
kilaisetja yhdyskuntaraken- vosto 
tamiseen vaikuttavat ja 
päättävät tahot ja liikennöit- 
________________ __________________ sijät ______________ _________________ ______________ 
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Vanhukset 
Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus Vastuu ja to- 
teuttaja 
Seuranta! 
Tarkistus- 
ajan kohta 
Ikääntyvät Turvallinen  Liikennetietouden lisäämi-  Vuosittain Vanhusneuvos-  Vuosittain 
asukkaat esteetön liikku- nen henkilö- Teematilai- to ja 
minen kohtaisen neuvonnan ja suudet ym. Eläkeläisjärjes- 
jalan, pyörällä, ohjauksen sekä tilaisuudet,  töt, 
autolla tiedotustilaisuuksien avulla joissa luonte- Vanhusten 
* apuvalineistä tiedottami- vasti liikenne- palvelujen 
Turvalliset nen turvallisuus- henkilöstö  
kulkureitit * turvavälineiden käytön asioita voisi  Liikenneturva 
motivointi tuoda esille  
(heijastin, pyöräilykypärä, 
turvavyö, 
liu kastu misesteet) 
* vaaranpaikkakartoitukset 
ja oman liikenneympäristön 
________________ __________________ tarkkailu ______________ ________________ ______________ 
Ikäihmisten Liikenneturvalli- Henkilöstön kokoontumisis-  Muutaman  Hallintokunnan 
kanssa työs- suusasioiden sa esim. tietoiskuja ajan- vuoden vä- vastuuhenkilö 
kentelevä hen- esillä pitämisen kohtaisista liikenneturvalli-  lem Liikenneturva 
kilöstö motivointi ja oma suusasioista 
turvallisuus työ- 
ja vapaa-ajan 
matkoilla 
Kasvatus- ja opetus toimen toimenpidesuunnitelmat 
Varhaiskasvatus  
Kohderyhmä Tavoite 
Liikenneturvalli- 
Toiminta, materiaali 
Liikenneturvallisuuskoulu- 
Ajoitus 
Toiminta- 
Vastuu ja 
 toteuttaja 
Seuranta! 
Tarkistus- 
aja nkohta 
Varhaiskasva- Hallintokunnan Vuosittain  
tus- suus tus ja mallina olemisen kauden vastuu henkilö turvallisuus- 
henkilöstö Tietoisuuden Ii- tiedostaminen mm. aikana Esimiehet suunnitelman  
sääminen turvalaitteiden käytössä (muutaman  päivityksen 
vuoden Poliisi yhteydessä  
Opetusaineistoon Ajan tasalla olevan koulu- välein) Pelastuslaitos 
perehtyminen tusaineiston hankinta ja Liikenneturva 
siihen perehtyminen  
Opetusmenetel- *  Liikenneturvan opetusma- 
mien kehittäminen teriaali 
*  Suomen liikennevalistus 
ry:n Lapsi liikenteessä kan- 
smo 
Liitetään yksikön turvalli- 
_______________ __________________ suussuunnitelman osaksi ______________ ________________ ______________ 
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Lasten van- Liikenneturvalli-  Vanhemmille suunnattu Toiminta- Varhaiskasva- Vuosittain  
hemmat suustietoisuuden  koulutus osana vanhem- kauden tushenkilöstö vuosisuunni- 
lisäaminen painiltoja alussa telman arvi- 
Poliisi Pelas- oinnin 
Asennekasvatuk- Tietoiskut ja tiedotteet tuslaitos yhteydessä 
sen merkityksen  Liikenneturva  
korostaminen ja Liikenneturvan aineiston  
mallina olemisen käyttö 
tiedostaminen 
Peruskoulun vuosiluokat 1-6 
Kohderyhmä 
________ 
Tavoite 
_____________ 
Toiminta, materiaali 
____________________ 
Ajoitus 
______ 
 Koulun  
- Vastuu ja 
 toteuttaja 
Seuranta! 
Tarkis- 
tusajan- 
kohta 
Vuosiluokat 1-6 Oppilas oppii Opetussuunnitelman Luokanopet-  Vuosittain 
tunnistamaan turvalli- . 	 . 	 . 	 •. lukuvuoden tajat 
suus- ja terveysriskeja, aihekokonaisuus nimelta  aikana 
ennakoimaan ja välttä- Turvallisuus ja liikenne 
mään vaaratilanteita 
sekä toimimaan turval- Integroituna esim. liikun- 
lisuutta ja terveyttä nan sekä ympäristö- ja 
edistävästi ja kaytta- 
mään turva 	laitteita luonnontiedon oppituntien 
toimimaan vastuullisesti  sisältöihin. 
ja turvallisesti liiken- 
_______________ teessä. _______________________ ___________ ____________ ___________ 
Vuosiluokat 1-6 Laillisuus-ja liikenne- Poliisin 	oppitunnit, jota Koulun Poliisi Vuosittain  
kasvatusoppitunnit luokanopettajien opetus lukuvuoden Luokanopet- 
Turvallinen koulutie syventää kaikilla vuosi- aikana tajat 
jalankulkijan näkökul- luokilla 
masta - heijastimen  
käyttö Teemapäivât 
Pyöräilijänä liikentees- Tietoiskut 
sä Liikenneturvan opetusma- 
kypärä, varusteet, hei-  teriaalit 
jastimet, valot www.liikenneturva.fi  
Tavallisimmat liikenne- 
merkit, liikennesäännöt, 
vaaratilanteet 
Miten voi itse vaikuttaa 
turvalliseen liikkumi- 
seen liikenteessä: 
turvavyö, aikataulu, 
kypärä, reitin valinta 
Tyypilliset onnetto- 
muustilanteet liiken- 
________________ teessä _________________________ ____________ _____________ ____________ 
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Peruskoulun vuosiluokat 7-9 
Kohderyhmä 
________________ 
Tavoite 
______________________ 
Toiminta, materiaali 
_________________________ 
Ajoitus 
_____________ 
Vastuu ja 
 toteuttaja 
_____________  
Seuranta! 
Tarkis-
tusaja n-
kohta 
7-9 1k Jalankulkijan, pyöräili- Terveystiedon opetuksen Koulun luku- Opettajat Vuosittain 
jan ja mopoilijan liiken- osina. vuosien ai- Poliisi 
Itsenäinen nesäannötja - kana Pelastuslaitos 
liikkuja turvallisuus sekä  Integroitu muuhun opetuk- Muu asian - 
turvalaitteiden  seen (esim. liikunnan, tuntija 
käyttö biologian, kotitalouden, 
käsityön ja äidinkielen 
Matkustajana Inken- tunnit) 
teessä Tapa ja asennekasvatus  
Toisten huomioiminen Teematapahtu mat ja asi- 
Onnettomuustilanteetja antuntijavierailut  
ensiapu 
Materiaalina oppikirjat ja 
Alkoholin merkitys In- mm verkosta löytyvä ma- 
kenteessä teriaali (mm 
www. ln ken n etu rva. fi) 
Koulujen erityispiirteet 
otettava huomioon  
(rekkaliikenne, vilkkaat 
________________ kadut yms.) __________________________ ______________ ______________ ___________ 
Lukio Edellisten aiheiden Liikenneturvallisuus vah-  Opettajat Vuosittain 
kertaus vasti mukana terveystie- Poliisi 
Laillisuuskasvatus  don opetussuunnitelmassa  Pelastuslaitos  
Vastuuntuntoinen Iii- Teematapahtumatja asi-  Muu asian - 
kenteessä liikkuja antuntijavierailut  tuntija 
Uusia kuljettajia koske- 
vien teemojen käsittely Materiaalina oppikirjat ja 
Liikennekasvatuksen mm. verkosta löytyvä ma - 
sisäistäminen teriaaii 
Liikenneturvallisuusasioi - 
den esille ottaminen koulu - 
tustilaisuuksien ja muiden 
kokoontumisten yhteydes- 
________ ___________________ sä ______________ ______________ ___________ 
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Vanhemmat, opettajat ja koululaisauton kuljettajat  
Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus Vastuu ja to- 
teuttaja 
Seuranta!  
Tarkistus- 
ajankohta 
Vanhemmat Mallina olemisen Esim. 8. -luokkalaisten Mandolli- Opettajat Vanhem- 
Opettajat merkityksen  vanhempainilloissa mo- suuksien Poliisi mat 
sisäistaminen poilun turvallisuuden mukaan Liikenneturva Opettajat 
liikennekäyttayty-  käsittely vuosittain  
misessä ja turva- Koulutustilaisuuksien,  Muutaman Liikenneturva 
laitteiden käytössä  VESO- päivien tms. vuoden Poliisi 
yhteydessä koulutusta välein 
tietoiskutyyppisesti 
Koululaisauton- Liikennekasvatuk-  Sopimus- Kasvatus- ja 
kuljettajat  sen merkityksen Perehdytystilaisuus uusil- kauden opetustoimen Koulu - 
sisäistäminen le kuljettajille alussa kuljetusvastaa- laisauton- 
Opetushallituksen ym.  va kuljettajat 
julkaisut jaetaan kaikille 
kuljettajille Liikenneturva 
* Koulukuljetus- kurssiai- 
neisto kuljettajien koulu- 
tukseen 
*  Kuljettajan opas ___________ ______________ ___________ 
Nuoriso toimen toimenpidesuunnitelma 
Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus Vastuu ja to- Seuranta! 
teuttaja Tarkistus- 
Keskustelut, materiaalin Ympäri vuo- Nuorisotyönte- 
ajankohta 
Nuoriso- Nuoret Nuorten liikenneturvalli-  
suuden lisääminen jako (esim. heijastimet) ja den/nuoriso- kijät toimen 
tietoiskut ajankohtaisista tilojen ilta- työkokouk- 
liikenneturvallisuusasiois-  toiminta, set 
ta leirit, tapah- 
tumat 
Nuoret 15-18 v. Mopojen huolto Mopojen huolto- ja tuu- Kevät Nuorisotyönte- Nuoriso- 
Mopojen tuunaus nauskerho kijät toimen 
työkokouk- 
Turvallinen liikenne- set ja arvi- 
käyttäytyminen ja turva- ointipäivät  
laitteiden käyttö Kevät 	ja 
syksy 
Nuorisotoimen Liikenneturvallisuuteen  Keskustelut Ympäri vuo- Nuorisosihteeri Nuoriso- 
henkilöstö liittyvän ajankohtaisen Tietoiskut den /Hallinto toimen 
tiedon päivittäminen Liikenneturva työkokouk- 
________________ _______________________ _________________________ ______________ Poliisi set 
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Liikuntatoimen toimenpidesuunnitelma 
Kohderyhmä Tavoite Toiminta, maten- Ajoitus Vastuu ja toteutta-  Seuranta!  
aali ja Tarkistusajan- 
kohta 
Autoilijat Autoista, hiihtäjistä ja Varoittavien kylttien  Kyltit asenne-  Hiihtoreittien osalta Tarkistus kun- 
hiihtäjät  moottorikelkkailijoista  asentaminen pää- taan paikoil-  liikuntatoimen työn-  nossapitohenki- 
moottorikelk- varoittaminen tienyli-  teiden ylityspaikko- leen ennen johtajat sekä hiihto- löstön toimesta 
kaitijat tyspaikoissa jen yhteyteen. hiihto- ja latujen kunnossapi- kunnostustöiden 
kelkkakauden tohenkilöstö. yhteydessä. 
alkua Moottorikelkkarei - 
Turvallinen ja sääntö- tistön osalta reittien  
jen ylläpitäjänä Karja- 
mukainen moottori-  Ian Kelkka ry 
kelkkailu Liikenneturva 
(www.liikenneturva. 
_______________ ______________________ ____________________ ______________ fl) __________________ 
Liikuntapaik- Turvalliset pysäköin- Nykyisten alueiden Suunnittelu- Liikuntatoimenjoh- Työmaapalave - 
kojen käyttä- tipaikat Iiikuntapaik- tarkistaminen sekä vaihe taja sekä liikunta-  reissa 
jät kojen yhteydessä. uusien Iiikuntapaik-  toimen kenttäpääl - 
kojen rakentuessa  Tilanteissa ja likkö 
Turvallinen liikkumi- huomloitava suun- tilaisuuksis- 
nen liikuntapaikoille nitteluvaiheessa sa, joihin 
ja turvalaitteiden  sopii luonte- 
käyttö vasti liikenne- 
(turvavyö, pyöräily- tur- 
kypärä ja heijastin) vallisuuden 
____________ __________________ _________________  esille otto _________________ _______________ 
Liikuntatoi- työturvallisuus, lii- *  keskustelut *  työmaan Työnjohtajat  Vuosittaisen esi- 
men henki- kenneturvaUisuus * tietoiskut  viikottaisissa  Liikenneturva mies - alaiskes- 
löstö (kone- turvavyön käyttö palavereissa Poliisi kustelun yhtey- 
kuskit ja au- kypärän ja muun dessä 
toilla ajavat) asianmukaisen  
asusteen käyttö 
(moottorikelkkakus- 
keilla) 
• merkkivalon käyttö 
työkoneissa 
• jäânhoitokoneita 
käytettäessä luisteli- 
joiden poistaminen  
luistelualueelta ja 
______________ kaukalosta ____________________ ______________ ____________________ __________________ 
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6 TOTEUTTAMISOHJELMA JA VAIKUTUKSET 
 6.1 	Kustannukset ja kiireellisyys  
Toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan seu- 
raavasti:  
- kiireellisyysluokka 1 vuosina 2006 - 2009 
- kiireellisyysluokka 2 vuosina 2010-2012 
- kiireellisyysluokka 3 vuosina 2013-2015 
Lisäksi on esitetty pitkällä tähtäimellä toteuttamisohjelman jälkeen toteutet
-tavat hankkeet  kiireellisyysluokassa 4. Taulukossa 6.1. on esitetty toimenpi
teiden kustannukset kiireellisyysluokittain ja vastuutahoittain. Yksittäisten 
toimenpiteiden kustannukset ja vastuutaho on esitetty tarkemmin liitteenä 5 
 olevissa  toimenpidetaulukoissa.  
Taulukko 6.1. Toteuttamisohjelma. 
Toimenpideryhmä 
Kiireellisyysluokka  
kustannukset [1000€] 
vä
-henemä 
(hvjo/v) 1 2 3 4 
Rakenteelliset toimenpiteet ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
- keskusta ja Tiehallinto - - - - 
taajamat 
____________ 
Lappeenrannan  
kaupunki 
3 074 
____________ 
678 
____________ 
1 070 
 ____________ ____________ 
ei arvioitu 
____________ 
= haja- Tiehallinto * 150 715 4 686 220 0,278 
asutusalue  Lappeenrannan  
kaupunki ____________ 
2 175 ____________ 305  ____________ ____________ ei arvioitu ____________ 
__________ Yksityinen - 120 25 - 
Liikenteen oh'auksen toimenpiteet ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
- keskusta ja Tiehallinto - 30 - - 
taajamat 
___________ 
Lappeenrannan  
kaupunki 69 ____________ 4 ____________ 7.5 ____________ ____________ ei arvioitu ____________ 
- haja- Tiehallinto 2,5 - - ___________ 0,013 
asutusalue  
___________ 
Lappeenrannan  
kaupunki 0,5 ____________ ____________ 0,5  ____________ ____________ ei arvioitu ____________ 
Tiehallintoyhteensä  152,5 745 4686 220 0,291 
Lappeenrannan kaupunki yh -
teensä ___________ 
3145,5 857 
___________ 
1 383 
___________ ___________ 
ei arvioitu 
___________  
Yksityinen yhteensä ___________  120 25 - 
Kaikki yhteensä  3 296 1 722 6 094 220 ___________ 
*  kustannusarvio ei sisällä valtatien  6 ja maantien 387 tiehankkeita 
Toteuttamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 
noin 11,3 milj.€. Keskustan hankkeiden osuus  on 4,9 milj.€ (43 %) ja haja - 
asutusalueen osuus 6,4 milj.€ (67 %). Haja-asutusalueen kustannukset syn-
tyvät pääasiassa kevyen liikenteen väylistä, joita on esitetty useaan kohtee-
seen. Niiden toteuttaminen ajoittuu kuitenkin pääasiassa  kiireellisyysluokkiin 
2ja 3. 
Toteuttamisvastuun mukaan hankkeet jakautuvat siten, että Kaakkois- 
Suomen tiepiirin vastuulla olevien hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 
 5,8  milj.€ (51 % kokonaiskustannuksista)  ja kaupungin vastuulla olevat hank-
keet yhteensä 5,4 milj.€ (49 %). Yksityistiekuntien vastuulla olevien toimenpi-
teiden kustannukset ovat 145 t€. 
Kiireellisyysluokkaan 1 kuuluvien hankkeiden kustannukset ovat 3,3 milj.€ 
 (29 % kokonaiskustannuksista),  josta kaupungin osuus on 3,1 milj.€ ja tiepii-
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nfl 0,2 milj.€. Kaupungin hankkeista ns. suurten, erillisen rahoituksen piirissä 
olevien hankkeiden osuus on 2,6 milj.€ ja loput 0,5 milj.€ ovat pieniä liiken-
neturvallisuustoimenpiteitä. 
Kiireellisyysluokan 2 hankkeiden kustannukset ovat noin 1,7 milj.€ 
 (13  %), joista tiepiirin vastuulla on 43 %, kaupungin vastuulla 49 % (kaupun-
gin suuret hankkeet 0,5 milj.€ ja pienet 0,3 milj.€). Kiireellisyysluokan 3 
 hankkeiden kustannukset ovat noin  6,0 milj. €. Kustannuksista 77 % on tie-
piirin vastuulla ja 33 % kaupungin vastuulla (kaupungin suuret hankkeet 1,0 
 milj.€ ja  pienet 0,4 milj.€). 
6.2 Toimenpiteiden vaikutukset 
Yleisille teille esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän noin 0,3 hen-
kilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Tehokkaimpia ovat liiken-
teen ohjauksen toimenpiteet, ja erityisesti nopeusrajoituksen alentaminen, 
edullisten toteuttamiskustannusten vuoksi. Toimenpiteiden myötä saatavaksi 
kansantaloudelliseksi onnettomuuskustannusten säästöksi arvioidaan noin 
 116 000  €/vuosi (yksikköhinta 387 000 €/henkilövahinko-onnettomuus).
Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä saadaan merkittäviä  
kustannussäästöjä, mutta katuverkon toimenpiteiden onnettomuusvä-
henemiä ja edelleen kustannussäästöjä ei pystytä luotettavasti arvioimaan. 
Laskennallisen henkilövahinko-onnettomuusvähenemän lisäksi suunnitel-
man toteuttamisella on paljon muita välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, joille 
tulee antaa riittävä painoarvo toimenpiteitä priorisoitaessa. Liikenneturvalli-
suustyön organisointisuunnitelman vaikutukset realisoituvat pitkällä aikajän-
teellä liikenneasenteiden muutoksena  ja edelleen onnettomuusvähenemänä, 
onnettomuusriskin pienenemisenä sekä kunnalle kohdistuvien kustannusten 
vähenemisenä. Liikenneturvallisuustyö  on kaupungille myös imagokysymys. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen lisää kaupunkilaisten viihtyvyyttä sekä 
liikenne- että asuinympäristössään. Liikenneturvallisuusasioiden korostami-
nen kaupungin toiminnassa sekä erityisesti päättäjien sitoutuminen liikenne-
turvallisuussuunnitelman toteuttamiseen lisää arvostusta  ja kaupungin veto
-voimaisuutta  asukkaiden keskuudessa. Se parantaa myös koettua liikenne-
turvallisuutta, jota tulisikin korostaa tärkeänä mm. esteettömyyttä ja tasa- 
arvoa edistävänä tekijänä. Sen vuoksi kyselyjen perusteella esiin noussei-
den ongelmakohteiden parantamista tulee pitää yhtä tärkeänä onnettomuus- 
tilastojen kanssa. 
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7.1 	Suunnitelman käsittely  
Liikenneturvallisuussuunnitelma käsitellään ja hyväksytään toimenpiteitä 
ohjaavana suunnitelmana Lappeenrannan kaupungin teknisessä lautakun-
nassa sekä kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa. 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä suunnitelma esitetään käsiteltäväksi strate-
giaryhmässä sekä otettavaksi tiemestarin ja ohjelmointiryhmän apuvälineek-
si jatkotoimien suunnittelussa. 
Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehok-
kaasti vain, mikäli kaupungissa on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila lii-
kenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää on 
 päättäjien sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen, mikä tuleekin suunni-
telman hyväksymisen yhteydessä varmistaa. Käytännössä sitoutuminen tar-
koittaa riittävien resurssien ja rahavarojen osoittamista liikenneturvallisuus
-työn toteuttamiseen.  
7.2 	Jatkosuunnittelu  
Esitetyistä toimenpiteistä erityisesti liikenteen  ohjaustoimenpiteistä voidaan 
toteuttaa tämän suunnitelman esitysten mukaan.  Osa toimenpiteistä vaatii 
tarkempia rakennussuunnitelmia. 
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa tarpeen mukaan huomioon 
 kaavavarauksina  yleis- ja asemakaavojen muutostöiden yhteydessä. Lähes
kaikki ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteet ovat kuitenkin toteutetta-
vissa ilman kaavamuutoksia. 
Seuraavan liikenneturvallisuussuunnitelman  laatiminen tulee kyseeseen to-
dennäköisesti vajaan kymmenen vuoden päästä.  
7.3 Seurantaohjelma  
Tässä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen  päävastuulli
-set  ovat Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen tiepiiri. Suunnitel-
man toteutumisen säännöllisestä seurannasta vastaa jatkossa tämän suun-
nitelman laatimisen yhteydessä muodostettu Lappeenrannan kaupungin 
 liikenneturvallisuustyöryhmä.  
Taulukossa 7.1. on esitetty liikenneturvallisuustavoitteiden  saavuttamisessa 
 ja  kaupungin liikenneturvallisuustilanteen seurannassa käytettävät mittarit ja 
vastuutahot. Käytettävät seurantamittarit on muodostettu suunnittelulle ase-
tettujen tavoitteiden pohjalta. Seurannan vastuutahojen tulee osapuolten 
sopia seurantatietojen vaihtamisesta ja toimittamisesta liikenneturvallisuus
-työryhmän käyttöön. 
Suunnitelman toteuttamisen seuranta ja suunnitelman ajantasalla pitäminen 
 on  käytännön liikenneturvallisuustyötä ja sen onnistumisessa avainasemas-
sa ovat päättäjien sitoutuminen, riittävien resurssien varaaminen sekä liiken-
neturvallisuustyöryhmän aktiivinen puheenjohtaja. 
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Taulukko 7.1. Liikenneturvaliisuustavoitteiden  ja liikenneturvallisuustilanteen 
 seurannassa käytettävät mittarit. 
Tavoite Mittari Yksikkö Vastuutaho Aikataulu 
Liikennekuolemien Kuolemaan Kpl/vuosi Tiehallinto/ Vuosittain 
vähentäminen johtaneet Kaupunki 
onnettomuudet 
Henkilövahinkoon 
johtaneet 
onnetiomuudet 
Onnettomuuksissa Henkilövahingot Kpl/vuosi Tiehallinto Vuosittain 
loukkaantuneiden (loukkaantuneiden 
määrän väheneminen lukumäärä) 
Turvallisen Heijastimen käyttö % Kaupunki 2 v välein 
liikennekäyttäytymisen Pyöräilykypärän % Kaupunki 2 v välein 
ja suojavarusteiden käyttö 
käytön edistäminen Kiinnijääneet Kpl/vuosi Poliisi Vuosittain 
sekä ylinopeuksien rattijuopot 
vähentämiseksi. Nopeusrajoituksen Nop.valv.perus- Poliisi Vuosittain 
ylittävien osuus teella tehty arvio 
Liikenneympäristön  Sähköisen Liikenneturv. 1-2 kertaa 
parantamistoimenpitei- toimenpidetaulukon ryhmä vuodessa 
den toteutuminen seuranta ja ylläpito 
Kevyen liikenteen kevyen liikenteen kpl/vuosi Kaupunki, vuosittain 
aseman korostaminen turvallisuutta Tiehallinto 
parantavien 
toimenpiteiden 
toteutuminen 
Kevyen liikenteen kpl/vuosi Kaupunki, vuosittain 
onnettomuuksien Tiehallinto 
määrä 
Joukkoliikenteen joukkoliikennettä kpl/vuosi Kaupunki, vuosittain 
toim intaedellytysten edistävien Tiehallinto 
parantaminen toimenpiteiden 
toteutuminen 
Liikenneturvallisuuden Liikenneturvallisuus- % Kunta 2 v välein 
arvostuksen lisääminen suunnitelmassa  
ja sitoutuminen esitettyen 
asetettuihin tavoitteisiin toimenpiteiden 
toteuttaminen 
Kunnan Kpl/v Vuosittain 
liikenneturvallisuus- 
ryhmän 
kokoontumiset 
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LIITTEET 
LIITTEET 
LuTE 1: Vuosina 2000-2004 tapahtuneet onnettomuudet Lappeenrannan 
keskusta-alueen katu- ja kaavatieverkolla 
[lITE 2: Kysely-ja haastattelutahot 
[lITE 3: Yhteenveto kyselyissä esiin tulleista asioista  
[lITE 4: Yhteenveto Lappeenrannan koulujen kohtien ongelmista  
LIllE 5: Toimenpide-ehdotukset ja yhteenveto kiireellisyysluokan 1 toi-
menpiteistä.  
[lITE 6: Toimenpidekartta - keskusta-alue 
LillE 7: Toimenpidekartta - Nuijamaa 
LIITE 8: Toimenpidekartta - haja -asutusalue 
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LuTE 2 
LUTE 2: KYSELY- JA HAASTATTELUTAHOT 
I4'&1W4I 
KAUPUNKI [AlS ET 
Kaupunkilaisilla oli mandollisuus vastata kyselyyn 
- Terveyskeskuksessa 
- 	Pää- ja sivukirjastoissa 
- 	Kunnan- ja kaupunginvirastoissa 
- 	Internetissä 
KO U LULA IS ET  
Koululaisille tehtiin erillinen kysely niihin kouluihin, jotka eivät olleet Kaakkois-Suomen koulujen koh-
tien turvallisuusselvityksen piirissä. 
HAASTATTELUT 
LAPPEENRANNAN VAMMAISNEUVOSTO (kysely puheenjohtajan kautta) 
KYLATOIMIKUNNAT JA ASUKASYHDISTYKSET (kysely puheenjohtajan kautta)  32 kpl 
KULJETUSYRITYKSET Skal Itä-Suomen kautta 
Lappeenrannan KTK Oy 
LINJA-AUTOLI I KENÖITSIJAT 
- Autolinjat Oy 
- Tilausliikenne Hänninen Oy 
- Toimi Vento Ky 
TAKSIT Taksi Jukkala Oy, 
- Taksi Saimaa  Oy 
TIEPIIRIN TIEMESTARIT 
- Harri Keskinen, Juhani Valjakka, Sakari Häyhä  
RAJA- JA TULLI VIRANOMAISET 
- Vainikkalan ja Nuijamaan raja-asemat 
AUTOKOULU Kouvo 
LillE 3 
LuTE 3: YHTEENVETO ASUKASKYSELYISTA JA SIDOSRYHMÄHAASTATTELUISTA 
1. Mitkä asiat ovat yleisesti ongelmallisimpia Lappeenrannan alueen liikenteessä  ja kulkuyhteyksis
-sä? 
- Haja-asutusalueen kehnot bussiyhteydet 
- Autoilijoiden yleinen piittaamattomuus 
- Keskustan sekavat liikennejärjestelyt 
- Venäläinen liikennekulttuuri 
- Pyöräteiden puute keskustan alueella  
2. Mitkä ovat ongelmapaikkoja autoliikenteen kannalta? 
- 	Vt 6, Vt 13, Viipurintie 
- Valtakatu, Kauppakatu, Koulukatu  
3. Mitkä ovat ongelmapaikkoja jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden kannalta? 
- Viipurintie, Vaalimaantie 
- Valtakatu, Kauppakatu, Koulukatu 
- Valtakadun ja Kirkkokadun liittymä 
- Kauppakadun/Mutkakadun/Lappeenkadun liittymät 
- Taipalsaaren ja Torikadun liittymä 
- 	Kaikki valoristeykset, joissa kääntyville autoille palaa yhtä aikaa vihreä kuin suojatiellä  
4. Onko teiden huono kunnossapito aiheuttanut vaaratilanteita, jos on niin missä? 
- Talvihoito Vaalimaan- ja Viipurintiellä 
- Sorateiden kunto huono 
- 	Kadut liukkaita ja polanteisia 
- Pyöräteiden huonot päällysteet  
B. Liikennekäyttäytyminen 
1. Noudatetaanko alueella liikennesääntöjä? Jos ei, niin mitä sääntöjä rikotaan? 
- Ylinopeudet, vilkkua ei käytetä 
- Kaistanvaihdot tärkeitä 
- Punaisia päin ajaminen  
2. Kts. 1. 
3. Onko jalankulkijoiden, pyäräilijäiden ja mopoilijoiden käyttäytymisessä erityisiä ongelmia? 
- 	Pyöräilijät ajavat jalkakäytävillä 
- 	Mopoilijat ajavat jalkakäytävillä, kovaa 
- Jalankulkijat ylittävät kadut mistä haluaa, punaista päin käveleminen  
4. Onko ongelmia muissa tienkäyttäjäryhmissä? 
- Raskaan liikenteen ylinopeudet 
- Venäläisten rekkakuskien liikennekäyttäytyminen holtitonta 
- Moottoripyäräilijäiden ylinopeudet  
5. Onko kunnan alueella riittävästi poliisin liikennevalvontaa? 
- 	Ei ole. 
- Lisää näkyvyyttä, nopeusvalvontaa, tietoiskuja varsinkin kevyelle liikenteelle liikennesäännöistä. 
- Punaisia päin ajamiseen puututtava.  
6. Muita terveisiä: 
- Hidasteita toivotaan erityisesti Valtakadulle 
- Asennekasvatusta 
- 6 —tie kuntoon! 
LuTE 4 
Lappeenrannan koulujen ongelmakohteet kyselyjen ja Kaakkois -Suomen tiepiirin koulun kohtien turvallisuusselvityksen perusteella 
Ongelmakohde 	 I  Ongelma 	 Vastaajan parannusehdotus 
Alakylän koulu _____________________________________________ ___________________________________________ 
Harapaisentie  Vaarallisia risteyksiä, alikulku, huonot näkemät  Näkemäraivausta 
Lepolankatu 
_____________________________________ 
Vaarallisia risteyksia, näkemät huonot, ylinopeuksia 
___________________________________________________ 
Raivauksia, 	liikennevaloja, 	hidasteet, 	nopeusrajoituksen 
alentaminen  
Hietalankadun ja Ratakadun liittymä Vilkas 	liikenne, 	ylinopeudet, 	valot 	vihreät 	kaäntyville ja 
jalanku Ikijo ilie _________________________________________ 	 ______________________________________________________ 
Armilan yläaste  _________________________________________________ _______________________________________________ 
Ratakatu Autoilijoiden ylinopeudet, tien ylitys vaarallinen Nopeusrajoituksen alentaminen, hidasteet 
Viipurintien ja valtatien 6 liittymä Paljon etenkin raskasta liikennettä, ei liikennevaloja ______________________________________________________ 
Kaakkoiskaaren ja Meijerintien liittymä Huonot näkemät  Meijerintielle kevyen liikenteenväylä ja suojatie 
Hanhijärven koulu _______________________________________________ _____________________________________________ 
Hanhikempintie 
_________________________________________  
Kevyen liikenteen väylä puuttuu, huono valaistus, koulun  
kohdalla liian korkea nopeusrajoitus 
Piennarjärjestelyt, nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdal-
le, valaistus koulun kohdalle  
Hanhikempintie, koulun liittymä  _____________________________________________________ näkemien parantaminen  
Paikallistie 	14817 välillä Myllymäen katu - 
Vörstintie ___________________________________________________________ 
Piennarjärjestelyt 
_________________________________________________________  
Paikallistien 	14817 	ja 	Hanhikempintien 
liittymä ___________________________________________________ 
Linja -autopysäkkijärjestelyt  
_________________________________________________ 
Kanavansuun koulu _____________________________________________ ___________________________________________ 
Suolavuorentien ja Muukontien liittymä Huonot näkemät, autoilijoiden ylinopeudet ______________________________________________________ 
Telakanmäenkadun ja Varvintien liittymä  Vilkas liikenne Liikennevalot  
Sahurinkadun ja Särmääjänkadun liittymä  Vilkas liikenne, ei suojateitä Suojatie, hidasteet 
Koulunpiha ________________________________________________________ ______________________________________________________ 
Kasukkalan koulu _______________________________________________ _____________________________________________  
Mt 390 (Vainikkalantie) 
_______________________________________  
Kevyen liikenteen väylä puuttuu, tie on kapea ja vilkaslii- 
kenteinen, autoilijoiden ylinopeudet, linja -autopysäkit ovat 
puutteelliset  
Suojatiejärjestelyt 	koulun 	liittymään, 	nopeusrajoitus 	50 
km/h koulun kohdalle, kevyen liikenteen väylä välille mt 
3902 - Pt 14820, la -pysäkkijärjestelyt  
Koulun piha  Saattoliikennettä ja 	huoltoajoa piha-alueella välitunneilla, 
opettajille ei erillistä P-aluetta _____________________________________ 	 _________________________________________________ 
Pihajärjestelyt, P-alueen järjestäminen  
Kaukaan koulu _____________________________________________ ___________________________________________ 
StandertskjÖldinkadun, 	Reunakadun 	ja 
Onninkadun liittymä 
Kääntyville ja kävelijöille palaa yhtä aikaa vihreät  
_____________________________________________________ ____________________________________________________ 
Parkkarilankadun ja Henrikinkadun liittymä Huonot näkemät  ____________________________________________________ 
Pekkasenkadun ja Joukahaisenkadun hit- 
tymä 
Autoilijoiden ylinopeudet Hidasteet 
LIllE 4 
Ongelmakohde 
Kesämäen koulu 
Simolantien, Ratakadun ja Lavolankadun 
 I iittymä 
Simolantien ja Opintien risteys 
Lavolantie 
Kesämäenrinne 
Poikkitien ja Simolantien liittymä 
 Vt  6 ja Simolantien liittymä 
 Tyysterniementie  
Korkea-ahon koulu  
Pt 14790 (Korkea -ahontie)  
Koulun piha 
Kim pisen koulu 
Valtakadun ja Lappeenkadun kiertoliittymä 
Hietalankadun ja Savonkadun liittymä 
 Armilankadun  ja Lepolankadun Ilittym  
Armilankatu 
Valto Käkelänkadun ja Imatrantien liittymä 
 Ainonkadun  ja Kauppakadun liittymä 
Kuusimäen koulu 
Huhtiniemenkadun ja Kaaramakadun lilt- 
Sunisenkatu 
Katajakadun ja Puolakankadun liittymä 
Lauritsalan yläaste 
Karjalantien ja Kalevalankadun kiertollitty
-mä 
Lilsankujan ja Kalevankadun liittymä 
 Kanavansuun  liittymä 
Lem piälän koulu 
Valtatie 13 
elma 
Kääntyvät autot pelottavat, autoilijat eivät aina pysähdy 
 suojateille  
Ei Ilikennevaloja 
Tien ylitys vaarallinen, vilkas liikenne ja raskasta liikennet
-ta,  autoilijoiden ylinopeudet, tiella on jyrkkä mäki 
Vilkas liikenne, ei valoja 
 Vilkas  liikenne, ei valoja
 Tien vlitvs  vaarallinen. autoiliioiden vlinooeudet 
Suojatiet puuttuvat, heikko näkyvyys koulun liittymästä 
vasempaan, la-pysäkit puuttuvat koulun läheisyydessä, 
kevyen liikenteen väylä puuttuu, korkea nopeusrajoitus 
 P-alue puuttuu, piha-alue kaipaa järiestelyjä  
Autoilijat eivät näytä vilkkua eivätkä huomioi suojateillä 
 kulkijoita 
Autoilijoiden ylinopeudet 
Suojatie liian kaukana  
Vilkas liikenne, ylinopeudet 
Huonot näkemät  
Liukkaat kaivoien kannet. autoillioiden Diittaamattomuus 
Autoilijoilla on epäselvät etuajo-oikeudet, kun kääntyvillä 
 on etuajo-oikeus 
Tien ylitys on vaarallinen vilkkaan liikenteen vuoksi 
 Autoililoiden  suuret noeudet  
Autoilijat eivät huomioi jalankulkijoita 
Huonot näkemät, autoilijoiden suuret 
Pallon autoja 
Vastaajan parannusehdotus 
Ei samanaikaisesti vihreää valoa  risteäville autoilijoille ja 
 jalan  kul kijoille. 
Liikennevalot 
Kevyen liikenteen alikulkutunneli 
Kevyen liikenteen alikulkutunneli 
 Kevyen liikenteen  allikulkutunneli
 H idasteet 
Piennarjärjestelyt välille koulu - pt 14791, nopeusrajoitus 
 40 km/h  koulun kohdalle, suojatiejärjestelyt ja näkemä
-raivausta koulun liittymään  
P-alueen rakentaminen, piha-alueen järjestelyt  
Hidasteita, liikennevalot  
Näkemäraivausta 
väistämisvelvollisuus autoiliioille  
Liikennevalot, hidasteet 
Hidaste 
Hidasteet 
Nopeusrajoituksen alentaminen ja suojatie 
 Liikennevalot 
Valtatien 13 ylittaminen vaarallista runsaan raskaan lilken- Kevyen liikenteen väylä valtatien 13 varteen välille Pt 
teen vuoksi, kevyen liikenteen väylä puuttuu 	 14822 - Pt 14830 
Valtatien l3ja paikallistien 14831 liittymä 	Kanavointi puuttuu 	 Väistötila valtatielle 13, alikulkukäytâvä valtatien 13 alitse, 
nopeusrajoitus 60 km/h liittymäalueelle 
LuTE 4 
Ongelmakohde  Ongelma Vastaajan parannusehdotus  
Pt 14831 koulun kohta 
_________________________________________ 
Suojatie puuttuu 
________________________________________________________ 
Koulun 	liittymajärjestelyt, 	la-pysäkit 	koulun 	liittymään 	(2 
kpl), 	piennarjärjestelyt valilla vtl 	3 - pt 14833, suojatie 
paikallistielle  
Koulun piha _____________________________________________________ Pihajärjestelyt (saattoliikenne),  P-alue 
Lavolankoulu 	 _____________________________________________ _______________________________________________ 
Lavolantie  Tien ylitys vaarallinen, vilkas liikenne Liikennevaloja, hidasteet 
Helsingintien ja Merenlandentien risteys Vilkas liikenne, ei liikennevaloja  Liikennevalot  
Poronkatu Hankalat ylitykset, ylinopeudet Hidasteet 
Luukkaan koulu _____________________________________________ ___________________________________________ 
Asemakadun ja Huoltokadun liittymä Huonot näkemät, vilkas liikenne Näkemäraivaus, hidasteita 
Asemakatu Kadun ylitys vaarallinen Hidasteita 
Karjalantien ja Kalevankadun kiertoliittymä Autoilijoiden suuret ajonopeudet Hidasteita 
Kuntokatu, kevyen liikenteen alikulkutunne - 
in kohta 
Alikulkutunnelista tultaessa huono näkyvyys  
________________________________________________________ ______________________________________________________  
Lönnrotinkoulu _______________________________________________ _____________________________________________ 
Taipalsaarentie Tien ylitys vaarallinen, vilkas liikenne Hidasteita, liikennevaloja  
Liisankatu Tien ylitys vaarallinen, huonot näkemät  Hidasteita 
Valtakatu _____________________________________________________ Liikennevaloja  
Mustolankoulu ___________________________________________  _____________________________________________ 
Pt 14824 ja 14825 
____________________________________ 
Kevyen 	liikenteen 	väylästö 	on 	puutteellinen, 	Pt 	14824 
(Sulkutie) hyvin kapea ja liukas talvella  
Kevyen liikenteen väyla Pt 14825 pohjoispäahän sekä Pt 
14824 välille Vt 13 — kanava 
Koulun piha Saattoliikenne käyttää piha -aluetta Pihajärjestelyt (saattoliikenne),  P-alue 
Pitkäkadun ja Saikkolantien liittymä Huono näkemä, "Lapsia " - varoitusmerkki puuttuu  ______________________________________________________ 
Muukonnimen koulu ___________________________________________  _____________________________________________ 
Pt 14826 (Utrasaarentie)  
_________________________________________ 
Kevyen liikenteen väylä puuttuu, koulun kohdalla andas  la- 
 pysäkki  
________________________________________________________ 
Kevyen liikenteen väylä välille  lossi - Mt 4071, nopeusra -
joitus 40 km/h koulun liittymän kohdalle, näkemien paran -
taminen mt 4071 liittymässä, " Lapsia " —varoitusmerkit, la-
pysäkkijärjestelyt (4 levikettä, merkit on). 
Laihianrannantie  Valaistus puuttuu  ____________________________________________________  
Koulun piha Saattoliikennealue puuttuu P-aluemerkki, "Ajoneuvolla ajo kielletty" —merkki  
Muukonniementie ja Laihianrannantie 
_________________________________________ ________________________________________________________  
Liikennemerkkijärjestelyt, 	"Lapsia " 	—varoitusmerkki, 	30 
km/h nopeusrajoitus  
Myllymäen koulu 	 ___________________________________________ _____________________________________________ 
Mustarouskunkadun 	ja 	Ukonmäenkadun 
liittymä 
Suojatie puuttuu Suojatie 
Ukonmäenkatu, kevyen liikenteen alikulku- 
tunnelin jälkeinen liittymä, Ukonmäenkatu  
Huonot näkyvyydet, 	paljon 	kevyttä 	liikennettä ja 	suuret 
nopeudet 
Varoitusmerkit, väistämisvelvollisuuksien selkeyttäminen 
_______________________________________________________ 
LuTE 4 
Ongelmakohde  Ongelma Vastaajan parannusehdotus 
Karhuvuorenkadun 	ja 	Tuulimyllynkadun 
liittymä ___________________________________________________ 
Autoilijoiden suuret ajonopeudet  H idasteet 
__________________________________________________  
Mäntylänkoulu 	 ____________________________________________  ____________________________________________ 
Koulun piha  P-alue puuttuu  [PihajäriestelYt ja P-alueen järjestäminen 
Partalan koulu 	 ____________________________________________  ____________________________________________ 
Mt 3931 (Partalantie)  
_______________________________________ 
Kevyen liikenteen väylä puuttuu (3 km ennen koulua), va- 
laistus puuttuu, autoilijoiden ylinopeudet 
La-pysäkit 	Hiekkastentien 	liittymään, 	kevyen 	liikenteen 
väylä välille Ryösaläntie - Hiekkastentie 
Mt 	3931 	(Partalantie) 	ja 	Hiekkastentien 
liittymä ___________________________________________________  
Näkemäraivaus, 	suojatie 	(maalattu), 	nopeusrajoitus 	50 
km/h liittymäalueelle  
Mt 3931 (Partalantie) ja Soskuantien Ilitty- 
mä 
Suojatie puuttuu 
___________________________________________________  
Suojatie (maalattu), 	Soskuantien "epavirallisen " Ilittyman 
poisto ja nykyisen parantaminen,  
Hiekkastentie, koulun liittymä Näkemät huonot koulun liittymässä  Näkemäraivausta koulun liittymässä 
Koulun piha Ei eroteltua P-aluetta, riittämätön valaistus  
_________________________________________ ________________________________________________________ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne ja valaistus), P-alueen jär-
jestäminen 
Rutolan koulu 	 ______________________________________________ ______________________________________________ 
Koulun piha Erillinen P-alue puuttuu, valaistus riittämätön,  Pihajärjestelyt, P-alueen järjestäminen  
Vt 13 Koulun liittymä 
_______________________________________  
Huonot näkemät, linja -auto käyttää kevyen liikenteen väy- 
lää saattoliikennetilana 
Suojatiejärjestelyt valtatielle  13, näkemäraivaus 
____________________________________________________  
Räihän koulu 	 ____________________________________________ ____________________________________________ 
Pihkalanjärventie  
_________________________________________ 
Kevyen liikenteen väylä puuttuu, suojatiet puuttuvat koulun 
läheisyydestä, koulun liittymän näkemät huonot, linja - 
autopysäkeillä ei riittävää odotustilaa 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle, kevyen liiken -
teen väylä välille terveyskeskus - vt 13 
_______________________________________________________  
Koulun piha 
_______________________________________ 
P-aluetta ei merkitty, venäläiset käyttävät pihaa  leirintäalu-
eena, valaistus riittämätön  ____________________________________________________ 
Räihäntie 
__________________________________ ______________________________________________  
Suojatiejärjestelyt Räihäntie/Pihkajärventie ja Räihäntie / 
vt 13 
Sammonlanden koulu ____________________________________________ ____________________________________________ 
Merenlandentien ja Lavonlantien liittymä Autot eivät huomioi suojateitä ja jalankulkijoita Liikennevalot, hidasteet 
Orioninkadun 	ja 	Sammonlandenkadun  
liittymä _____________________________________________________ 
Vilkas liikenne 
____________________________________________________ 
Jupiterinkadun tiittymät  
_______________________________________ 
Autoilijoiden ylinopeudet (Teekkarinkatu, 	Härkäkatu, 	Lm- 
nunrata) 
Liikennevalistusta, 	suojateitä, 	peili 	teekkarinkadun 	liitty- 
mään 
Simolankoulu ____________________________________________ ____________________________________________  
Mt 3872 
_____________________________________ 
Valaistus puuttuu, suojatiet turvattomia, autoilijoiden ylino- 
peudet 
___________________________________________________  
Valaistus mt 387 ja mt 3872 liittymään, nopeusrajoitus 40 
km/h koulun liittymän kohdalle ja 60 km/h mt:lle 387, ke-
vyen liikenteen väylä välille Kujalantie - mt 387 ja Pt 
14811 - Heposaarentie, suojatiejärjestelyt mt 387 
Mt 3872 ja koulun yksityistien liittymä huonot näkemät suojatiejärjestelyt mt 3872 
LuTE 4 
Ongelmakohde Ongelma Vastaajan parannusehdotus  
Koululle johtava yksityistie ________________________________________________________ Piennarjärjestelyt  
Koulun piha  ________________________________________________________ Pihajärjestelyt (saattoliikenne),  P-alueen järjestäminen 
Skinnarilan koulu _____________________________________________ ___________________________________________ 
Orioninkatu  Ei suojateitä, ylinopeudet, paljon liikennettä Hidasteet, suojateitä 
Jupiterinkadun ja Linnunradan liittymä 
_______________________________________ 
Kova liikenne, huonot näkemät, ylinopeudet 
_____________________________________________________  
Suojatie, liikennevalot, näkemäraivaus, kevyen liikenteen  
väylä 
Skinnarilankatu  Kadun ylitys vaarallinen autoilijoiden ylinopeuksien vuoksi  Hidasteita 
Tirilän koulu _______________________________________________ _____________________________________________  
Koulun piha ________________________________________________________ Pihajärjestelyt, P-alueen järjestäminen 
Mielontie 
_______________________________________ 
"Lapsia " —merkit huonokuntoiset, koulun kohdalla ei  nope - 
usrajoitusta, koulun liittymãssä huonot näkemät 
"Lapsia " —merkkien uusiminen, 	nopeusrajoitus 40 km/h 
koulun kohdalle, näkemäraivaus koulun liittymässä  
Mt 390 
_________________________________________ 
La -pysäkit puuttuvat Mielontien liittymâstä, Sinkkolantien ja 
 Mainaanmäentien  liittymästä puuttuvat la-pysäkkilevikkeet
(merkit on) 
Suojatiejärjestelyt 	Mielontien 	liittymään, 	la- 
pysäkkilevikkeet Sinkkolantien ja Mainaanmäentien liitty -
mun (yht. 3 kpl). 
Tyysterniemen koulu _____________________________________________ ___________________________________________ 
Tyysterniementie 
_____________________________________  
Kevyen 	liikenteen väylältä 	puuttuu 	paikoin valaistus, 	la- 
pysäkki puutuu koulun edestä, suojatie puuttuu, autoilijoi- 
den ylinopeudet 
Suojatiejärjestelyt 	urheilukentän 	kohdalle, 	la - 
pysäkkijärjestelyt koulun kohdalle 
_________________________________________________  
Koulun piha Ei saattoliikennealuetta, P-alue andas, riittämätön valaistus ____________________________________________________ 
Maininkikatu, Kariniementie Vartioimattomat rautatien tasoristeykset Puomit 
Vainikkalankoulu _______________________________________________ _____________________________________________  
Mt 3891, koulun kohta 
_______________________________________  
Koulun liittymässä huono näkemä oikealle, suojatie puut- 
tuu koulun kohdalta, la-pysäkki puuttuu koulua vastapäätä, 
autoilijoiden ylinopeudet 
La-pysäkki vastapäätä koulua, 	suojatiejärjestelyt koulun 
liittymään, nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle, näke-
märaivaus koulun liittymässä  
Mt 3891 _____________________________________________________  Kevyen liikenteen väylä koululta Tuhkakankaantielle 
Koulun piha _____________________________________________________  P-alueen järjestäminen  
Voisalmen koulu 
Niittyvillantie Koulun viitta puuttuu Koulun viitta 
Koulun piha Piha-alueen järjestelyt (saattoliikennepaikka ja P-alue) 
LuTE 5 
LUTE 5: TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
LAPPEENRANTA, RAKENTEELLISET TOIMENPITEET KESKEINEN KAUPUNKIALUE  JA TAAJAMAT (RK) _______ _________ 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähe- Tehokkuus Kiireelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus  nukset nemä (hvjol syysluokka taho (seuranta) 
_______ ___________________________________________  (1 000 €) (hvjo/v) M€/v) ___________ _________ ___________ 
Helsingintien ja Honkakadun liittymä 
RK 1 • 	Honkakadulta vapaa oikea, suojatien 150 - - 1 K 
siirto ja Helsingintien itäisen tulosuunnan 
vasemmalle kääntyvien kaistan jatkami- 
nen 12Cm saakka 
_______ He/singintien liikenteellinen toimivuustarkastelu __________ __________ __________ __________ ________ __________ 
Helsingintien ja Lavolankadun liittymä 
RK 2 • 	Helsingintien itäisen tulosuunnan kaisto-  300 - - 2 K 
jen jatkaminen 
_______ He/sin gintien liike ntee//inen toimivuustarka ste/u ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Helsingintien ja Puolakadun liittymä 
RK 3 • 	Helsingintien itäisen tulosuunnan va- 100 - - 1 K 
semmalle kääntyvien kaistan jatkaminen 
lOOm saakka 
_______ He/sing/nt/en liike nteellinen toimivuustarka ste/u __________ __________ __________ __________ ________ __________ 
Helsingintien ja Skinnarilankadun liittymä 
RK 4 • 	Helsingintien itäisen tulosuunnan oikeal- 150 - - 1 K 
le kääntyvien kaistan jatkaminen 150 m 
saakka ja vapaa oikea 
RK 5 • 	Lisäkaista keskustaan 200 - - 3 K 
_______ He/singintien liikentee/linen toimivuustarka ste/u ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Huhtiniemenkadun ja Kaaramakadun liittymä 
RK 6 • 	liittymän muotoilu ja ajoratojen kaventa-  10 - - 3 K 
minen 
______ Kysely _________ _________ _________ _________ _______ _________ 
Imatrantien, Ainonkadun ja Valto Käkelänkadun 
RK7 liittymä 
liittymän siirto itään ja kiertoliittymän ra-  200 - - 2 K 
kentaminen 
_______ Kaupungin suunnitelma, kysely ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Joukahaisenkatu 
RK 8 • 	korotettu kevyen liikenteen väylä kadun 180 - - 3 K 
pohjoispuolelle ja linja-autopysäkkien  
muotoilu 
RK 9 • 	korotettu suojatie Pekkasenkadun liitty-  6 - - 3 K 
mään 
_______ Kyse/y, maastokaynti __________ __________ __________ __________ ________ __________ 
Jupiterinkadun ja Linnunradan liittymä 
RK 10 • 	korotetun jalkakaytävän muotoilu liitty- 5 - - 2 K 
mässä suojatien kohdalla 
_______ Maastokäynti ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Jupiterinkatu - Teekkarinkatu 
RK 11 • 	korotettu kevyen liikenteen väylä välille 75 - - 1 K 
Linnunrata - Teknologiapuisto 
_______ Kyse/y ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Kaakkoiskaaren ja Meijeritien liittymä 
RK 12 • 	näkemäraivaus ja valaisinpylväs  1 - - 1 K 
_______ Kysely ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Katajakadun ja Puolakadun liittymä 
RK 13 • 	liittymän muotoilu ja ajoratojen kaventa-  10 - - 2 K 
_______ minen ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Kauppakatu 
RK 14 • 	kääntyminen Kannelkadulle estetään ra- 2 - - 1 K 
kentamalla keskisaareke umpeen 
_______ Kaupungin suunnitelma ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Lappeenkatu ja Pohjolankadun Iiittymä 
RK 15 • 	Lappeenkadun muuttaminen yksikaistai-  15 - - 1 K 
seksi välillä kiertoliittymä - Armilankadun 
liittymä 
RK 16 • 	Pohjolankadun liittymän suojatien koro- 6 - - 1 K 
tus 
_______ Kysely ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Lavolankatu 
RK 17 • 	Kevyen liikenteen alikulkukäytävä koulun 120 - - 1 K 
kohdalle, 
RK 18 • 	Opintien valojen poistaminen, koululais- 30 - - 2 K 
ten saatto- ja noutoalueiden sekä pysä- 
köintialueiden kehittäminen alueen ete- 
läosissa 
Lavo/ankatu välillä Simolantie - Lentokentäntie, 
_______ Yleissuunnitelma ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
LuTES I 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähe- Tehokkuus Kiireelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus nukset nemä (hvjo / syysluokka taho (seuranta) 
_______ _________________________________________  (1 000 €) (hvjo/v) M€/v) __________ ________ __________ 
Lavolankatu 
RK 19 • 	Lentokentäntien ja Teollisuuskadun hit- 300 - - 3 K 
tymän parantaminen kiertoliittymänä 
RK 20 • 	koululaisten saatto- ja noutoahueiden se- 30 - - 3 K 
kä pysäköintialueiden kehittäminen alu- 
een pohjoisosassa 
Lavolankatu välillä Simolantie - Lentokentäntie, 
________ Yleissuunnitelma ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Lavolankatu 
RK 21 • 	Lavolankadun kanavointi  ja varustami- 280 - - 3 K 
nen kääntymiskaistoin vasemmalle välil- 
lä kiertoliittymä - Simolantie, kiinteistöliit- 
tymäjärjestelyt 
Lavolankatu välillä Simolantie - Lentokentäntie, 
_______ Yleissuunnitelma ___________ ____________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Lavolantie, Lavolan koulun kohta 
RK 22 • 	Lavolantien ja Poronkadun liittymä, koro- 
tettu liittymäalue, Poronkadun liittymän  15 - - 1 K 
muotoilu, 
RK 24 • 	Koulun pihan saattoliikennetihan laajen- 20 - - 1 K 
nus 
_______ Kysely, aloitteet, koulutoimi, tilakeskus ___________ ____________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Kontiontie 
RK 25 • 	Kontiontien sulkeminen Hakalinkadun lit- 2 - - 1 K 
_______ tymästä. ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Lännrotinkatu 
RK 27 • 	Lönnrotinkatu yksisuuntaiseksi välillä  20 - - 1 K 
Valtakatu - koulun hiittymä sekä Valtaka - 
tu - Mariankatu. 
RK 28 • 	Kääntöpaikka koulun kohdalle pohjoises-  20 - - 1 K 
ta tultaessa (säilyy kaksisuuntaisena). 
_______ Kysely, maastokäynti __________ __________ __________ __________ _________ __________ 
Mehiläisentie, Mäntylän koulu 
RK 29 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, P- 25 - - 1 K 
alueen järjestäminen 
_______ Koulureittiselvitys, koulutoimi, tilakeskus ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Mustolankatu 
RK 30 • 	koulun kohdalle korotettu suojatie 6 - - 3 K 
________ Maastokäynti ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Niittyvillantie, Voisalmen koulun kohta 
RK 31 • 	koulun pihan saattohiikennejärjestelyt,  P- 25 - - 1 K 
alueen järjestäminen 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Pihkalanjärventie, Nuijamaa 
RK 32 • 	kevyen liikenteen väylä välille terveys-  60 - - 1 K 
keskus —vt 13 
_______ Koulureitliselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Sunisenkatu, Kuusimäen koulun kohta 
RK 33 • 	korotettu liittymä 15 - - 3 K 
_______ Maastokäynti ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Taipalsaarentien ja Varastokadun sekä Tukki- 
RK 34 kadun liittymä 
hiittymien yhdistäminen ja kiertoliittymän 200 - - 1 K 
rakentaminen 
_______ Kaupungin suunnitelmat ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Tyysterniementie 
RK 35 • 	Puistotien ja Happotien liittymien korotus 30 - - 1 K 
_______ Koulureittiselvitys, kyselyt ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Tyysterniemen koulun piha 
RK 36 • 	koulun pihan saattoliikenneahue ja henki- 25 - - 1 K 
_______ lökunnan_pysäköintijärjestelyt ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Lavolantie - Meren landentie 
RK 37 • 	nykyisen joukkohiikennekaistan muutta-  20 - - 1 K 
minen P-alueeksi, yhteyden sulkeminen 
Merenlandentieltä - - 
RK 38 • 	uusi linja-autopysäkki Lavolantielle  P- 6 1 K 
_______ alueen kohdalle ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Kauppakatu välillä Koulukatu - Ainonkatu 
RK 39 • 	parantaminen kävelykatupainotteiseksi  1 370 - - 1 K 
_______ Keskusta-alueen liikenneselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Valtakatu 
RK 40 • 	kevyen liikenteen väylän parantaminen  490 - - 1 K 
välillä Snelimaninkatu - Pajakuja 
Keskusta-alueen liikenneselvitys 
LuTE 5 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähe- Tehokkuus KiireeHi- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus  nukset nemä (hvjo I syysluokka taho (seuranta) 
_______ _________________________________________  (1 000 €) (hvjo/v) M€/v) __________ ________ __________ 
RK 41 Kansolankatu välillä Räihänkatu - Tuomojanka - 
tu 
• 	Tien kavennus, ajo sallittu vain hälytys- 10 - - 1 K 
________ ajoneuvoille _____________ _____________ _____________ _____________ ___________ _____________ 
RK 42 Rakuunamäki 
• 	hidasteet, koululaisten saatto-ja nouto- 130 - - 1-3 K 
Iliken nealue 
_______ Rakuunamäen yleissuunnitelma ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
RK 43 Snellmanninkadun ja Lentäjäntien liittymä 
_______ • 	Liittymän kanavointi 25 - - 1 K ____________ 
RK 44 Kartanontie 
• 	Kevyen liikenteen väylä kadun eteläpuo- 60 - - 2 K 
leila välille Läntinen Kanavatie - Hakalin- 
________ tie ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
RK 45 Varastokatu 
• 	puuttuvan kevyen liikenteen yhteyden 30 - - 2 K 
rakentaminen tasoristeyksen eteläpuolel- 
________ le ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
RK 45 Armilankadun ja Lepolankadun liittymä 
• 	suojatie ja keskisaareke Lepolankadulle 6 - - 1 K ____________ 
LAPPEENRANTA, RAKENTEELLISET TOIMENPITEET,  HAJA-ASUTUSALUE (RH) _________ _________ _______ _________ 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähen  Tehokkuus Kiireelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus  nukset emä (hvjo I syysluok- taho (seuranta) 
_______ ___________________________________________  (1 000€) (hvjo/v) M€Iv) ka _________ ___________ 
Hiekkastentie, Partalan koulun kohta 
RH 1 • 	koulun liittymän näkemäraivaus 0,5 - - 1 K 
RH 2 • 	koulun pihan saattolilkennejärjestelyt, P 25 - - 2 K 
alueen järjestäminen  
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 3872 (Rikkiläntie) 
RH 3 • 	kevyen liikenteen väylä välille Kujalantie 150 0001 0007 3 T 
—mt 387 ja Pt 14811 —Heposaarentie 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 3891 (Rikkiläntie) Vainikkalan koulun kohta  
RH 5 • 	linja-autopysäkki koulua vastapäätä  3,5 0 0 1 T 
RH 6 • 	näkemäraivaus koulun liittymässä  0,5 0 0 1 K 
RH 7 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, P- 
alueen järjestäminen 25 - - 2 K 
________ Koulureittise!vitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Mt 3891 (Rikkiläntie) Vainikkala  
RH 8 • 	kevyen liikenteen väylä välille koulu -  260 0,001 0,004 3 T 
Tuhkakankaantie 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 	3891 	(Rikkiläntie), 	paloaseman 	liittymä, 
Vainikkala 
RH 9 • 	näkemäraivaus (oikea) 0,5 0 0 1 K 
_______ Maastokäynti ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Mt 390 Vainikkalantie 
RH 10 • 	kevyen liikenteen väylä välille Mielontie - 360 0,004 0,011 2 T 
Mainaamäki 
kevyen liikenteen väylä välille mt 3902— 334 0,006 0,018 3 T 
pt 14820 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Mt 390 Vainikkalantie, Kaipialantien  liittymä 
RH 11 • 	linja-autopysäkkilevikkeet (2 kpl) 7 0,003 0,281 1 T 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 390 Vainikkalantie, Kasukkalan koulun kohta  
RH 12 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, P- 25 - - 2 K 
alueen järjestäminen  
_______ Koulureittiselvitys ___________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 390 Vainikkalantie, Mainaanmäentien  liitty- 
mä 
RH 13 • 	linja-autopysäkkilevike  (1 kpl) 3,5 0,001 0,181 1 T 
_______ Maastokäynti ___________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 390 Vainikkalantie, Sinkkolantien liittymä 
RH 14 • 	linja-autopysäkkilevikkeet (2 kpl) 7 0,003 0,200 1 T 
_______ Koulureittiselvitys ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Mt 3931 (Partalantie) 
RH 15 • 	kevyen liikenteen väylä välille Ryösälän- 278 0,002 0,007 3 T 
tie - Hiekkastentie 
Koulureittiselvitys 
LUTE 5 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähen Tehokkuus Kiireelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus nukset emä (hvjo I syysluok- taho (seuranta) 
________ ___________________________________________ (1 000 €) (hvjo/v) M€Iv) ka _________ ___________ 
Mt 3931 (Partalantie) ja Hiekkastentien liittymä 
RH 16 • 	näkemäleikkaus 120 0001 0,008 2 Y 
RH 17 • 	linja-autopysäkit (2 kpl) 7,0 0 0 1 T 
________ Kou/ureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 3931 (Partalantie) ja Soskuantien liittymä 
RH 18 • 	"epävirallisen" itäisen liittymän siirto län- 80 0 0 3 KIT 
teen uuteen paikkaan ja nykyisen länti- 
sen liittymän sulkeminen (jyrkkä nousu) 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Muukonniemen koulun piha  
RH 19 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, P- 25 - - 2 K 
alueen järjestäminen  
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Pt 14790 (Korkea-ahontie) 
RH 20 e 	piennarjärjestelyt välille koulu - Pt 14791 233 0,001 0,004 3 T __________ 
Pt 14790 (Korkea -ahontie), koulun liittymä 
RH 21 • 	näkemäleikkaus  120 0 0 3 K 
RH 22 • 	linja-autopysäkit (2 kpl) 7 0 0 1 1 
RH 23 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, p 25 - - 2 K 
alueen järjestäminen 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Pt 14817 ja Hanhikempintien liittymä 
RH 24 • 	linja-autopysäkit (2 kpl) 7 0,001 0,143 1 T ___________ 
Pt 14824 
RH 25 • 	kevyen liikenteen väylä välille vt 13- ka- 149 0,011 0,074 3 T 
_______ nava ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Pt 14826 (Utrasaarentie) 
RH 26 • 	kevyen liikenteen väylä välille lossi - Mt 255 0,003 0,012 3 T 
40711 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Pt 14826 (Utrasaarentie) ja Mt 4071 liittymä 
RH 27 • 	linja-autopysäkkilevikkeet Utrasaarentiel- 7 0,002 0,057 1 T 
le (2 kpl) 
_______ Koulureittiselvitys ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Pt 14826 (Utrasaarentie) ja Muukonnimentien  
liittymä 
RH 28 • 	linja-autopysäkkilevikkeet (2 kpl) 7 0,002 0,057 1 T 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Simolan koululle johtava yksityistie  
RH 31 • 	piennarjärjestelyt  50 - - 3 K/YKS 
RH 32 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, P- 25 - - 2 K 
alueen järjestäminen 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Vt 13 
RH 33 • 	kevyen liikenteen väylä välille pt 14822— 547 0,008 0,015 3 T 
pt 14830 
Koulureittiselvitys, 	kevyen liikenteen 	väylien tar- 
_______ veselvilys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Vt l3ja pt 14831 liittymä 
RH 35 • 	kevyen liikenteen alikulkukäytävä valta- 120 0,002 0,017 3 T 
tielle 13 
_______ Koulureittise/vitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Vt 13, Rutolan koulun kohta 
RH 36 • 	koulun liittymän näkemäraivaus  0,5 0 0 1 K 
RH 37 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt,  p- 25 0 0 2 K 
alueen järjestäminen  
_______ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Valtatie 6 liittymineen 
RH 38 • 	erillisen suunnitelman mukaan  115 000 - - 13 KIT 
Valtatien 	6 parantaminen 	nelikaistaisena 	tienä 
_______ välillä_Lappeenranta_-_Imatra ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Tiejårjestelyt välillä Simola - Vainikkala 
RH 39 • 	Tien rakentaminen uuteen paikkaan 3 000 0,016 0,005 3 T 
yleissuunnitelman mukaan 
Yleissuunnitelma maantieltä 387 tiejärjestelyistä 
_______ Simo/anja Vainikka/an välillä ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Mt 387 
RH 40 • 	Kevyen liikenteen väylä välille Mattila -  120 0,040 0,333 3 T 
Kuusela 
RH 41 • 	Kevyen liikenteen väylä välille Kuusela  -  930 0,029 0,031 3 T 
1-lytti 
Kevyen liikenteen väylien ta,veselvitys ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ _______ 
Mt 4071 Muu kontie 
RH 42 • 	Kevyen liikenteen väylä  310 0,020 0,065 2 T 
_______ Kevyen liikenteen väylien tarveselvitys ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähen  Tehokkuus Kilreelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus nukset emä (hvjo / syysluok- taho (seuranta) 
________ ___________________________________________  (1 000€) (hvjo/v) M€/v) ka _________ ___________ 
Vt 13 
• 	Kevyen liikenteen väylä välille Kuukan - 
RH 43 niemi - Rutola 730 0,025 0,034 3 T 
________ Kevyen liikenteen väylien tatveselvitys ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Mt 4081 (Hyötöntie)  
RH 44 • 	Kevyen liikenteen väylä välille Tuosa - 280 0,002 0,007 3 T 
Sudensalmi 
_______ Kevyen liikenteen väylien tarveselvitys __________ __________ __________ __________ _________ __________ 
Pt 14807 Merenlandentie 
RH 45 • 	Kevyen liikenteen väylä välille Uus- 240 0006 0,025 3 K/T 
Lavola - Munterontie 
_______ Kevyen liikenteen väylien tarveselvitys __________ __________ __________ __________ _________ __________ 
Mt 380 
RH 46 • 	Kevyen liikenteen väylä välille Vt 13— Ii- 100 0,001 0,01 3 T 
tiä 
_______ Kevyen liikenteen väylien ta,veselvilys __________ __________ __________ __________ ________ __________ 
RH 47 Paikallisteiden 14834 ja 14839 liittymä 
_______ • 	liittymän parantaminen 20 0,001 0,005 2 T __________ 
Vt 13 
RH 48 • 	Valaistus maantien 380 liitymäaluelle (Ii- 14 0,012 0,857 1 1 
tiä) 
RH 49 • 	Valaistus välille litiä-Rutola  25 0,025 1 2 T 
RH 50 • 	Valaistus välille Lemin raja - litiä 50 4 T 
RH 52 • 	Valaistus Nuijamaan kohdalle (taajama)  15 0,006 0,4 3 1 
• 	Valaistuksen saneeraus ja muuttaminen 
RH 53 törmaysturvalliseksi välillä Mälkiä - Mus- 20 0,006 0,3 1 T 
tolantie 
• 	Valaistuksen saneeraus ja muuttaminen 
RH 54 törmäysturvalliseksi välillä Rutola - Sel- 60 1 T 
käharju 
________ Tie valaistuksen tarveselvitys. ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 387 
RH 55 • 	Valaistus Kuuselan kohdalle 25 0,011 0,44 3 T 
RH 56 • 	Valalistus Simolan kohdalle 35 0,008 0,228 4 T 
________ Tievalaistuksen tarve selvitys. ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Mt 3871 
RH 57 • 	Valaistus Raipon aseman tielle  45 0,001 0,022 4 T 
________ Tievalaistuksen tarveselvitys. ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 3872 
RH 58 • 	Valaistus Simolan aseman tielle  45 0,001 0,022 4 1 
________ Tievalaistuksen tarveselvitys. ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
RH59 Pt14819 
• 	Valaistus Vainikkalan taajaman kohdalle  45 0,001 0,022 4 T 
________ Tievalaistuksen tarvese/vitys. ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
LAPPEENRANTA, LIIKENTEEN OHJAUKSEN TOIMENPITEET, KESKEINEN KAUPUNKIALUE JA TAAJAMAT (LK) ________ ________ 
Nro Kohde Kustannuk- Onn.vähene  Tehokkuus Kiirelli- Kiireelli- Toteutet- 
Toimenpide-ehdotus  set (1 000 €) mä (hvjo/v) (hvjo / syysluok- syysluok- tu (seu- 
_______ ___________________________________________ ____________ ____________ M€/v) ka ka ranta) 
Helsingintie 
LK I • 	vihreä aalto ruuhka-aikoina välille Kuu-  2 0,072 36 1 K 
simäenkatu - Skinnarilankatu 
_______ Kaupungin suunnitelma ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
Joukahaisenkatu  
LK 2 • 	Joukahaisenkadun sisällyttäminen 40 0,5 0,036 72 1 K 
km/h aluerajoitusalueeseen. 
_______ Maastokaynti _____________ ____________ _____________ ___________ __________ __________ 
Hallituskatu, Lauritsalan koulun kohta 
LK 3 • 	Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset 0,5 - - 3 K 
_______ Maastokäynti _____________ ____________ _____________ ___________ __________ __________ 
Lepolankatu 
LK 4 • 	nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle 0,5 0,036 72 1 K 
Maastokäynti 
Mustolankatu 
LK 5 • 	nopeusrajoitukseri ajoratamaalaukset  0,5 - - 3 K 
LK6 (40), 0,5 - - 3 K 
• 	varoitusmerkit korotetusta suojatiestä 
molemmista suunnista (toteutetaan ko- 
rottamisen yhteydessä) 
Koulureittiselvitys 
LIITE5 I 
Nro Kohde Kustannuk- Onn.vähene Tehokkuus Kilreelli- Vastuuta- Toteutet- 
Toimenpide-ehdotus set (1 000 €) mä (hvjo/v) (hvjo / syys- ho tu (seu- 
_______ ___________________________________________ ____________ ____________ M€/v) luokka __________ ranta) 
Niittyvillantie, Voisalmen koulun kohta 
LN 7 • 	nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset 0,5 - - 3 K 
LK 8 • 	koulun viitta 0,5 - - 3 K 
_______ Koulureittiselvitys _____________ _____________ _____________ ___________ ___________ ___________ 
Orioninkatu 
LK 9 • 	suojatiemaalaukset (2 kpl) ja suoja- 2 - - 3 K 
tiemerkit kaupan ja kerrostalojen kohdal- 
le 
_______ Kysely ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
Pihkalanjärventie, 	Nuijamaa, 	Räihän 	koulun 
kohta 
LN 10 • 	nopeusrajoituksen ajoratamaalaus 0,5 - - 3 K 
______ Kou!ureittiselvilys, maastokäynti ___________ ___________ ___________ _________ __________ __________ 
Räihäntien ja Pihkalanjärventien liittymä, Nui- 
jamaa 
LK 11 • 	suojatien maalaaminen ja suojatiemerkit 1 - - 2 K 
(1 kpl) 
_______ Koulureittiselvitys ____________ _____________ ____________ __________ ___________ ___________ 
Standerskjöldin-, Reunakadun ja Onninkadun 
liittymä 
LN 12 • 	valo-ohjauksen säätäminen, kääntyvien 1 0018 18 2 K 
ja jalankulkijoiden vihreä eri vaiheisiin. 
______ Kysely ___________ ___________ ___________ _________ __________ __________ 
Sulkuvartijankatu 
LK 13 • 	Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset 0,5 - - 3 K 
_______ Maastokäynti ____________ _____________ ____________ __________ ___________ ___________ 
Suolavuorentie, Huhmarinvuorentien ja Varvin- 
tien Ilittymät 
LK 14 • 	suojatiet linja-autopysäkkien yhteyteen,  3 - - 1 K 
pysäkkien väliin (3 kpl) 
LN 15 • 	40km/h aluerajoitus 0,5 - - 1 K 
______ Kysely, maastokäynti ___________ ___________ ___________ _________ __________ __________ 
Taipalsaarentien ja Torikadun liittymä 
LK 16 • 	liikennevalot, kytkentä olemassa oleviin  60 - - 1 K 
valoihin 
_____ Kysely _________ _________ _________ ________ ________ ________ 
Tyysterniementie, Koulun kohta 
LK 17 • 	nopeusrajoitus 40km/h koulun kohdalle  0,5 0,018 36 1 K 
_______ Maastokäynti ____________ _____________ ____________ __________ ___________ ___________ 
Ukonmäenkadun 	kevyen 	liikenteen 	väylien 
liittymä alikulkutunnelin kohdalla 
LN 18 • 	Portit risteävälle väylälle 2 - - 3 K 
• 	kärkikolmiot risteävälle väylälle  0,5 - - 2 K 
_____ Kysely _________ _________ _________ ________ ________ ________ 
Ukonmäenkadun ja Mustarouskunkadun liitty- 
LK19 mä 1 - - 2 K 
• 	suojatien maalaus ja suojatiemerkit 
_____ Kysely _________ __________ __________ ________ ________ ________ 
Voisalmentie, Voisalmen koulun kohta 
LK 20 • 	nopeusrajoituksen ajoratamaalaus  (40) 0,5 0,012 25 1 K 
_______ Koulureittiselvitys ____________ _____________ _____________ __________ ___________ ___________ 
LN 21 Lavolantie 
• 	nopeusrajoitus 40 km/h 0,5 0,018 36 1 K 
• 	kolmioiden poistaminen liittyviltä teiltä  0,5 - 2 K 
LK 22 Olkokatu 
• 	nopeusrajoituksen ajoratamaalaus  (40) 0,5 - - 1 K 
LK 23 Valtakatu 
• 	nopeusrajoitusalueen 40 km/h laajenta- 0,5 - - 1 K 
_______  minen välille Toivonkatu - Kasarmikatu ____________ _____________ _____________ __________ __________ ___________  
LK 26 Maantie 408 Taipalsaarentie, Voisalmen silta 
• 	Kaide kevyen liikenteen väylän ja ajora- 30 - - 2 T 
_______ dan väliin. ____________ _____________ _____________ __________ __________ ___________ 
LuTE 5 
LAPPEENRANTA, LIIKENTEEN OHJAUKSEN TOIMENPITEET,  HAJA-ASUTUSALUE (LH) __________ ________ _______ ________ 
Nro Kohde Kustannuk- Onn.vähe Tehokkuus Kiirelli- Klireelli- Toteutet- 
Toimenpide-ehdotus  set (1 000 €) nemä (hvjo I syysluok- syys- tu (seu- 
_______ __________________________________________ ___________ (hvjolv) M€Jv) ka luokka ranta) 
Hiekkastentie, koulun kohta 
LH 1 • 	nopeusrajoituksen 50 km/h ajoratamaala- 0,5 0002 2,857 3 K 
us 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ___________ ____________ __________ _________ __________ 
Mt 3872 (Rikkiläntie), Simolan koulun kohta 
LH 4 • 	nopeusrajoitus 50 km/h 0,5 0,008 6,429 1 T 
Koulureittiselvitys  
Mt 3891 (Rikkiläntie) Vainikkalan koulunkohta 
LH 5 • 	suojatien maalaaminen ja suojatiemerkit 1 0 0 1 T 
LH 6 koulun liittymään 
_______ Koulure 1tt/selvitys ____________ ___________ ____________ __________ _________ __________ 
Mt 3891 (Rikkiläntie), Mt 390 Vainikkala 
LH 14 • 	40 km/h aluerajoitus taajamaan 1 0,005 5 1 T __________ 
Vt 13, Rutolan koulun kohta 
LH 18 • 	koulun viitta 0,5 - - 1 K 
_______ Koulureittiselvitys ____________ ___________ ____________ __________ _________ __________ 
Vt 6 liittymineen 
LH 19 • 	erillisen suunnitelman mukaan 
Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä välillä 
_______ Lappeenranta - Imatra ____________ ___________ _____________ __________ _________ __________ 
LuTE 
YHTEENVETO KIIREELLISYYSLUOKAN 1 TOIMENPITEISTÄ  
I APPFFNRANTA RÅKFNTFFI I ISFT TflIMFI.JPITEFT KESKEINEN KAUPUNKIALUE JA TAAJAMAT (RK). KIIREELLISYYSLUOKKA I 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähe- Tehokkuus Kilreelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus nukset nemä (hvjo I syysluokka taho (seuranta) 
_______ ___________________________________________ (1 000 €) (hvjolv) M€Iv) ___________ _________ ___________ 
Helsingintien ja Honkakadun liittymä 
RK 1 • 	Honkakadulta vapaa oikea, suojatien 150 - - 1 K 
siirto ja Helsingintien itäisen tulosuunnan 
vasemmalle kääntyvien kaistan jatkami- 
nen 120 m saakka 
_______ He/sin gintien liikenteel/inen toimivuustarkastelu ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Helsingintien ja Puolakadun liittymä 
RK 3 • 	Helsingintien itäisen tulosuunnan va- 100 - - 1 K 
semmalle kääntyvien kaistan jatkaminen 
lOOm saakka 
_______ He/singintien liikentee/linen toimivuustarka ste/u ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Helsingintien ja Skinnarilankadun liittymä 
RK4 • 	Helsingintien itäisen tulosuunnan oikeal- 150 - - 1 K 
le kääntyvien kaistan jatkaminen 150 m 
saakka ja vapaa oikea 
_______ He/sin gintien /iikentee//inen toimivuustarka ste/u ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Jupiterinkatu - Teekkarinkatu 
RK 11 • 	korotettu kevyen liikenteen väylä välille  75 - - 1 K 
Linnunrata - Teknologiapuisto 
______ Kysely __________ __________ __________ __________ _________ __________ 
Kaakkoiskaaren ja Meijeritien liittymä 
RK 12 • 	näkemäraivausja valaisinpylväs 1 - - 1 K 
_______ Kysely ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Kauppakatu 
RK 14 • 	kääntyminen Kannelkadulle estetään ra- 2 - - 1 K 
kentamalla keskisaareke umpeen 
_______ Kaupungin suunnitelma ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
Lappeenkatu ja Pohjolankadun liittymä 
RK 15 • 	Lappeenkadun muuttaminen yksikaistai-  15 - - 1 K 
seksi välillä kiertoliittymä - Armilankadun 
liittymä 
RK 16 • 	Pohjolankadun liittymän suojatien koro- 6 - - 1 K 
tus 
_______ Kysely ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Lavolankatu 
RK 17 • 	Kevyen liikenteen alikulkukäytävä koulun  120 - - 1 K 
kohdalle, 
Lavo/ankatu välillä Simo/antie - Lentokentäntie, 
_______ Y/eissuunnite/ma ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Lavolantie, Lavolan koulun kohta 
RK 22 • 	Lavolantien ja Poronkadun liittymä, koro- 
tettu liittymäalue, Poronkadun liittymän  15 - - 1 K 
muotoilu, 
RK 24 • 	Koulun pihan saattoliikennetilan laajen- 20 - - 1 K 
nus 
_______ Kysely, aloitteet, kou/utoimi, tilakeskus ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Kontiontie 
RK 25 • 	Kontiontien sulkeminen Hakalinkadun lit- 2 - - 1 K 
_______ tymästä. ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Lännrotinkatu 
RK 27 • 	Lönnrotinkatu yksisuuntaiseksi välillä  20 - - 1 K 
Valtakatu - koulun liittymä sekä Valtaka - 
tu - Mariankatu. 
RK 28 • 	Kääntöpaikka koulun kohdalle pohjoises-  20 - - 1 K 
ta tultaessa (säilyy kaksisuuntaisena). 
______ Kysely, maastokäynti __________ __________ __________ __________ ________ __________ 
Mehiläisentie, Mäntylän koulu 
RK 29 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, P- 25 - - 1 K 
alueen järjestäminen 
_______ Kou/ureittise/vitys, kou/utoimi, tilakeskus ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Niittyvillantie, Voisalmen koulun kohta 
RK 31 • 	koulun pihan saattoliikennejärjestelyt, P- 25 - - 1 K 
alueen järjestäminen 
_______ Kou/ureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Pihkalanjärventie, Nuijamaa 
RK 32 • 	kevyen liikenteen väylä välille terveys-  60 - - 1 K 
keskus—vtl3 
Koulureittise/vitys 
LuTE 5 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähe- Tehokkuus Kiireelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus  nukset nemä (hvjo / syysluokka  taho (seuranta) 
_______ ___________________________________________  (1 000 €) (hvjolv) M€/v) ___________ _________ ___________ 
Taipalsaarentien ja Varastokadun sekä Tukki- 
RK 34 kadun liittymä 
liittymien yhdistäminen ja kiertoliittymän 200 - - 1 K 
rakentaminen 
_______ Kaupungin suunnitelmat ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Tyy stern iementie 
RK 35 • 	Puistotien ja Happotien liittymien korotus 30 - - 1 K 
_______ Kou/ureittiselvitys, kyselyt __________ __________ __________ __________ ________ __________ 
Tyysterniemen koulun piha 
RK 36 • 	koulun pihan saattoliikennealue ja henki- 25 - - 1 K 
_______ lökunnan pysäköintijärjestelyt ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Lavolantie - Merenlandentie 
RK 37 • 	nykyisen joukkoliikennekaistan muutta- 20 - - 1 K 
minen P-alueeksi, yhteyden sulkeminen  
Merenlandentieltä - - 
RK 38 • 	uusi linja-autopysäkki Lavolantielle P- 6 1 K 
_______ alueen_kohdalle ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Kauppakatu välillä Koulukatu - Ainonkatu 
RK 39 • 	parantaminen kävelykatupainotteiseksi 1 370 - 1 K 
_______ Keskusta-alueen liikenneselvitys ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Valtakatu 
RK 40 • 	kevyen liikenteen väylän parantaminen 490 - - I K 
välillä Sneilmaninkatu - Pajakuja 
Keskusta-alueen liikenneselvitys 
RK 41 Kansolankatu välillä Räihänkatu - Tuomojanka - 
tu 
• 	Tien kavennus, ajo sallittu vain hälytys- 10 - - 1 K 
________ ajoneuvoille ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
RK 42 Rakuunamäki 
• 	hidasteet, koululaisten saatto-ja nouto- 130 - - 1-3 K 
liikennealue 
_______ Rakuunamäen yleissuunnitelma ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
RK 43 Snellmanninkadun ja Lentäjäntien liittymä 
_______ • 	Liittymän kanavointi 25 - - 1 K ____________ 
RK 45 Armilankadun ja Lepolankadun liittymä 
_______ • 	suojatie ja keskisaareke Lepolankadulle 6 - - 1 K ____________ 
LAPPEENRANTA, RAKENTEELLISET TOIMENPITEET,  HAJA-ASUTUSALUE (RH), KIIREELLISYYSLUOKKA I _______ _________ 
Nro Kohde Kustan- Onn.vähen Tehokkuus Kiireelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus  nukset emä (hvjo/ syysluok- taho (seuranta) 
________ ___________________________________________  (1 000 	) (hvjo/v) M€/v) ka _________ ___________ 
Hiekkastentie, Partalan koulun kohta 
RH 1 • 	koulun liittymän näkemäraivaus 0,5 - - 1 K 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 3891 (Rikkiläntie) Vainikkalan koulun kohta  
RH 5 • 	linja-autopysäkki koulua vastapäätä 3,5 0 0 1 T 
RH 6 • 	näkemäraivaus koulun liittymässä  0,5 0 0 1 K 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Mt 	3891 	(Rikkiläntie), 	paloaseman 	liittymä, 
Vainikkala 
RH 9 • 	näkemäraivaus (oikea) 0,5 0 0 1 K 
________ Maasfokäynhi ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________  
Mt 390 Vainikkalantie, Kaipialantien liittymä 
RH 11 • 	linja-autopysäkkilevikkeet (2 kpl) 7 0,003 0,281 1 T 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Mt 390 Vainikkalantie, Mainaanmäentien  liitty- 
mä 
RH 13 • 	linja-autopysäkkilevike (1 kpl) 3,5 0,001 0,181 1 T 
________ Maastokäynti ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________  
Mt 390 Vainikkalantie, Sinkkolantien liittymä 
RH 14 • 	linja-autopysäkkilevikkeet (2 kpl) 7 0,003 0,200 1 T 
________ Kou!ureittiselvitys ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Mt 3931 (Partalantie) ja Hiekkastentien liittymä 
RH 17 • 	linja-autopysäkit (2 kpl) 1 T 
________ Koulureittiselvitys 7,0 0 0 ___________ _________ ___________  
Pt 14790 (Korkea-ahontie), koulun liittymä  
RH 22 • 	linja -autopysäkit (2 kpl) 7 0 0 1 1 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Pt 14817 ja Hanhikempintien liittymä 
RH 24 • 	linja -autopysäkit (2 kpl) 7 0,001 0,143 1 T 
LUTE 5 I  
Nro Kohde Kustan- Onn.vähen Tehokkuus Klireelli- Vastuu- Toteutettu 
Toimenpide-ehdotus nukset emä (hvjo I syysluok- taho (seuranta) 
________ ___________________________________________ (1 000€) (hvjolv) M€/v) ka _________ ___________ 
Pt 14826 (Utrasaarentie) ja Mt 4071 liittymä 
RH 27 • 	linja-autopysäkkilevikkeet Utrasaarentiel-  7 0002 0,057 1 T 
le (2 kpl) 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Pt 14826 (Utrasaarentie) ja Muukonnimentien  
liittymä 
RH 28 • 	linja-autopysäkkilevikkeet (2 kpl) 7 0,002 0,057 1 T 
________ Koulureittise/vitys ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
Vt 13, Rutolan koulun kohta 
RH 36 • 	koulun liittymän näkemäraivaus 0,5 0 0 1 K 
________ Koulureittiselvitys ____________ ____________ ____________ ____________ __________ ____________ 
Valtatie 6 liittymineen 
RH 38 • 	erillisen suunnitelman mukaan  115 000 - - 1-3 K/T 
Va/tatien 	6 	parantaminen 	nelikaistaisena 	tienä 
________ välillä Lappeenranta - Imatra ___________ ___________ ___________ ___________ _________ ___________ 
Vt 13 
RH 48 • 	Valaistus maantien 380 liitymäaluelle (Ii- 14 0,012 0,857 1 T 
tiä) 
RH 53 • 	Valaistuksen saneeraus ja muuttaminen 20 0,006 0,3 1 T 
törmäysturvalliseksi välillä Mälkiä - Mus- 
tolantie 
RH 54 • 	Valaistuksen saneeraus ja muuttaminen 60 0,015 0,25 1 T 
törmäysturvalliseksi välillä Rutola - Sel- 
käharju 
________ Tie valaistuksen tarveselvitys. ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ 
LAPPEENRANTA, LIIKENTEEN OHJAUKSEN TOIMENPITEET, KESKEINEN KAUPUNKIALUE JA TAAJAMAT (LK), KIIREELLISYYSLUOKKA I 
Nra Kohde Kustannuk- Onn.vähene  Tehokkuus Kiirelli- Kiireelli- Toteutet- 
Toimenpide-ehdotus  set (1 000 €) mä (hvjo/v) (hvjo / syysluok- syysluok- tu (seu- 
_______ ___________________________________________ ____________ ____________ M€/v) ka ka ranta) 
Helsingintie 
LK 1 • 	vihreä aalto ruuhka-aikoina välille Kuu-  2 0,072 36 1 K 
simäenkatu - Skinnarilankatu 
_______ Kaupungin suunnitelma ____________ ____________ ____________ __________ __________ _________ 
Joukahaisenkatu  
LK 2 • 	Joukahaisenkadun sisällyttäminen 40 0,5 0,036 72 1 K 
km/h aluerajoitusalueeseen. 
_______ Maastokäynti _____________ ____________ ____________ ___________ ___________ __________ 
Lepolankatu 
LK 4 • 	nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle 0,5 0,036 72 1 K 
Maastokäynti 
Suolavuorentie, Huhmarinvuorentien  ja Varvin- 
tien liittymät 
LK 14 • 	suojatiet linja-autopysäkkien yhteyteen,  3 - - 1 K 
pysäkkien väliin (3 kpl) 
LK 15 • 	40km/h aluerajoitus 0,5 - - 1 K 
_______ Kysely, maastokäynti ___________ ___________ ___________ __________ __________ _________ 
Taipalsaarentien ja Torikadun Iiittymä 
LK 16 • 	liikennevalot, kytkentä olemassa oleviin  60 - - 1 K 
valoihin 
_______ Kysely ___________ ___________ ___________ __________ __________ _________ 
Tyysterniementie, Koulun kohta 
LK 17 • 	nopeusrajoitus 40km/h koulun kohdalle  0,5 0,018 36 1 K 
_______ Maastokäynti ____________ _____________ ____________ ___________ ___________ __________ 
Voisalmentie, Voisalmen koulun kohta 
LK 20 • 	nopeusrajoituksen ajoratamaalaus  (40) 0,5 0,012 25 1 K 
_______ Koulureittiselvitys ____________ _____________ ____________ ___________ ___________ __________ 
Lavolantie 
LK 21 • 	nopeusrajoitus 40 km/h 0,5 0,018 36 1 K 
LK 22 Oikokatu 
• 	nopeusrajoituksen ajoratamaalaus  (40) 0,5 - - 1 K __________ 
LK 23 Valtakatu 
• 	nopeusrajoitusalueen 40 km/h laajenta- 0,5 - - 1 K 
_______ minen_välille_Toivonkatu_- Kasarmikatu ____________ _____________ ____________ ___________ ___________ __________ 
LuTE 5 
LAPPEENRANTA, LIIKENTEEN OHJAUKSEN TOIMENPITEET,  HAJA -ASUTUSALUE (LH). KIIREELLISYYSLUOKKA I _______ _________ 
Nro Kohde Kustannuk- Onn.vähe Tehokkuus Kiirelli- Kiireelli- Toteutet- 
Toimenpide-ehdotus set (1 000 	) nemä (hvjo / syysluok- syys- tu (seu- 
_______ __________________________________________ ___________ (hvjolv) M€Iv) ka luokka ranta) 
Mt 3872 (Rikkiläntie), Simolan koulun kohta 
LH 4 • 	nopeusrajoitus 50 km/h 0,5 0,008 6,429 1 T 
Koulureittiselvitys 
Mt 3891 (Rikkiläntie) Vainikkalan koulunkohta  
Li-I 5 • 	suojatien maalaaminen ja suojatiemerkit  1 0 0 1 T 
LII 6 koulun liittymään 
_______ Koulureittiselvitys _____________ ___________ ____________ ___________ _________ ___________ 
Mt 3891 (Rikkiläntie), Mt 390 Vainikkala 
LH 14 • 	40 km/h aluerajoitus taajamaan 1 0,005 5 1 T __________ 
Vt 13, Rutolan koulun kohta 
LH 18 • 	koulun viitta 0,5 - - 1 K 
_______ Koulureittiselvitys _____________ ___________ ____________ ___________ _________ ___________ 
Lute 6: Toimenpide-esitykset, 
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